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RESUMO 
As concessões rodoviárias federais já representam mais de 15% da malha rodoviária federal 
pavimentada, com previsão de aumento dessa extensão nos próximos anos, o que demonstra a 
importância de se garantir a adequada prestação desse serviço. Algumas atuações do Tribunal 
de Contas da União indicaram altos índices de inexecução, nos prazos definidos em contrato, 
de investimentos previstos nos contratos de concessões federais de rodovias. Considerando as 
dimensões da eficiência e da modicidade tarifária que compõem a definição legal de serviço 
adequado, este trabalho aborda o impacto que essas postergações de investimentos e o 
desatendimento dos parâmetros funcionais do pavimento causam sobre a relação 
benefício/custo do usuário da rodovia que paga o pedágio na expectativa de receber os 
benefícios correspondentes. Para tanto, utilizou-se estudo de caso simulado de dois segmentos 
hipotéticos nos quais os valores dos investimentos objetos de postergação apresentavam 
relevância distinta em relação ao total de investimentos previstos. Para conferir maior validade 
aos resultados, os dados utilizados em cada segmento se basearam em dados de concessões 
rodoviárias federais reais. Simulou-se, também, o impacto que as regras da Medida Provisória 
800 trariam sobre a relação benefício/custo dos usuários. As conclusões apontaram que as 
regras contratuais de redução tarifária não são suficientes para compensar os usuários pelos 
prejuízos sofridos com o descumprimento contratual, especialmente no tocante à prorrogação 
dos investimentos, o que indica a necessidade de maior rigidez nas regras contratuais e na 
atuação da Agência Regulatória para coibir esse comportamento por parte das concessionárias. 
Ademais, reforça a importância de que a Agência promova os estudos previstos no art. 24, 
inciso II, da Lei 10.233/2001. Verificou-se, também, a predominância de benefícios 
relacionados à melhora da segurança viária, indicando que os investimentos devem se dirigir 
principalmente a intervenções que tragam este tipo de benefício. 
Palavras-chave: Concessão rodoviária, Estudo de viabilidade, Serviço adequado 
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ABSTRACT 
The federal road concessions represent more than 15% of federal paved highway network, with 
expected increase in next years, what shows the importance of ensuring the proper provision of 
this service. Some findings of Brazilian Federal Court of Accounts indicates high levels of non-
fulfilment, within the contract’s deadline, of mandatory investments. Considering the attributes 
of efficiency and toll rate modesty which compose the legal definition of proper service, this 
paper address the impact that this investment postponements and the disregard of the functional 
parameters of the pavement cause on the benefit/cost relation of the highway users’ that pay the 
toll expecting to receive the corresponding benefits. Therefore, the study resort to a simulated-
case study of two hypothetical road segments in which the values of the investments that were 
deferred had distinct relevance in the total investments. To grant greater validity to the results, 
the data used in each segment were based in real federal road concessions’ contracts. The impact 
that the rules of the Provisory Act 800 would cause on the users’ benefit/cost was also 
simulated. The conclusions indicate that the contractual rules to reduce que toll rate aren’t 
sufficient to compensate the toll payers for the loss resulting from the breach of contract by the 
concessionaire, notably concerning to investments postponements, what indicates the need for 
greater rigor of the contractual rules and of the Regulatory Agency to curb this behavior by the 
concessionaries. Furthermore, reinforce the necessity that the Agency perform the studies 
established in article 24, subsection II, from Federal Law 10.233/2001. It was also ascertained 
the predominance of the benefits related to the improvement of road safety, what indicates that 
the investments must be conducted primarily to interventions that bring this kind of benefit. 
Key-words: Road concession, Viability study, Appropriate service 
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As concessões rodoviárias federais se iniciaram com a criação do Programa de Concessões de 
Rodovias Federais (Procofe), em 19931. 
Na 1ª etapa do Programa foram concedidos os trechos da Nova Dutra, da CCR Ponte, da 
CONCER, da CRT e da CONCEPA. A esses trechos, somou-se a ECOSUL, originalmente 
concedida pelo Estado do Rio Grande do Sul, sub-rogado à União no ano 2000. Com isso, a 1ª 
etapa do Procofe totalizou 1.316,0 km. 
No decorrer dessa 1ª fase foi estabelecido o marco regulatório para o setor, com a promulgação 
da Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), conhecida como Lei de Concessões, e a criação da 
Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), órgão regulador do setor de transportes 
terrestres, por meio da Lei 10.233/2001 (BRASIL, 2001). 
COIMBRA, M. R. (2015) explica que a 1ª etapa do Procofe durou até o ano de 2005. Até esse 
ano, os estudos de concessão rodoviária eram realizados pelo Ministério dos Transportes, que 
passou a responsabilidade para a Agência Nacional de Transportes Terrestres em 2005. 
Em 2006, a ANTT divulgou os lotes da 2ª etapa do Procofe, divididos em duas fases. Nessa 
etapa foram leiloados os trechos da Autopista Planalto Sul, Autopista Litoral Sul, Autopista 
Régis Bittencourt, Autopista Fernão Dias, Autopista Fluminense, Rodovia Transbrasiliana, 
Rodovia do Aço e Via Bahia. Essa etapa totalizou 3.304,54 km. 
Atualmente o Procofe se encontra na 3ª etapa, iniciada em 2011, no âmbito do qual já foram 
licitadas oito rodovias: ECO 101, MGO Rodovias, CONCEBRA, Rota do Oeste, MS VIA, Via 
040, Galvão Rodovia BR-153 e Ecoponte. Excluindo a Galvão Rodovia BR-153, que teve a 
caducidade declarada em 2017, essa etapa totaliza 4.737,10 km. 
                                               
1 Concessões rodoviárias – 1ª etapa. Disponível em http://portal.tcu.gov.br/imprensa/trabalhos-de-destaque/ 
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O Apêndice A apresenta a lista de todas as concessões rodoviárias federais divididas nas três 
etapas do Procofe. 
1.2 PROBLEMA 
Qual é o impacto sobre a relação benefício/custo do usuário decorrente da prorrogação de 
investimentos e do não atendimento dos parâmetros de desempenho estipulados nos contratos 
de concessões rodoviárias federais? 
1.3 JUSTIFICATIVA 
De acordo com a Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), arts. 6º e 7º, toda concessão ou permissão 
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. A mesma lei 
define como serviço adequado aquele que satisfaz, dentre outras, as condições de eficiência, 
segurança, e modicidade das tarifas. Além disso, é direito do usuário receber o serviço 
adequado. 
Nas concessões rodoviárias federais, as condições de eficiência e segurança são atendidas por 
meio de investimentos em melhoria da rodovia – geometria, sinalização, manutenção – e na sua 
conservação e operação. 
Os usuários das rodovias concedidas – aqueles que utilizam o serviço público prestado pelas 
concessionárias das rodovias – têm, como contrapartida pelo pagamento do pedágio, uma 
expectativa de benefícios decorrentes do impacto dos investimentos previstos nos Programas 
de Exploração da Rodovia (PER) que, segundo definição apresentada no PER da BR-
040/DF/GO/MG (Via 040) (ANTT, 2013), é o documento que especifica todas as condições 
para execução de um contrato de concessão, caracterizando todos os serviços e obras previstos 
para realização pela concessionária ao longo do prazo da concessão, bem como diretrizes 
técnicas, normas, características geométricas, escopo, parâmetros de desempenho, parâmetros 
técnicos, bem como os prazos de execução que devem ser observados para todas as obras e 
serviços previstos. 
Como os investimentos previstos no PER possuem prazos para serem executados, e como seus 
impactos são experimentados durante os anos que se seguem, os benefícios não são um valor 
pontual, mas um fluxo no tempo. 
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Assim que se conclui o processo licitatório, com a definição da tarifa de pedágio que será 
aplicada na rodovia, ficam determinados dois fluxos de caixa previstos: um, que é o fluxo de 
caixa da concessionária, possui como receitas os valores a serem auferidos com a cobrança de 
pedágios e outras receitas acessórias e, como despesas, os valores previstos para os 
investimentos, a manutenção e a operação da via e dos serviços; o outro, que é o fluxo de caixa 
dos usuários, possui como despesas os valores gastos com pagamento da tarifa do pedágio e 
como receita o fluxo de benefícios esperados. 
O primeiro fluxo é o que se entende como equação econômico-financeira do contrato. É essa 
equação de equilíbrio econômico-financeiro que se busca manter quando das revisões tarifárias 
(Resolução ANTT 3.651/2011 – ANTT, 2011), em atendimento às disposições do art. 9º da Lei 
8.987/1995 (BRASIL, 1995a). O outro fluxo, embora existente, não é avaliado em nenhum 
momento do processo de concessão. 
O art. 24, inciso II, da Lei 10.233/2001 (BRASIL, 2001) dispõe que cabe à ANTT promover 
estudos aplicados às definições de tarifas em confronto com os custos e os benefícios 
econômicos transferidos aos usuários pelos investimentos realizados. Entretanto, se desconhece 
a existência de um estudo amplo nesse sentido e em nenhuma das dezesseis concessões 
rodoviárias federais realizadas na vigência dessa lei esses benefícios foram avaliados. 
Para além disso, durante a execução dos contratos, tem sido comum a inexecução, o adiamento, 
a exclusão e a substituição dos investimentos previstos no PER ou mesmo a inclusão de novos 
investimentos. 
Diante dessa realidade, o Tribunal de Contas da União (TCU) exarou o 
Acórdão 2.154/2007-Plenário (TCU, 2007), determinando à ANTT que verificasse se as 
concessões de rodovias federais vigentes à época, estariam em situação de equilíbrio 
econômico-financeiro, em razão da rentabilidade contratual, traduzida numericamente pela 
Taxa Interna de Retorno do Investimento (TIR) e, em sendo verificado desequilíbrio, que 
adotasse as providências necessárias a fim de promover o equacionamento dos mencionados 
contratos, fixando aos mesmos nova rentabilidade. Daí surgiu o método do Fluxo de Caixa 
Marginal, registrado na Resolução ANTT 3.651/2011 (ANTT, 2011). 
4 
O método do Fluxo de Caixa Marginal é, segundo definição apresentada no Contrato de 
concessão da BR-116/364/BA (ANTT, 2009), a “forma de calcular o impacto no equilíbrio 
econômico-financeiro do Contrato de Concessão em decorrência da inclusão de novos 
investimentos no escopo do referido contrato”. 
No caso de inexecução ou atraso na execução de investimentos, os contratos da 1ª e da 2ª etapas 
do Procofe preveem a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro por meio do desconto 
de reequilíbrio para os investimentos condicionados ao volume de tráfego e de não atendimento 
aos parâmetros de desempenho. O desconto de equilíbrio se refere a percentuais de redução da 
tarifa de pedágio preestabelecidos nos contratos de acordo com o item não atendido. 
No caso de investimentos obrigatórios, o reequilíbrio se dá por meio da atualização do fluxo de 
caixa não alavancado apresentado no Plano de Negócios considerando a reprogramação do 
investimento e da definição do novo valor da tarifa que mantém a TIR da proposta. 
Para os contratos da 3ª etapa do Procofe, a redução da tarifa em decorrência de inexecuções ou 
atrasos de investimentos, ou o acréscimo em decorrência de antecipação de investimentos, se 
dá pela aplicação do Fator D, que equivale a um desconto percentual de tarifa de pedágio por 
unidade ou km de melhoria não disponibilizada ao usuário no respectivo ano ou a um acréscimo 
pela disponibilização antecipada da benfeitoria. 
Outras auditorias do TCU mostraram também que as inexecuções dos investimentos do PER 
têm sido altas e recorrentes em diversos contratos (Relatório do Acórdão 283/2016-TCU-
Plenário – TCU, 2016). As Tabelas 1.1 e 1.2 apresentam os percentuais de inexecução dos 
contratos da 1ª e da 2ª etapas, ou seja, o percentual de obras obrigatórias previstas para serem 
entregues em cada ano e que não foram totalmente concluídas. 
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Tabela 1.1 – Índice de inexecução nos Contratos da 1ª Etapa de 
concessões rodoviárias federais 
Concessão Extensão* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
ECOSUL 427,3 km 12,68% 18,10% 27,03% 0,39% 2,25% 7,16% 
CRT 142,5 km 85,61% 62,87% 43,45% 64,29% 76,49% 21,81% 
CONCEPA 121 km 29,64% 7,97% 1,01% 9,57% 6,60% 19,99% 
Nova Dutra 402 km 58,69% 27,84% 33,69% 71,50% 32,32% 15,21% 
Ponte 13,2 km 24,51% 34,55% 6,59% 18,06% 5,35% 6,06% 
CONCER 180 km 99,61% 43,95% 83,23% 96,67% 60,27% 94,22% 
* diferem das extensões indicadas na Tabela A.1 em razão das fontes distintas. 
Fonte: Tabela 6-A do Relatório do Acórdão 283/2016-TCU-
Plenário – TCU (2016) 
Tabela 1.2 – Índice de inexecução nos Contratos da 2ª Etapa de 
concessões rodoviárias federais 
Concessão Extensão* 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Rodovia do Aço 200,5 km 80,18% 99,88% 84,15% 97,05% 0,00% 21,00% 
Autopista Fernão 
Dias 
562,1 km 39,35% 83,71% 75,25% 76,51% 63,37% 81,58% 
Autopista 
Fluminense 
320,1 km 53,61% 89,43% 74,64% 90,32% 0,00% 91,41% 
Autopista Litoral 
Sul 
405,9 km 12,96% 90,00% 84,80% 91,30% 28,80% 57,80% 
Autopista 
Planalto Sul 
412,7 km 0,00% 44,00% 71,80% 64,00% 62,00% 52,00% 
Autopista Regis 
Bitencourt 
401,6 km 18,27% 87,41% 77,00% 80,63% 76,00% 61,00% 
Via Bahia 652,1 km - - 100,00% 91,06% 88,90% 100,00% 
Transbrasiliana 321,6 km 55,13% 89,00% 96,46% 86,64% 0,00% 100,00% 
* diferem das extensões indicadas na Tabela A.2 em razão das fontes distintas. 
Fonte: Tabela 6-B do Relatório do Acórdão 283/2016-TCU-
Plenário – TCU (2016) 
As consecutivas alterações e inexecuções de investimentos previstos e o eventual 
desatendimento dos parâmetros de qualidade especificados causam impacto no fluxo da 
concessionária, pois modificam o valor e/ou o momento dos investimentos e implicam em 
alteração no valor do pedágio pela aplicação do método do Fluxo de Caixa Marginal, do 
Desconto de Reequilíbrio ou do Fator D. Além disso, fazem com que os benefícios 
originalmente esperados não se materializem, impactando também o fluxo de caixa dos 
usuários. 
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As revisões tarifárias das concessões, levam em conta a manutenção do retorno do investimento 
pela concessionária e os descontos de caráter sancionador. Não se avalia, no entanto, o impacto 
sobre a relação benefício/custo do usuário. 
Essa avaliação é de suma importância para atender o disposto no Caput e no § 1º do art. 6º e no 
inciso I do art. 7º da Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a), segundo os quais, toda concessão ou 
permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários. 
Somado a isso, em 18/9/2017 foi publicada a Medida Provisória 800 (BRASIL, 2017), que 
estabelece diretrizes para a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais 
e dá outras providências. Essa MP autoriza a ANTT a realizar, de comum acordo com as 
concessionárias, a reprogramação de investimentos em concessões rodoviárias federais cujos 
contratos prevejam concentração de investimentos em seu período inicial. Essa concentração é 
característica nos contratos da 3ª etapa, que previam a duplicação total dos trechos em até cinco 
anos do início da concessão. O prazo, com a nova regra, passa a ser de até catorze anos. Além 
disso, o redutor tarifário decorrente da reprogramação incidirá somente após encerrado o novo 
cronograma de investimentos acordado. Ou seja, os custos para o usuário serão concentrados 
no início do contrato enquanto os benefícios serão postergados, penalizando dos dois lados a 
relação benefício/custo do usuário. 
É verdade que a Medida Provisória 800 (BRASIL, 2017) perdeu sua eficácia por decurso de 
prazo ao não ser convertida em lei até a data de 26/2/2018. Entretanto, por ter sido editada na 
sessão legislativa de 2017 e por persistirem as condições que justificaram sua edição, é possível 
que ela seja reeditada ou que uma nova Medida Provisória com condições semelhantes seja 
editada. 
1.4 OBJETIVOS 
1.5 OBJETIVO GERAL 
O objetivo geral desse trabalho é avaliar o impacto que a prorrogação de investimentos e o não 
atendimento dos parâmetros de desempenho estipulados nos contratos de concessões 
rodoviárias federais geram sobre a relação benefício/custo do usuário. 
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1.6 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Como objetivos específicos, tem-se: 
a) identificar meios disponíveis para definir e quantificar de modo estimativo os benefícios 
esperados de intervenções e atendimento a parâmetros de desempenho típicos de concessões 
rodoviárias; e 
b) identificar maneiras de quantificar o impacto que a prorrogação de investimento e não 
atingimento de parâmetros de desempenho geram sobre a relação benefício/custo do usuário. 
1.7 METODOLOGIA 
O trabalho se baseou, principalmente, em pesquisa documental, através da qual se identificou: 
os benefícios decorrentes de obras de manutenção, duplicação e adequação de rodovias, tais 
como redução de custos de operação, redução de acidentes ou redução de tempo de percurso; 
os fatores que contribuem para a determinação desses benefícios; os métodos de quantificação 
dos benefícios. 
A partir do estudo de duas situações hipotéticas, elaboradas a partir de dados de concessões 
rodoviárias federais reais de modo a obter características semelhantes aos casos verdadeiros, 
definiu-se o valor básico das tarifas de cada concessão. Foram estimados, também, os benefícios 
decorrentes dos investimentos previstos no PER. Ambos os dados permitiram compor o cálculo 
das relações benefício/custo iniciais. 
Em seguida, simulou-se situações em que as condições do contrato não foram integralmente 
cumpridas: não atendimento do Índice de Irregularidade Longitudinal (IRI); prorrogação dos 
investimentos com a aplicação do Desconto de Reequilíbrio; prorrogação dos investimentos 
com a aplicação do Fator D; e aplicação da MP 800 nos casos de prorrogação dos investimentos. 
Para cada uma dessas situações foram calculados os novos valores das tarifas e estimados os 
benefícios decorrentes dos investimentos realmente realizados, compondo, assim, novas 
relações benefício/custo. 
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A comparação entre o resultado das situações iniciais e das situações de desatendimento dos 
parâmetros e dos prazos iniciais do PER permitiu avaliar o impacto sobre a relação 
benefício/custo do usuário diante da prorrogação de investimentos e do desatendimento dos 
parâmetros técnicos contratuais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
2.1 CONCESSÕES 
As concessões de serviços públicos em sentido amplo são regidas pelos arts. 21, incisos XI e 
XII, 25, § 2º, 30, inciso V, e 175 da Constituição Federal de 1988 e pelas Leis 8.987/1995 
(BRASIL, 1995a), 9.074/1995 e 11.079/2004. Para as concessões de rodovias federais vale, 
ainda, a Lei 10.233/2001 (BRASIL, 2001), que criou a Agência Nacional de Transportes 
Terrestres – ANTT. A legislação trata de diversos tipos de concessão no sentido amplo, como 
concessão de serviço público, concessão de serviço público precedido de obra pública, 
permissão de serviço público (Lei 8.987/1995 – BRASIL, 1995a) e parcerias público-privadas 
(Lei 11.079/2004). As concessões de rodovias federais são do tipo serviço precedido por 
execução de obras públicas, regidas pela Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a). 
Segundo as definições apresentadas por DI PIETRO, M. S. Z. (2012 e 2014), JUSTEN FILHO, 
M. (2014) e MEIRELLES, H. L., ALEIXO, D. B. e BURLE FILHO, J. E. (2014), a concessão 
regida pela Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) é o contrato administrativo por meio do qual o 
Estado delega a prestação de um serviço público a um particular para que o execute em seu 
nome, por sua conta e risco, pelo prazo e nas condições regulamentares e contratuais e com a 
remuneração advinda de tarifa paga pelo usuário ou outra fonte de remuneração decorrente da 
exploração do serviço. 
DI PIETRO, M. S. Z. (2014) afirma que o poder concedente somente transfere ao 
concessionário a execução do serviço, permanecendo como titular do mesmo. JUSTEN FILHO, 
M. (2014) esclarece que, ainda que venha a ser delegado a um particular, o Serviço Público 
permanece de titularidade do Estado. Como o Serviço Público incumbe ao Estado, então, não 
se aplicam os princípios da livre iniciativa. Nesse sentido, JUSTEN FILHO, M. (2003) explica 
que a concessão é instrumento de realização do interesse público, de modo que a atividade do 
concessionário, embora vise a obtenção de lucro, sujeita-se a limites não aplicáveis aos 
empreendimentos exclusivamente privados. 
Ainda que pareça óbvio, convém atentar para o fato de que a concessão existe para proporcionar 
a prestação do serviço público adequado. JUSTEN FILHO, M. (2003) afirma que numa 
concessão o objetivo direto e imediato de todas as partes é a prestação de serviços públicos 
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satisfatórios. Todos buscam produzir o funcionamento de um serviço público de modo 
eficiente, satisfatório e lucrativo. O lucro do concessionário, que é de interesse do Estado e da 
Sociedade Civil porque torna viável a concessão, é apenas um meio para atingir o objetivo da 
prestação do serviço adequado. Apesar de se esperar que todos os agentes estejam voltados para 
a produção de um serviço adequado, MOTTA, C. P. C. (2011) qualifica como um sonho quase 
utópico o objetivo final de melhoria da qualidade do serviço público, que depende da 
fiscalização eficiente por parte do Estado, sobre a execução dos serviços delegados. 
2.2 SERVIÇO ADEQUADO EM CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 
O “serviço adequado” é um conceito indeterminado, que pode ter significados distintos para 
diferentes pessoas e em diversas circunstâncias e ambientes de aplicação. No âmbito de serviços 
públicos concedidos, por diversas vezes essa ideia é utilizada a partir da comparação do serviço 
disponibilizado com aquele que existia antes de sua concessão. Trata-se, no entanto, de uma 
ideia equivocada, conforme se observa pela legislação aplicável às concessões. 
Para afastar qualquer interpretação subjetiva do termo, a legislação teve o cuidado de apresentar 
as características que definem o “serviço adequado”. Desse modo, a avaliação da qualidade do 
serviço prestado pela concessionária não decorre da comparação com aquele ofertado pelo 
Estado. Não basta o serviço concedido ser melhor do que o prestado diretamente pelo Estado: 
ele deve atender às características da definição legal supramencionada. 
O art. 6º da Lei 8.987/1995 (BRASIL, 1995a) estipula que toda concessão ou permissão 
pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, assim definindo 
como o serviço que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, 
atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. 
JUSTEN FILHO, M. (2003) ensina que esse dispositivo tem três destinatários principais: o 
primeiro é o próprio Estado, que deve estruturar a concessão de modo a assegurar os resultados 
estipulados na norma; o segundo é o concessionário que tem o dever de promover todas as 
atividades necessárias para configurar o serviço adequado; e o terceiro são os próprios usuários, 
aos quais corresponde o direito de receber o serviço nas condições estipuladas na lei e o dever 
de fruir das utilidades de modo a permitir a manutenção do serviço adequado. 
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Para fins desse trabalho, as características que mais interessam são a segurança, a eficiência e 
a modicidade das tarifas, pois são as características que dizem respeito diretamente aos 
investimentos realizados, à remuneração por esses investimentos e aos benefícios gozados pelo 
usuário. 
Módico, segundo FERREIRA, A. B. H. (2010) pode ser definido por exíguo, pequeno, 
reduzido, modesto; parco escasso insignificante; moderado, limitado, restrito modesto. Dentre 
estas, as últimas – moderado, limitado, restrito modesto – refletem melhor a ideia expressa no 
conceito legal de serviço adequado. 
Os contratos da 1ª e da 2ª etapa do Procofe, à exceção do da Via Bahia, definem modicidade 
tarifária como “a justa correlação entre os encargos da Concessionária e a retribuição dos 
usuários, expressa no valor da Tarifa Básica de Pedágio”. 
Segundo JUSTEN FILHO, M. (2003), a modicidade tarifária corresponde à noção de que a 
tarifa deve ser a menor possível de modo a evitar que a concessionária obtenha resultados 
econômicos abusivos ao mesmo tempo que lhe garanta a remuneração por seus custos e 
investimentos e lhe assegure uma margem de lucro justa. Para o autor, a fixação das tarifas deve 
seguir o princípio do equilíbrio. 
O mesmo JUSTEN FILHO, M. (2014) atenta que a modicidade significa não apenas a menor 
tarifa sob o prisma econômico, mas também o dimensionamento de modo a assegurar o acesso 
dos usuários a serviços essenciais, o que pode, inclusive, justificar a imposição de subsídio ao 
valor da tarifa. 
O Tribunal de Contas da União registrou seu entendimento sobre a modicidade da tarifa no 
Voto condutor do Acórdão 2.927/2011-Plenário (TCU, 2011): 
Este princípio significa que a tarifa cobrada do usuário deve ser apenas 
suficiente para remunerar adequadamente a prestação do serviço outorgado, 
garantindo sua continuidade e qualidade, com os lucros normais do 
empreendimento, sem, porém, prover o acréscimo de lucros exorbitantes à 
concessionária (...) 
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O mesmo TCU (TCU, 2017), no Glossário de Termos do Controle Externo, define eficiência 
como a “relação entre os produtos (bens ou serviços) gerados por uma atividade e os custos dos 
insumos empregados para produzi-los”. 
Nos contratos de concessões rodoviárias federais, o termo é definido como “a execução dos 
serviços de acordo com as normas técnicas aplicáveis e em padrões satisfatórios, que busquem, 
em caráter permanente, a excelência, e que assegurem, qualitativa e quantitativamente, o 
cumprimento dos objetivos e das metas da Concessão”. 
JUSTEN FILHO, M. (2003) acrescenta ao conceito de eficiência dos serviços concedidos a 
ideia de imposição do menor encargo possível para o desempenho concreto das atividades da 
concessão. Para ele, eficiência é a aptidão da atividade satisfazer necessidades, do modo menos 
oneroso. O autor entende, inclusive, a adequação do serviço consiste, basicamente, na eficiência 
do ponto de vista técnico-econômico. Outras características, como regularidade, continuidade, 
segurança e atualidade relacionam-se diretamente com o conceito de eficiência. 
2.3 FLUXO DE CAIXA DA CONCESSIONÁRIA 
O fluxo de caixa é uma ferramenta na qual se registra a movimentação financeira – receitas e 
despesas – de uma empresa ou de um empreendimento em um determinado período de tempo. 
A partir desse instrumento é possível realizar as avaliações econômica e financeira de um 
projeto a partir de indicadores como a Taxa Interna de Retorno (TIR), o Valor Presente Líquido 
(VPL) ou a relação benefício-custo. 
No fluxo de caixa de uma concessão, do ponto de vista da concessionária, as receitas decorrem 
da cobrança de pedágio e de outras fontes de receitas alternativas, complementares ou 
acessórias, e as despesas decorrem dos investimentos, e gastos com manutenção e operação da 
rodovia e dos serviços da concessão. 
Na fase de leilão, o fluxo de caixa é utilizado para se calcular a tarifa de pedágio de referência 
a partir da aplicação de uma taxa de desconto denominada Custo Médio Ponderado do Capital 
(WACC do inglês Weighted Average Capital Cost), que pondera os custos do capital próprio e 
do capital de terceiros, considerando, ainda, a taxa livre de risco e o prêmio de risco. A tarifa 
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básica de referência do leilão é aquela que resulta em VPL = 0 no fluxo de caixa descontado 
pelo WACC. 
Finalizado o leilão, fica definido o valor básico da tarifa de pedágio que será cobrada dos 
usuários da rodovia e, consequentemente, o fluxo de caixa da concessionária. O formato desse 
fluxo é semelhante ao apresentado na Figura 2.1 O acúmulo de investimentos nos anos iniciais 
resulta em resultados anuais negativos no início do contrato, compensado pelos resultados 
positivos nos anos finais. 
 
 
Figura 2.1 – Fluxo de caixa de uma concessionária de rodovia 




































































2.4 FLUXO DE CAIXA DO USUÁRIO 
Não é somente a concessionária que usufrui de benefícios com as concessões rodoviárias. Os 
usuários são beneficiados pelos investimentos e serviços oferecidos pela concessionária. 
De acordo com o Dnit (DNIT, 2006) no Escopo Básico EB-101 – Estudos de viabilidade 
técnico-econômica-ambiental de rodovias, Anexo 1 da Publicação IPR – 726, podem ser 
definidos e calculados os benefícios diretos e indiretos que resultarão da realização dos 
investimentos na rodovia: 
BENEFÍCIOS DIRETOS: resultantes de investimentos que impliquem em 
minimização dos custos de transporte, considerando a redução dos custos 
operacionais dos veículos, e ainda do tempo de viagem, custos de manutenção 
e número de acidentes. Os benefícios se aplicam aos tráfegos normal, desviado 
e gerado. 
BENEFÍCIOS INDIRETOS: decorrentes do desenvolvimento social e 
econômico da região em face dos investimentos rodoviários realizados. Os 
benefícios indiretos se expressam em termos do crescimento líquido da 
produção local, da valorização real das propriedades localizadas na área de 
influência da rodovia, e sobretudo da evolução social, da renda e da 
redistribuição adequada da população domiciliada na região estudada. Quando 
necessário para melhor representar os custos deverá ser adotada a teoria de 
shadow-prices. 
Portanto, pode-se definir um fluxo de caixa também para o usuário, sendo as despesas 
decorrentes do pagamento do pedágio e as “receitas” dos benefícios advindos dos 
investimentos. 




Figura 2.2 – Fluxo de caixa dos usuários de uma rodovia 
concedida 
2.5 RELAÇÃO BENEFÍCIO/CUSTO DO USUÁRIO 
A análise de custo-benefício fundamenta a viabilidade econômica de projetos de investimentos 
a partir da comparação entre custos e benefícios, trazidos a valores presentes, apurando se estes 
superam aqueles. 
Numa concessão rodoviária, do pondo de vista do usuário, os custos se referem à tarifa paga e 
a análise de custo-benefício trata de avaliar se vale a pena pagar o pedágio diante dos benefícios 
que a concessão oferecerá. 
Se os custos decorrem do pagamento do pedágio, os benefícios a serem considerados são apenas 
































































com redução dos custos de transporte (custos operacionais dos veículos e tempo de viagem) e 
número de acidentes. Não porque a concessão não gera benefícios indiretos, mas porque os 
diretos são aqueles dos quais os usuários pagadores do pedágio usufruem. 
Nesse mesmo sentido, a redução dos custos de manutenção da rodovia, classificado como 
benefícios diretos, não beneficia diretamente o usuário pagador de pedágio, mas sim a 
concessionária, de modo que também não deve ser considerado na composição do benefício do 
usuário. 
A busca pela melhor relação benefício/custo privilegia o cumprimento da eficiência e da 
modicidade tarifária. A eficiência porque se busca o melhor retorno dos investimentos previstos 
para a concessão, privilegiando, dentre as opções possíveis, aquelas que tragam mais benefícios 
aos usuários com o menor custo. A modicidade tarifária porque se evitam investimentos que 
tragam pouco benefício e que, por isso, somente serviriam para onerar o pedágio. 
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3 ESTUDO DE CASOS SIMULADOS 
Para a avaliação do impacto sobre a relação benefício/custo do usuário em decorrência do 
descumprimento das obrigações contratuais se optou por utilizar casos hipotéticos, com a 
adoção de valores baseados em casos reais de concessões rodoviárias federais. A utilização 
desses dados objetivou a obtenção de valores coerentes com situações reais e não significa que 
os resultados desse estudo refletem o caso específico de alguma concessão. 
Tal opção decorre de ausência de dados detalhados sobre os atrasos e inexecuções de 
investimentos nas concessões federais (estão sendo detalhadas em trabalho do TCU, tratado no 
TC 012.624/2017-9) e da dificuldade de acesso, no prazo desse trabalho, às informações 
originais que fundamentaram os estudos iniciais dos leilões. 
Ademais, a utilização de situação hipotética apresenta o benefício de não expor a situação de 
uma concessão específica, afastando questionamentos de influência econômica ou política 
diante do impacto que os resultados poderiam causar ao contrato escolhido. 
3.1 CARACTERÍSTICAS DOS SEGMENTOS HIPOTÉTICOS 
Foram estudados dois casos semelhantes, que se diferenciam somente pela extensão do trecho 
a ser duplicado. Essa diferenciação teve por objetivo apresentar situações em que os 
investimentos que serão postergados possuem relevâncias distintas em relação aos custos totais. 
Os segmentos hipotéticos possuem 100 km de extensão e são compostos por rodovias de pista 
simples, com uma faixa de tráfego em cada sentido e acostamentos em ambos os lados. Os 
pavimentos são em Concreto Betuminoso Usinado a Quente (CBUQ) e se encontram em 
condição regular do ponto de vista funcional, com IRI médio de 2,7 mm/m, mas demandando 
intervenção de restauração estrutural. Historicamente, as rodovias vêm sendo mantidas com o 
IRI variando entre 2,0 mm/m e 4,0 mm/m. O Volume Médio Diário Anual (VMDA) do 
primeiro ano de concessão é de 5.443 veículos/dia em ambos os trechos, distribuídos conforme 
Tabela 3.1 e com projeção de crescimento anual de 2,7% a.a. para veículos leves e 3,1% a.a. 
para veículos pesados. 
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Caminhão com reboque, caminhão-tra-





























% 2,5% 55,9% 11,8% 0,0% 15,0% 0,0% 1,6% 7,0% 3,8% 2,3% 0,0% 0,1% 100% 




0,5 1,0 2,0 1,5 3,0 2,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0  
Fonte: EVTEA da concessão da BR/116/324/BA  
As características geométricas são de rodovia Classe II em região ondulada. Os trechos estão 
totalmente situados em área rural. Cada segmento possui um entroncamento em nível com uma 
rodovia estadual de fluxo relevante. 
3.2 INVESTIMENTOS PREVISTOS 
Os trabalhos iniciais incluem a eliminação de degraus entre o pavimento e o acostamento, a 
construção de 3ª faixas e a restituição das condições funcionais do pavimento para um IRI 
máximo de 2,7 mm/m que deve ser mantido ao longo de todo o contrato. Essa etapa tem prazo 
previsto de 180 dias a contar da assinatura dos contratos e a cobrança de pedágio está 
condicionada à sua conclusão. 
Até o quinto ano dos contratos, devem ser concluídas a construção de interseções em desnível 
nos entroncamentos com as rodovias estaduais. Nesse mesmo prazo, devem ser entreguem as 
obras dos trechos que serão duplicados. No Segmento 1, para atender política governamental 
de oferecer vias duplicadas nos principais eixos de transporte nacionais, a duplicação será de 
toda a sua extensão de 100 km e, no Segmento 2, a duplicação será apenas de 60 km do 
segmento, extensão necessária para atender o nível de serviço exigido durante o prazo da 
concessão. Além da duplicação, a geometria da rodovia deve ser alterada no segmento 
duplicado de modo a atender às características de Classe I. A Tabela 3.2 apresenta um resumo 
das características dos Segmentos 1 e 2 antes e depois da concessão. 
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Tabela 3.2 – Resumo dos segmentos de estudo 
Segmento 1 Segmento 2 
Características antes da concessão 
Extensão: 100 km 
Tipo de pista: simples, com uma faixa de tráfego em cada sentido e acostamentos 
em ambos os lados 
Tipo de pavimento: CBUQ 
Condição do pavimento: IRI = 2,7 mm/m (historicamente mantido entre 2,0 mm/m 
e 4,0 mm/m) 
VMDA: 5.443 
Características geométricas: Classe II, região ondulada 
Tipo de ocupação: área rural 
Entroncamentos: 1 em nível com rodovia estadual de tráfego relevante 
Investimentos 
Trabalhos iniciais (180 dias) – condiciona cobrança de pedágio: 
 - eliminação de degraus entre o pavimento e o acostamento 
 - construção de 3ª faixas 
 - IRImáx = 2,7 mm/m (durante todo o contrato) 
Interseção em desnível (5º ano): entroncamento com a rodovia estadual 
Alteração da geometria (5º ano): atender Classe I no segmento duplicado 
Duplicação (5º ano): 100 km 
(20 km/ano nos anos 1 a 5) 
Duplicação (5º ano): 60 km (20 km/ano 
nos anos 3 a 5) 
 
Os valores dos investimentos e sua distribuição no tempo foram definidos a partir das 
informações da planilha da 3ª Revisão Ordinária da concessão da ECO 101 adaptadas à 
extensão dos segmentos de estudo e aos investimentos previstos, resultando nos valores totais 
dispostos na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3 – Total de investimentos nos segmentos – data-base: 
janeiro/2009  
 Segmento 1 Segmento 2 
 Valor % Valor % 
Trabalhos iniciais 4.158.923,52 0,82% 4.158.923,52 0,92% 
Recuperação da rodovia 16.420.117,01 3,23% 16.420.117,01 3,64% 
Manutenção da rodovia 52.074.131,90 10,25% 52.074.131,90 11,55% 
Ampliação de capacidade e 
outras melhorias 
165.202.414,59 32,51% 107.760.541,45 23,91% 
Retificações de traçado* 10.487.873,96 2,06% 6.292.724,37 1,40% 
Interseções e acessos 20.814.518,43 4,10% 20.814.518,43 4,62% 
Entroncamento com rodovia 
estadual 
2.069.054,15 0,41% 2.069.054,15 0,46% 
Duplicações* 127.909.174,06 25,17% 76.745.504,44 17,03% 
Elaboração de projetos 5.410.761,60 1,06% 3.529.407,25 0,78% 
Desapropriações e 
indenizações 
580.086,54 0,11% 378.386,96 0,08% 
Conservação da rodovia 33.265.838,12 6,55% 33.265.838,12 7,38% 
Monitoração da rodovia 0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Gestão ambiental do sistema 
rodoviário 
0,00 0,00% 0,00 0,00% 
Sistemas de operação 190.754.837,68 37,53% 190.754.837,68 42,32% 
Fiscalização da concessão 19.436.755,80 3,82% 19.436.755,80 4,31% 
Segurança do trânsito 4.352.246,93 0,86% 4.352.246,93 0,97% 
Desenvolvimento tecnológico 3.015.075,99 0,59% 3.015.075,99 0,67% 
Seguros e garantias 18.807.892,49 3,70% 18.807.892,49 4,17% 
BM&F Bovespa e EBP 731.146,86 0,14% 731.146,86 0,16% 
TOTAL 508.219.380,89  450.777.507,75  
* Investimentos que serão objeto de adiamento para os cenários 
3.3 QUANTIFICAÇÃO DOS BENEFÍCIOS 
Segundo o Escopo Básico EB-101 – Estudos de viabilidade técnico-econômica-ambiental de 
rodovias, Anexo 1 da Publicação IPR – 726, os benefícios diretos resultantes de investimentos 
nas rodovias são: 
a) redução dos custos operacionais dos veículos; 
b) redução do tempo de viagem; e 
c) redução do número de acidentes. 
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A estimação da redução dos custos operacionais e do tempo de viagem foram realizados com o 
uso do HDM-4. 
A redução dos custos dos acidentes foi avaliada a partir dos valores constantes dos Custos 
Médios Gerenciais do Dnit. Eles se encontram no Apêndice B, juntamente com os índices de 
acidentes e as considerações que basearam os cálculos dos benefícios. 
Outros benefícios diretos advindos da concessão, como a melhoria do atendimento de 
emergência de pessoas e veículos, por exemplo, não estão contemplados nessa análise porque 
se desconhece um modo de quantificá-los. Além disso, o foco do trabalho são os investimentos 
de melhoria da infraestrutura e o atendimento dos parâmetros de desempenho. 
Há que se reconhecer que os outros serviços também impactam nos benefícios usufruídos pelos 
usuários, em especial naqueles relacionados aos acidentes, pois são capazes de reduzir os custos 
unitários dos acidentes ao proporcionarem a redução da mortalidade e de sequelas pela maior 
agilidade no atendimento das vítimas e na redução do tempo de congestionamento pela 
velocidade de remoção dos veículos. Pelo menos parte desse efeito foi capturado ao se utilizar 
os índices de acidentes de rodovias sob concessão federal. 
3.3.1 BENEFÍCIOS PREVISTOS 
A redução de custos, que corresponde aos benefícios usufruídos pelos usuários, se dá em relação 
ao Cenário-base, que é aquele sem concessão e, consequentemente, sem as melhorias nela 
previstas: obras de duplicação, redução do IRI, melhorias de traçado, acessos, entroncamentos, 
sinalização, elementos de segurança, controle de acesso de animais e travessia de pessoas. 
O Cenário-base, portanto, corresponde à manutenção das condições atuais da rodovia: 
pista simples com uma faixa de tráfego em cada sentido e acostamentos em ambos os lados, 
IRI entre 2,0 mm/m e 4,0 mm/m, características geométricas de Classe II em região ondulada 
e entroncamento em nível com a rodovia estadual. 
No Cenário-base, os custos operacionais, de tempo de viagem e de número de acidentes são os 
apresentados na Tabela 3.4. 
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Tabela 3.4 – Custos no Cenário-base (valores em R$) 
Ano Custos operacionais 




Ano 1 111.464.598,70 45.124.860,50 49.965.702,60 
Ano 2 114.918.517,20 46.476.710,10 51.668.352,34 
Ano 3 119.270.538,41 47.904.664,45 52.767.019,13 
Ano 4 129.834.173,96 50.197.459,01 54.486.022,61 
Ano 5 124.994.597,01 50.719.724,70 55.832.781,27 
Ano 6 128.772.623,30 52.237.672,48 57.551.784,75 
Ano 7 132.679.991,21 53.802.815,53 58.898.543,41 
Ano 8 136.712.454,81 55.417.015,70 60.753.858,13 
Ano 9 140.882.599,81 57.083.251,99 62.116.970,53 
Ano 10 145.202.377,45 58.802.476,27 64.092.242,75 
Ano 11 149.699.954,99 60.578.499,39 66.075.691,84 
Ano 12 154.430.443,41 62.415.244,93 67.575.115,48 
Ano 13 159.885.580,70 64.327.218,97 69.686.698,94 
Ano 14 168.395.566,06 66.441.778,31 71.806.459,27 
Ano 15 167.736.096,71 68.144.673,19 73.934.396,47 
Ano 16 172.811.773,20 70.204.928,19 75.690.088,85 
Ano 17 178.060.687,58 72.329.398,03 77.826.202,92 
Ano 18 183.479.961,04 74.522.491,44 80.202.231,99 
Ano 19 189.063.843,42 76.836.153,91 82.466.480,43 
Ano 20 194.837.679,66 79.252.303,43 84.986.997,61 
Ano 21 200.842.811,74 81.754.692,35 86.887.178,10 
Ano 22 207.145.402,98 84.345.919,91 89.415.872,15 
Ano 23 214.306.034,85 87.053.835,70 91.952.743,07 
Ano 24 225.484.990,83 90.021.159,85 94.609.571,49 
Ano 25 225.026.862,34 92.491.385,80 97.394.534,28 
VPL 955.508.402,13 385.165.111,34 420.696.729,88 
* Soma-se aos custos financeiros as 894 mortes que deverão ocorrer 
no período 
3.3.2 CUSTOS E BENEFÍCIOS EM CADA CENÁRIO 
Além dos cenários em que o contrato é integralmente cumprido, denominados Cenário 1.0 e 
Cenário 2.0 para os Segmentos 1 e 2, respectivamente, considerou-se alguns cenários de 
descumprimento contratual. 
Nos Cenários 1.1 e 2.1 os investimentos são realizados, mas as condições funcionais não são 
atendidas, permanecendo o IRI da rodovia entre 2,0 e 4,0 mm/m. Nesses casos, a redução da 
tarifa foi feita com a aplicação do desconto de reequilíbrio. 
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Nos Cenário 1.2 a 1.5 e 2.2 a 2.5 os limites de IRI são atendidos, mas os investimentos de 
duplicação e correção de geometria são prorrogados do 5º para 14º ano. Aplicou-se tanto as 
regras contratuais originais para redução tarifária, de revisão do Plano de Negócios para as 
concessões da 2ª Etapa e de aplicação do Fator D para as concessões da 3ª Etapa, quanto as 
regras trazidas pela Medida Provisória 800, que determinam o adiamento da redução da tarifa 
para o final do novo prazo dos investimentos. A Tabela 3.5 permite um melhor entendimento 
das situações consideradas em cada cenário. 





limite de IRI 
Prorrogação da duplicação do 5º 
para o 14º ano 
Segmento 1 
(duplicação 
de 100 km) 
Cenário 1.0 
 IRI ≤ 2,7 mm/m 
 Duplicação 
concluída no 5º ano 
Cenário 1.1 
 2,0 mm/m < IRI ≤ 
4,0 mm/m 
 Desconto de 
reequilíbrio pelo Fator 
D de 0,00518%/km 
Regras contratuais 
 Cenário 1.2 - Reprogramação no 
fluxo de caixa 
 Cenário 1.3 - Desconto de 
reequilíbrio pelo Fator D de 
0,06394%/km a partir do 6º ano 
MP 800 
 Cenário 1.4 - Reprogramação no 
fluxo de caixa 
 Cenário 1.5 - Desconto de 
reequilíbrio pelo Fator D de 
0,06394%/km a partir do 15º ano 
Segmento 2 
(duplicação 
de 600 km) 
Cenário 2.0 
 IRI ≤ 2,7 mm/m 
Duplicação 
concluída no 5º ano 
Cenário 2.1 
 2,0 mm/m < IRI ≤ 
4,0 mm/m 
 Desconto de 
reequilíbrio pelo Fator 
D de 0,00518%/km 
Regras contratuais 
 Cenário 2.2 - Reprogramação no 
fluxo de caixa 
 Cenário 2.3 - Desconto de 
reequilíbrio pelo Fator D de 
0,06394%/km a partir do 6º ano 
MP 800 
 Cenário 2.4 - Reprogramação no 
fluxo de caixa 
 Cenário 2.5 - Desconto de 
reequilíbrio pelo Fator D de 
0,06394%/km a partir do 15º ano 
Os custos decorrentes do pagamento de tarifas foram calculados para cada um dos cenários, 
tanto no caso do cumprimento total do contrato quanto nos casos de descumprimento que 
resultam em redução tarifária – desatendimento dos parâmetros funcionais e prorrogação dos 
investimentos. 
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O fator de redução tarifária no caso de desatendimento dos parâmetros funcionais – IRI – 
utilizado foi 0,00518%/km, correspondente à média aritmética dos valores dos contratos da 3ª 
etapa do Procofe, conforme demonstrado na Tabela 3.6. 
Tabela 3.6 – Definição do Fator D para desatendimento do IRI 
Concessão Fator D 
MGO Rodovias 0,00956%/km 
CONCEBRA 0,00321%/km 
Rota do Oeste 0,00451%/km 
MS VIA 0,00325%/km 
Via 040 0,00600%/km 






Nos casos de prorrogação dos investimentos, a reprogramação no fluxo de caixa foi feita com 
a alteração dos anos de incidência dos respectivos custos e demais valores correspondentes, 
como projeto, desapropriação e depreciação. 
A definição da tarifa para esses cenários, bem como para os Cenários 1.0 e 2.0, foi feita a partir 
dos fluxos de caixa apresentados no Apêndice E. Eles decorrem dos cronogramas de 
investimentos apresentados no Apêndice D e das tarifas definidas de modo a que o VPL seja 
nulo, considerando a TIR de 10,4720% a.a. Adotou-se essa Taxa Interna de Retorno por ser a 
TIR do Plano de Negócios da concessão da BR-101/ES/BA (ECO 101), mesma origem do fluxo 
de investimentos adotado no trabalho. 
Cumpre mencionar que a definição dessa taxa dentro do contrato não seguiu a metodologia 
usual de cálculo do WACC. Devido a inconsistências do Plano de Negócios apresentado pelo 
consórcio vencedor do leilão da concessão, no qual a taxa calculada pela metodologia do WACC 
não guardava correspondência com o fluxo de caixa apresentado, a TIR do contrato foi 
calculada diretamente a partir do fluxo de caixa, sendo a taxa para a qual o fluxo apresentou 
VPL=0. Essa é a razão para não se apresentar, nesse trabalho, o cálculo do percentual adotado 
para a TIR. 
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Para as prorrogações afetadas pelo Fator D, o valor adotado foi de 0,06394%/km, 
correspondente à média aritmética dos valores dos contratos da 3ª etapa do Procofe para 
execução das obras de ampliação de capacidade obrigatórias nos prazos estabelecidos, 
conforme demonstrado na Tabela 3.7. Levou-se em consideração, também, que a duplicação 
será entregue ao longo de cinco anos para o Segmento 1 e de três anos para o Segmento 2, sendo 
20 km a cada ano. 
Tabela 3.7 – Definição do Fator D para atraso na entrega da 
duplicação 
Concessão Fator D 
MGO Rodovias 0,12217%/km 
CONCEBRA 0,04610%/km 
Rota do Oeste 0,06902%/km 
MS VIA 0,05089%/km 
Via 040 0,03090%/km 






A redução tarifária de acordo com a MP 800 nos casos de reprogramação do fluxo de caixa foi 
feita com a adequação dos prazos dos investimentos, mantendo-se a tarifa original até o 14º ano 
e calculando-se a nova tarifa que, aplicada a partir do 15º ano, resultaria em VPL nulo para a 
mesma TIR original. No caso de aplicação do Fator D, utilizou-se o percentual de redução a 
partir do 15º ano durante nove anos, que foi o prazo de prorrogação do investimento. Também 
foi levada em consideração a entrega parcelada da duplicação. 
A aplicação da Medida Provisória ainda estava pendente de regulamentação quando da 
realização dos estudos, de modo que não estava ainda definido como seria feita a aplicação dos 
redutores tarifários em decorrência da prorrogação dos investimentos. Por isso, a maneira com 
que se realizou essa aplicação neste trabalho pode divergir da regulamentação posterior. 
Os fluxos apresentados nas Figuras 3.1 a 3.6 demonstram o processo de cálculo das tarifas para 
cada um dos cenários. Os resultados dos cálculos são apresentados, de modo resumido, nas 
Tabelas 3.8 e 3.9 e, de modo completo, nas Tabelas F.1 e F.2. 
26 
 
Figura 3.1 – Fluxograma de atividades para determinação da 
tarifa nos Cenários 1.0 e 2.0 (Tabelas F.1 e F.2) 
 
Figura 3.2 – Fluxograma de atividades para determinação da 





Item 3.2 e Tabelas 
D.1 e D.3 
Elaboração do fluxo 
de caixa 
Tabelas E.1 e E.4 
Determinação dos fatores 






tráfego ano a ano 
Tabela 3.1 
Determinação da tarifa para a 
qual o VPL do saldo de caixa é 
nulo (solver do Excel) 
Tabelas F.1 e F.2 
Fim 
Início 
Aplicação do Fator D 
sobre as tarifas dos 







Figura 3.3 – Fluxograma de atividades para determinação da 
tarifa nos Cenários 1.2 e 2.2 (Tabelas F.1 e F.2) 
 
Figura 3.4 – Fluxograma de atividades para determinação da 
tarifa nos Cenários 1.3 e 2.3 (Tabelas F.1 e F.2) 
Início 
Determinação do cronograma de 
investimentos com prorrogação 
Tabelas D.2 e D.4 
Elaboração do 
fluxo de caixa 
Tabelas E.2 e 
E.5 
Determinação dos fatores 
multiplicadores da tarifa 
Tabela 3.1 
Determinação do 





Fixação das tarifas dos 
Cenários 1.0 e 2.0 para os 5 
primeiros anos 
Tabelas F.1 e F.2 
Fim 
Determinação da tarifa a ser aplicada a 
partir do 6º ano para a qual o VPL do saldo 
de caixa é nulo (solver do Excel) 
Tabelas F.1 e F.2 
Início 
Aplicação do Fator D sobre as 
tarifas dos Cenários 1.0 e 2.0 







Figura 3.5 – Fluxograma de atividades para determinação da 
tarifa nos Cenários 1.4 e 2.4 (Tabelas F.1 e F.2) 
 
Figura 3.6 – Fluxograma de atividades para determinação da 
tarifa nos Cenários 1.5 e 2.5 (Tabelas F.1 e F.2) 
Início 
Determinação do cronograma de 
investimentos com prorrogação 
Tabelas D.2 e D.4 
Elaboração do 
fluxo de caixa 
Tabelas E.2 e 
E.5 
Determinação dos fatores 
multiplicadores da tarifa 
Tabela 3.1 
Determinação do 





Fixação das tarifas dos 
Cenários 1.0 e 2.0 para os 14 
primeiros anos 
Tabelas F.1 e F.2 
Fim 
Determinação da tarifa a ser aplicada a 
partir do 15º ano para a qual o VPL do 
saldo de caixa é nulo (solver do Excel) 
Tabelas F.1 e F.2 
Início 
Aplicação do Fator D sobre as 
tarifas dos Cenários 1.0 e 2.0 






Tabela 3.8 – Tarifas para o Segmento 1 (valores em R$) 
Ano Cenário 1.0 Cenário 1.1 Cenário 1.2 Cenário 1.3 Cenário 1.4 Cenário 1.5 
Ano 1 7,54959 7,51048 7,54959 7,54959 7,54959 7,54959 
... ... ... ... ... ... ... 
Ano 5 7,54959 7,51048 7,54959 7,54959 7,54959 7,54959 
Ano 6 7,54959 7,51048 4,31067 7,06686 7,54959 7,54959 
... ... ... ... ... ... ... 
Ano 10 7,54959 7,51048 4,31067 7,06686 7,54959 7,54959 
Ano 11 7,54959 7,51048 4,31067 7,16341 7,54959 7,54959 
Ano 12 7,54959 7,51048 4,31067 7,25995 7,54959 7,54959 
Ano 13 7,54959 7,51048 4,31067 7,35650 7,54959 7,54959 
Ano 14 7,54959 7,51048 4,31067 7,45304 7,54959 7,54959 
Ano 15 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,06686 
... ... ... ... ... ... ... 
Ano 19 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,06686 
Ano 20 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,16341 
Ano 21 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,25995 
Ano 22 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,35650 
Ano 23 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,45304 
Ano 24 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,54959 
Ano 25 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,54959 
Tabela 3.9 – Tarifas para o Segmento 2 (valores em R$) 
Ano Cenário 2.0 Cenário 2.1 Cenário 2.2 Cenário 2.3 Cenário 2.4 Cenário 2.5 
Ano 1 6,09258 6,06102 6,09258 6,09258 6,09258 6,09258 
... ... ... ... ... ... ... 
Ano 5 6,09258 6,06102 6,09258 6,09258 6,09258 6,09258 
Ano 6 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
... ... ... ... ... ... ... 
Ano 12 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 13 6,09258 6,06102 4,14562 5,93675 6,09258 6,09258 
Ano 14 6,09258 6,06102 4,14562 6,01467 6,09258 6,09258 
Ano 15 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
... ... ... ... ... ... ... 
Ano 21 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 22 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,93675 
Ano 23 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 6,01467 
Ano 24 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 6,09258 
Ano 25 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 6,09258 
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Os benefícios com redução dos custos de operação e do tempo de transporte foram calculados 
com o uso do HDM-4. Os decorrentes da melhoria das condições de segurança foram calculados 
conforme descrido no Apêndice B. Os processos de cálculo dos custos envolvidos em cada tipo 
estão descritos nos fluxos apresentados nas Figuras 3.7 e 3.8. Os benefícios se referem à 
diferença entre os custos de cada cenário em relação ao Cenário-base. 
 
Figura 3.7 – Fluxograma de atividades para determinação dos 
custos de operação e de tempo de viagem 
 
Figura 3.8 – Fluxograma de atividades para determinação dos 
custos com acidentes de trânsito 
Início 
Determinação dos 
parâmetros de IRI e do 
tipo de rodovia 
Tabelas 3.2 e 3.5 
Determinação do tráfego ano 
a ano (classificação do 
HDM-4) 





Duplicação gradativa ano 
a ano conforme cenário 
Tabelas 3.2 e 3.5 
Determinação da extensão em 
pista simples e em pista dupla 
ano a ano 
Tabelas 3.2 e 3.5 
Determinação do 




Aplicação dos índices de 
acidentes para determinação, ano 
a ano, das quantidades de: 
- acidentes sem vítimas 
- acidentes com feridos 




quantidades de acidentes 
pelos custos relacionados 
Tabela B.1 
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Os valores dos custos e dos benefícios para cada cenário estão apresentados em forma de fluxo 
de caixa no Apêndice C. Na Tabela 3.8 seguir se apresentam seus respectivos VPL, calculados 
com base na taxa de desconto de 13,75% a.a., que era a taxa SELIC vigente em janeiro de 2009, 
mesma data-base dos demais valores utilizados. 
Tabela 3.10 – VPL dos custos e dos benefícios em relação ao 
Cenário-base 
Cenário 
Redução dos custos 
operacionais e do 
tempo de viagem 





Custo das tarifas 
Segmento 1        
Cenário 1.0 R$ 18.935.550,20 R$ 178.561.772,46 639 mortes R$ 249.544.099,03 
Cenário 1.1 R$ 12.074.071,11 R$ 178.561.772,46 639 mortes R$ 248.251.460,59 
Cenário 1.2 R$ 12.112.121,10 R$ 87.293.240,21 453 mortes R$ 185.024.088,53 
Cenário 1.3 R$ 12.112.121,10 R$ 87.293.240,21 453 mortes R$ 244.003.834,80 
Cenário 1.4 R$ 12.112.121,10 R$ 87.293.240,21 453 mortes R$ 202.586.974,75 
Cenário 1.5 R$ 12.112.121,10 R$ 87.293.240,21 453 mortes R$ 247.288.770,83 
Segmento 2        
Cenário 2.0 R$ 14.438.234,87 R$ 114.578.673,34 408 mortes R$ 201.384.150,27 
Cenário 2.1 R$ 7.507.709,49 R$ 114.578.673,34 408 mortes R$ 200.340.980,37 
Cenário 2.2 R$ 10.520.238,67 R$ 65.432.787,42 294 mortes R$ 162.600.273,66 
Cenário 2.3 R$ 10.520.238,67 R$ 65.432.787,42 294 mortes R$ 198.428.393,74 
Cenário 2.4 R$ 10.520.238,67 R$ 65.432.787,42 294 mortes R$ 171.796.743,27 
Cenário 2.5 R$ 10.520.238,67 R$ 65.432.787,42 294 mortes R$ 200.180.882,29 
Fonte: Tabelas C.1 a C.8 do Apêndice C 
32 
4 IMPACTO DO DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES 
CONTRATUAIS SOBRE A RELAÇÃO BENEFÍCIO/CUSTO DO USUÁRIO 
Os valores apresentados na Tabela 4.1, elaborados a partir da Tabela 3.8, apresentam o impacto 
que o descumprimento das obrigações contratuais – condições funcionais do pavimento e prazo 
para execução de investimentos – causa sobre a relação benefício/custo do usuário, tendo como 
referência os Cenários 1.0 e 2.0, nas quais as obrigações contratuais são totalmente cumpridas. 











Segmento 1      
Cenário 1.0 0,7914 - - 
Cenário 1.1 0,7679 2,97% 0 mortes 
Cenário 1.2 0,5373 32,12% 186 mortes 
Cenário 1.3 0,4074 48,52% 186 mortes 
Cenário 1.4 0,4907 38,00% 186 mortes 
Cenário 1.5 0,4020 49,21% 186 mortes 
Segmento 2    
Cenário 2.0 0,6407 - - 
Cenário 2.1 0,6094 4,88% 0 mortes 
Cenário 2.2 0,4671 27,09% 114 mortes 
Cenário 2.3 0,3828 40,25% 114 mortes 
Cenário 2.4 0,4421 30,99% 114 mortes 
Cenário 2.5 0,3794 40,78% 114 mortes 
* em relação aos Cenários 1.0 e 2.0, conforme o segmento 
Já o impacto da MP 800 se observa quando são comparados os cenários em que a redução 
tarifária ocorre tão logo verificado o atraso do investimento (1.2, 1.4, 2.2 e 2.4) e os cenários 
em que redução tarifária é prorrogada (1.3, 1.5, 2.3 e 2.5), e está detalhado na Tabela 4.2. 
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Tabela 4.2 – Impacto da MP 800 sobre a relação benefício-custo 
dos usuários 
Cenário 







Segmento 1      
Reprogramação no fluxo de caixa: 
Cenário 1.2 x Cenário 1.4 
0,5373 0,4907 8,67% 
Aplicação do Fator D 
Cenário 1.3 x Cenário 1.5 
0,4074 0,4020 1,33% 
Segmento 2    
Reprogramação no fluxo de caixa: 
Cenário 2.2 x Cenário 2.4 
0,4671 0,4421 5,35% 
Aplicação do Fator D 
Cenário 2.3 x Cenário 2.5 
0,3828 0,3794 0,89% 
O quadro-resumo apresentado na Tabela 4.3 permite visualizar os resultados de modo 
integrado. 



















Segmento 1         
Cenário 1.0 18.935.550,20 639 mortes 249.544.099,03 0,7914 - - 
Cenário 1.1 12.074.071,11 639 mortes 248.251.460,59 0,7679 2,97% 0 mortes 
Cenário 1.2 12.112.121,10 453 mortes 185.024.088,53 0,5373 32,12% 186 mortes 
Cenário 1.3 12.112.121,10 453 mortes 244.003.834,80 0,4074 48,52% 186 mortes 
Cenário 1.4 12.112.121,10 453 mortes 202.586.974,75 0,4907 38,00% 186 mortes 
Cenário 1.5 12.112.121,10 453 mortes 247.288.770,83 0,4020 49,21% 186 mortes 
Segmento 2         
Cenário 2.0 14.438.234,87 408 mortes 201.384.150,27 0,6407 - - 
Cenário 2.1 7.507.709,49 408 mortes 200.340.980,37 0,6094 4,88% 0 mortes 
Cenário 2.2 10.520.238,67 294 mortes 162.600.273,66 0,4671 27,09% 114 mortes 
Cenário 2.3 10.520.238,67 294 mortes 198.428.393,74 0,3828 40,25% 114 mortes 
Cenário 2.4 10.520.238,67 294 mortes 171.796.743,27 0,4421 30,99% 114 mortes 
Cenário 2.5 10.520.238,67 294 mortes 200.180.882,29 0,3794 40,78% 114 mortes 
* em relação aos Cenários 1.0 e 2.0, conforme o segmento 
Fonte: Tabelas 3.10 e 4.1 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 
5.1 CONCLUSÕES 
Primeiramente, chama a atenção o fato de o valor da relação benefício/custo ter permanecido 
sempre menor do que um, inclusive quando os investimentos são realizados de acordo com o 
contrato. Isso significa que os benefícios que o usuário obtém com a concessão não compensam 
o valor pago pelo pedágio. 
Deve-se sopesar que, por um lado, os benefícios aqui quantificados decorrentes da melhoria da 
segurança não são totalmente precisos, visto que, por se tratar de situações hipotéticas, seria 
impossível realizar as avaliações pelas metodologias mais indicadas, como Auditoria de 
Segurança Viária, iRAP® ou a apresentada nos manuais do Dnit. Soma-se o fato, já mencionado 
na Seção 3.3, de que existem alguns benefícios que não foram quantificados neste trabalho. 
Por outro lado, para que os benefícios quando o contrato é totalmente cumprido pelo menos 
igualassem os custos, ou seja, que a relação benefício/custo atingisse o valor de 1, aqueles 
benefícios decorrentes da melhoria da segurança viária deveriam ser pelo menos 29,15% 
maiores no Cenário 1.0 e 63,16% no Cenário 2.0. 
Além disso, os custos utilizados decorreram do plano de negócios de uma concessão real cuja 
tarifa-base apresentou desconto relevante, de 45,63% em relação ao preço-base da licitação. 
Embora não seja um desconto raro para as concessões federais de rodovias, outras licitações 
apresentaram descontos bem menores, como 21,00% ou 24,20%. Descontos menores 
comprometem ainda mais a relação B/C. 
Esse resultado, embora não leve a uma conclusão definitiva sobre se a concessão é vantajosa 
do ponto de vista do usuário, indica a necessidade de se fazer avaliação mais aprofundada da 
questão, com quantificação mais precisa dos benefícios aqui apresentados e levando em conta 
outros eventualmente existentes. Para isso, a ANTT já possui a obrigação legal, disposta no 
art. 24, inciso II, da Lei 10.233/2011 (BRASIL, 2001), bastando, portanto, que essa atribuição 
seja exercida: 
Art. 24. Cabe à ANTT, em sua esfera de atuação, como atribuições gerais: 
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II – promover estudos aplicados às definições de tarifas, preços e fretes, em 
confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos usuários 
pelos investimentos realizados; 
No que diz respeito à avaliação que foi o objetivo principal desse trabalho, ficou demonstrado 
como a relação benefício/custo é impactada pelo descumprimento contratual de qualidade do 
pavimento e de prazo para execução das obras. 
Quanto ao descumprimento do limite do IRI, verifica-se que a redução da relação B/C foi 
pequena se comparada com a decorrente do atraso nos investimentos. Esse fato decorre da 
menor representatividade dos benefícios com redução dos custos operacionais e do tempo de 
viagem, que são os afetados com a piora do pavimento. Independentemente da intensidade da 
variação, a redução da relação benefício/custo evidencia que o fator redutor da tarifa é ainda 
menor do que o percentual de queda do benefício. 
Se o cumprimento dos limites de IRI é responsabilidade única e exclusiva da concessionária, 
não é justo que o usuário sofra com as consequências do descumprimento desses limites. Ou 
seja, na definição do Fator D redutor da tarifa para os casos de descumprimento dos limites do 
Índice de Irregularidade Longitudinal deve-se buscar não somente evitar o enriquecimento da 
concessionária pela manutenção não realizada adequadamente, mas, principalmente, transferir 
integralmente para ela os prejuízos decorrentes de sua incompetência. 
Quanto à prorrogação dos investimentos, ficou evidente o impacto que o atraso nos 
investimentos causa na relação benefício/custo. O simples atraso na execução das obras 
representou queda de 27,09% a 48,52% no índice B/C, a depender da relevância dos 
investimentos e da regra contratual de redução tarifária (Cenários 1.2, 1.3, 2.2 e 2.3). Isso 
mostra que o momento em que o investimento é realizado não é simplesmente uma questão 
temporal, mas é tão importante quanto à própria realização, ponto crucial para atender o 
objetivo da concessão, que é a prestação de um serviço adequado – aqui se tratando das 
dimensões de eficiência e de modicidade tarifária. 
No tocante ao impacto da diferença de relevância dos investimentos postergados em relação 
aos investimentos totais (comparação entre cenários equivalentes nos Segmentos 1 e 2), 
verifica-se que a redução da relação benefício/custo foi proporcionalmente maior para o 
Segmento 1, que possui peso maior das obras de duplicação e retificação de traçado. Isso ocorre 
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porque a redução dos benefícios com a melhoria da segurança do trânsito nesse segmento foi 
bem mais acentuada do que no Segmento 2: 51% vs. 43%. A tarifa, por outro lado, tem um 
desconto proporcionalmente menor, pois é afetada por atrasos em investimentos que 
representam somente 27% e 18% dos investimentos totais em cada segmento. 
Já em relação à diferença entre as regras contratuais de revisão de tarifa (comparação entre os 
cenários 2 e 3 de cada segmento), verifica-se que a revisão pela aplicação do Fator D resulta 
em redução mais acentuada da relação B/C do que pela reprogramação do investimento no 
Plano de Negócios. Como os benefícios permanecem os mesmos em ambos cenários, a 
explicação se encontra na menor redução da tarifa quando aplicado o Fator D. 
No caso desse estudo, deve-se atentar que o percentual utilizado para o Fator D foi uma média 
de vários contratos e, portanto, não corresponde ao fluxo de investimentos utilizado como 
premissa. Por isso, a comparação direta entre as duas maneiras de redução tarifária não pode 
ser entendida como conclusão de que o Fator D é mais ou menos eficiente do que a 
reprogramação dos investimentos no Plano de Negócios, mas sim que, nesse nível, ele 
apresentou essa característica. 
Ainda em relação à prorrogação dos investimentos, convém recuperar as observações 
apresentadas anteriormente quanto à precisão dos valores dos benefícios. Se, anteriormente, a 
eventual quantificação a menor dos benefícios poderia justificar relações benefício/custos 
menores do que um e seria corrigida com aumento dos benefícios estimados, neste ponto o 
aumento dos benefícios estimados resultaria que a redução do índice B/C decorrente do atraso 
dos investimentos apresentaria resultado ainda mais negativo, pois os benefícios que se deixaria 
de gozar seriam ainda maiores. 
Conclui-se, assim, que as regras contratuais que buscam reduzir as tarifas em decorrência de 
descumprimentos contratuais, elaboradas com foco em manter o retorno da concessionária e 
frear o aumento dos seus ganhos, não são capazes de compensar o prejuízo financeiro sofrido 
pelo usuário. Sendo de responsabilidade da concessionária o cumprimento dos prazos 
estabelecidos em contrato para a realização dos investimentos, o descumprimento dessas regras 
deveria ser suportado pela própria empresa, e não poderiam recair sobre os usuários, o que 
indica a necessidade de que as ferramentas contratuais para redução tarifária nesses casos sejam 
mais rígidas. Além disso, fica claro a necessidade de a Agência Nacional de Transportes 
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Terrestres não tratar as prorrogações de investimentos como simples atrasos, mas enfrentá-las 
com esforço proporcional ao prejuízo que causa aos usuários e aos próprios objetivos da 
concessão. 
Quando se avalia o impacto da Medida Provisória 800, cujos resultados são apresentados na 
Tabela 4.2, verifica-se uma redução ainda mais acentuada dos benefícios em relação aos 
cenários em que o atraso nos investimentos resulta em imediata diminuição da relação 
benefício/custo. A intensidade é maior para os contratos cuja redução tarifária é feita por meio 
da reprogramação dos investimentos no fluxo de caixa. 
Numa primeira vista, o baixo percentual de redução decorrente da aplicação da MP 800 em 
relação à situação em que a tarifa é reduzida imediatamente deporia em favor da Medida 
Provisória. 
No entanto, deve-se ter em mente que a Medida Provisória não visa a permitir a postergação da 
na redução da tarifa de contratos com investimentos já atrasados, mas sim a admitir que 
contratos que ainda têm tempo de entregar no prazo os investimentos previstos prorroguem 
esses investimentos, bem como a redução das tarifas, no intuito de socorrer os contratos que, 
do contrário, poderiam ter a caducidade declarada por descumprimento das cláusulas 
contratuais ou por a concessionária perder as condições econômicas, técnicas ou operacionais 
para manter a adequada prestação do serviço concedido. A MP é, assim, um estímulo para a 
prorrogação dos investimentos. 
É o caso, portanto, da migração do Cenário 1.0 para os Cenários 1.4 e 1.5 ou do Cenário 2.0 
para os Cenários 2.4 e 2.5. Desse modo, a redução da relação B/C é aquela apontada na Tabela 
4.1, entre 30,99% e 49,21%. Considerando que os contratos que se enquadram nas condições 
impostas pela MP 800 – “cujos contratos prevejam concentração de investimentos em seu 
período inicial” – são todos da 3º etapa, com redução tarifária realizada por meio do Fator D, 
correspondente aos Cenários 1.5 e 2.5, a redução dos benefícios seria da ordem de 40 – 50%. 
Surge, portanto, o dilema: haveria vantagem, do ponto de vista da melhor prestação do serviço 
adequado, de se socorrer contratos que se encontram nessas condições, uma vez que os usuários 
seriam extremamente prejudicados com a medida, sofrendo redução de metade dos benefícios 
gozados e passando a pagar cerca de R$ 2,50 para cada Real de benefício usufruído? Ou é 
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melhor fazer valer as regras dos contratos permitindo a caducidade das concessões, o que traria 
segurança jurídica ao sistema de concessões federais e permitiria nova licitação com regras 
mais vantajosas para os usuários? 
Vale lembrar que o objetivo de uma concessão de serviço público é proporcionar a prestação 
do serviço público adequado. “Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço 
adequado ao pleno atendimento dos usuários”, estipula a Lei de Concessões, Lei 8.987/1995 
(BRASIL, 1995a). Ora, não se pode chamar de módica uma tarifa que representa mais que o 
dobro do valor do serviço recebido, nem de eficiente uma concessão incapaz de entregar um 
retorno que compense o valor pago. Tampouco uma medida que resulte em acréscimo do 
número de mortes contribui para o aspecto da segurança das concessões. Portanto, o serviço 
que será prestado por meio do contrato sobre o qual se aplique as regras da MP 800 não pode 
ser chamado de adequado, descaracterizando o objetivo do próprio contrato. 
Outro efeito da MP 800 que não foi avaliado neste estudo, mas que merece ser objeto de 
trabalhos posteriores por possivelmente impactar a dimensão da modicidade tarifária e trazer 
novos riscos para o contrato, é o incremento do retorno das concessionárias, visto que ela adia 
gastos ao permitir a prorrogação dos investimentos e antecipa receitas ao prorrogar os efeitos 
da redução tarifária. Um confronto desses resultados com os aqui apresentados pode apresentar 
um retrato mais completo dessa legislação. 
Por fim, uma análise da composição dos benefícios apresentados na Tabela 3.8 demonstra a 
preponderância dos decorrentes da melhoria da segurança viária. Essa parcela corresponde 
entre 86,15% e 93,85% dos benefícios totais. Tal realidade indica a importância de que as 
intervenções realizadas pela concessionária foquem principalmente a melhoria da segurança, 
de modo a atender os requisitos de eficiência e de modicidade tarifária. Ainda que haja 
imprecisão no cálculo dos benefícios decorrentes da melhoria da segurança, a ordem de 
grandeza dos valores permite confirmar esse entendimento. 
Dessa proeminência dos benefícios com melhoria da segurança viária decorre também uma face 
cruel do atraso e inexecução de investimentos, que é o aumento do número de mortes. Nos 
casos hipotéticos em estudo, o atraso nos investimentos seria causa de 186 mortes no 
Segmento 1 e de 114 no Segmento 2. Ou seja, o atraso de um investimento, além de 
financeiramente prejudicial, tira vidas. 
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A adoção de medidas contratuais para que a redução tarifária compense os prejuízos financeiros 
dos usuários, portanto, não seria suficiente para anular o dano sofrido, pois essas mortes não 
teriam como ser compensadas. Tal constatação reforça a necessidade de que os atrasos de 
investimentos sejam séria e fortemente combatidos por medidas contratuais e pela fiscalização 
da Agência Reguladora. 
5.2 LIMITAÇÕES DO TRABALHO 
Três limitações principais foram experimentadas na realização desse estudo. 
A primeira se refere à ausência de dados detalhados a respeito dos atrasos nos investimentos 
nas concessões rodoviárias federais. Em havendo tais informações, o presente estudo poderia 
ter sido feito com base num estudo de caso real. 
Essa limitação, aparentemente, está sendo eliminada no trabalho do Tribunal de Contas da 
União tratado no processo TC 012.624/2017-9, de modo que trabalhos futuros poderão ser 
realizados sobre concessões reais. 
A segunda limitação diz respeito à maneira com que foram levantados os benefícios decorrentes 
da redução de acidentes. Conforme largamente mencionado no texto e, de modo mais detalhado, 
no Apêndice B, o incremento na segurança viária foi avaliado por meio de índice de acidentes 
de concessões rodoviárias federais, fazendo-se a consideração de que os índices em pista 
simples são o dobro do que em pista dupla e de que as demais melhorias – sinalização, 
elementos de segurança, acessos, travessias de pessoas e acessos de animais – resultariam numa 
redução de 10% dos índices. 
No entanto, não há outros estudos que suportem tais considerações, tampouco se identificaram 
trabalhos que possibilitassem a adoção de considerações mais fundamentadas sobre a redução 
de índices de acidentes em decorrência da realização de melhorias das rodovias. 
No entanto, o uso dessa metodologia foi quase que um imperativo neste trabalho, dada a 
necessidade de se utilizar casos hipotéticos decorrentes das limitações impostas pela ausência 
de dados reais. 
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Portanto, para futuros estudos que envolvam a avaliação da melhora da segurança em rodovias 
sob concessão federal, a metodologia de aferição desses benefícios merece ser incrementada. 
A terceira limitação se refere à ausência de modelo para a apreciação dos benefícios usufruídos 
pelos usuários que poderia ter servido de balizador para este trabalho. 
Conforme já mencionado, a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que é a Agência 
Reguladora do setor de transportes terrestres, tem a incumbência imposta pelo art. 24, inciso II, 
da Lei 10.233/2001 (BRASIL, 2001) de promover estudos aplicados às definições de tarifas em 
confronto com os custos e os benefícios econômicos transferidos aos usuários pelos 
investimentos realizados. No entanto, até hoje não foi realizado um estudo nesse sentido, seja 
de maneira ampla, seja aplicado a alguma concessão específica. 
Acredita-se que a ANTT teria condições de realizar um trabalho mais profundo do que o 
presente, especialmente porque, pela própria natureza de sua atuação, deve possuir mais dados 
e informações do que os que foram aqui utilizados. 
5.3 RECOMENDAÇÕES PARA FUTUROS ESTUDOS 
Como sugestões de futuras pesquisas, indica-se: 
(i) Desenvolver estudos que permitam identificar todos os benefícios dos quais os usuários de 
rodovias sob concessão federal usufruem, bem como maneiras de quantificá-los; 
(ii) Aplicar a avaliação da relação benefício/custo dos usuários de rodovias sob concessão 
federal em casos reais; 
(iii) Desenvolver estudos que resultem em parâmetros a serem observados na definição dos 
Fatores D de concessões rodoviárias federais para que a redução das tarifas em casos de 
descumprimentos de regras contratuais seja suficiente para garantir, pelo menos, a manutenção 
da relação benefício/custo dos usuários; e 
(iv) Avaliar o impacto da MP 800 – ou da legislação que a substitua – sobre o fluxo de caixa 
das concessionárias, atentando-se para as regras contratuais de alocação de risco; 
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A – LISTA DE CONCESSÕES RODOVIÁRIAS FEDERAIS 
As Tabelas A.1, A2. E A.3 a seguir apresentam as concessões federais de rodovias, por etapa, 
com dados obtidos do sítio eletrônico da ANTT. 
Tabela A.1 – Concessões da 1ª etapa do Procofe 






São Paulo – Rio de Janeiro 
31/10/1995 402,00 km 
CONCER 
BR-040/ MG/RJ 
Rio de Janeiro – Juiz de Fora 
31/10/1995 180,00 km 
CRT 
BR-116/RJ 
Rio de Janeiro – Teresópolis 
22/11/1995 142,50 km 
CONCEPA 
BR-290/RS 
Porto Alegre – Osório 
04/03/1997 121,00 km 
ECOSUL 
BR-116/293/392/RS 
Camaquã – Pelotas – Jaguarão, Rio 
Grande – Pelotas – Santana da Boa 
Vista 
15/07/1998 457,30 km 
CCR Ponte (encerrada) 
BR-101/RJ 
Ponte Rio-Niterói 
29/12/1994 13,20 km 
TOTAL   1.316,00 km 




Tabela A.2 – Concessões da 2ª etapa do Procofe 




Autopista Planalto Sul 
BR-116/PR/SC 
Curitiba – Divisa SC/RS 
14/02/2008 413,00 km 
Autopista Litoral Sul 
BR-116/376/PR e BR-101/SC 
Curitiba – Palhoça 
14/02/2008 405,94 km 
Autopista Régis Bittencourt 
BR-116/SP/PR 
São Paulo – Curitiba 
14/02/2008 402,00 km 
Autopista Fernão Dias 
BR-381/MG/SP 
Belo Horizonte – São Paulo 
14/02/2008 562,00 km 
Autopista Fluminense 
BR-101/RJ 
Divisa RJ/ES – Ponte 
Presidente Costa e Silva 
14/02/2008 320,00 km 
Rodovia Transbrasiliana 
BR-153/SP 
Divisa MG/SP – Divisa SP/PR 
14/02/2008 321,00 km 
Rodovia do Aço 
BR-393/RJ 
Divisa MG/RJ – Entroncamento 
BR-116 
26/03/2008 200,00 km 
Via Bahia BR-116/324/BA e BA-526/528 03/09/2009 680,60 km 
TOTAL   3.304,54 km 




Tabela A.3 – Concessões da 3ª etapa do Procofe 






Entroncamento BA-698 – Divisa 
ES/RJ 
17/04/2013 475,90 km 
MGO Rodovias 
BR-050/GO/MG 
Cristalina/GO – Divisa MG/SP 
05/12/2013 436,60 km 
CONCEBRA 
BR-060/DF/GO, BR-153/GO/MG 
e BR-262/MG, Brasília – 
Comendador Gomes/MG – 
Fronteira/MG – Belo Horizonte 
31/01/2014 1.176,50 km 
Rota do Oeste 
BR-163/MT 
Sinop – Divisa MT/MS 
12/03/2014 850,90 km 
MS VIA 
BR-163/MS 
Divisa MT/MS – Divisa MS/PR 
12/03/2014 847,20 km 
Via 040 
BR-040/DF/GO/MG 
Brasília – Juiz de Fora/MG 
12/03/2014 936,80 km 
Galvão Rodovia BR-153 
(caducidade declarada) 
BR-153/GO/TO 
Anápolis/GO – Aliança do 
Tocantins/TO 




18/05/2015 13,20 km 
TOTAL   4.737,10 km 




B – DADOS DE ACIDENTES DO TRECHO 
Os prejuízos financeiros decorrentes dos acidentes rodoviários foram calculados com base nos 
valores constantes dos Custos Médios Gerenciais do Dnit (DNIT, 2009), retratados na 
Tabela B.1. 
Tabela B.1 – Custos de acidentes rodoviários 
Com mortos Com feridos Sem vítimas 
R$ 492.202,32 R$ 119.957,50 R$ 8.176,87 
Fonte: Custos Médios Gerenciais do Dnit – janeiro/2009 (DNIT, 
2009) 
Utilizou-se os dados de acidentes de 2016 em rodovias sob concessões federais, disponíveis no 
portal da ABCR e transcritos na Tabela B.2. 
Tabela B.2 – Dados de acidentes de 2016 em rodovias sob 
concessões federais 
Descrição Total 2016 
Acidentes 70.352 
Acidentes sem vítimas 45.303 
Acidentes com feridos 23.631 




aspx (acesso em 21/2/2018) 
A extensão das concessões rodoviárias federais vigentes foi obtida das Tabelas A.1, A.2 e A.3 
e totalizou 9.344,44 km. De acordo com o SNV 2016, disponível no sítio eletrônico do Dnit, da 
extensão total de rodovias sob concessão federal, cerca de 2/3 estava em pista simples e 1/3 em 
pista dupla. 
Considerou-se, para fins de quantificação dos benefícios decorrentes da duplicação, que os 
índices de acidentes em pista simples são o dobro dos acidentes em pista dupla. Desse modo, 
os índices de acidentes para cada tipo de rodovia foram os listados na Tabela B.3. 
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Tabela B.3 – Índices de acidentes 
Descrição Pista simples Pista dupla 
Acidentes / km 9,03 4,52 
Acidentes sem vítimas / km 5,82 2,91 
Acidentes com feridos / km 3,03 1,52 
Acidentes com mortos / km 0,18 0,09 
Mortos / acidente com mortos 1,40 0,70 
Para as demais melhorias – sinalização, elementos de segurança, acessos, travessias de pessoas 
e acessos de animais –, considerou-se que resultariam numa redução de 10% dos índices a partir 
do 1º ano. 
Ressalta-se que a maneira ideal de se realizar a avaliação dos benefícios esperados com a 
melhoria da segurança viária é por meio de avaliações específicas das condições de segurança 
do trecho, com a avaliação das causas dos acidentes relacionadas à infraestrutura e a proposição 
de soluções que visem a eliminar ou mitigar essas causas. Essa abordagem pode ser feita por 
meio de Auditorias de Segurança Viária, métodos como o International Road Assessment 
Programme – iRAP® ou por meio da metodologia de estudos de segurança de trânsito 
apresentada na publicação Diretrizes Básicas para Elaboração de Estudos e Projetos 
Rodoviários do Dnit, DNIT (2006). 
Como os casos estudados nesse trabalho são hipotéticos, essas abordagens não foram possíveis 
de serem aplicadas, optando-se por adotar os índices de acidentes das rodovias brasileiras 
concedidas. 
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C – CUSTOS E BENEFÍCIOS CALCULADOS 
As Tabelas C.1 a C.8 apresentam os valores, ano a ano, que formam o fluxo de caixa dos 
usuários para cada um dos cenários estudados. As reduções dos custos (operacionais, tempo de 
viagem e acidentes) se referem à diferença entre os custos em cada cenário e os no Cenário-
base. 
Tabela C.1 – Fluxo de caixa do usuário com o desatendimento dos 
parâmetros funcionais – Cenário 1.0 (valores em R$) 
Ano 
Redução dos custos 
operacionais 
Redução do tempo 
de viagem 
Redução do número 
de acidentes* 
Custo das tarifas 
Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 15.511.264,41 
Ano 2 215.256,04 490.255,86 9.861.285,15 31.929.120,74 
Ano 3 948.352,97 1.032.888,45 14.641.512,40 32.871.535,46 
Ano 4 7.769.970,40 2.438.497,56 20.129.647,60 33.844.261,76 
Ano 5 -857.929,55 2.080.543,41 25.642.838,36 34.836.277,25 
Ano 6 -1.076.138,92 2.714.931,41 31.770.690,50 35.842.070,73 
Ano 7 -1.156.812,80 2.827.859,20 32.061.066,49 36.875.420,19 
Ano 8 -1.130.504,63 2.956.309,03 33.310.339,81 37.958.370,44 
Ano 9 -1.085.999,14 3.093.526,99 34.060.051,63 39.077.143,46 
Ano 10 -1.014.742,63 3.238.476,70 34.971.582,00 40.213.827,87 
Ano 11 -893.272,33 3.393.984,62 36.233.668,76 41.394.601,87 
Ano 12 -678.885,67 3.561.726,58 37.112.332,64 42.613.954,24 
Ano 13 233.548,27 3.766.603,11 38.052.212,50 43.863.618,19 
Ano 14 3.938.825,54 4.111.532,83 39.443.251,32 45.154.616,13 
Ano 15 -1.678.990,92 3.994.089,64 40.835.107,82 46.500.726,03 
Ano 16 -1.624.100,10 4.186.000,17 41.303.775,67 47.868.880,73 
Ano 17 -1.760.743,14 4.369.903,75 42.696.449,86 49.272.858,20 
Ano 18 -1.610.420,76 4.589.069,85 44.221.077,30 50.703.013,87 
Ano 19 -1.618.332,03 4.857.738,67 45.190.942,02 52.191.037,10 
Ano 20 -1.455.658,29 5.181.013,60 46.860.057,57 53.745.194,70 
Ano 21 -1.405.241,75 5.513.568,44 47.458.495,16 55.321.397,09 
Ano 22 -1.103.263,86 5.884.134,77 49.121.069,22 56.960.978,24 
Ano 23 -142.929,59 6.303.216,00 50.248.235,49 58.633.626,58 
Ano 24 4.538.837,82 6.906.368,79 51.923.622,98 60.368.275,89 
Ano 25 -2.642.670,36 6.938.783,65 53.291.521,94 62.149.770,37 
VPL 2.526.488,34 16.409.061,86 178.561.772,46 249.544.099,03 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 639 mortes evitadas no período 
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Tabela C.2 – Fluxo de caixa do usuário com o desatendimento dos 
parâmetros funcionais – Cenário 2.0 (valores em R$) 
Ano 
Redução dos custos 
operacionais 
Redução do tempo 
de viagem 
Redução do número 
de acidentes* 
Custo das tarifas 
Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 12.517.718,57 
Ano 2 215.256,04 490.255,86 5.166.835,23 25.767.064,32 
Ano 3 1.077.752,52 549.077,10 5.276.701,91 26.527.600,78 
Ano 4 7.906.404,14 1.934.330,82 10.342.284,04 27.312.598,94 
Ano 5 -515.139,80 1.033.545,43 15.613.058,24 28.113.163,64 
Ano 6 -705.745,47 1.624.031,51 21.364.485,69 28.924.847,29 
Ano 7 -770.939,11 1.690.573,69 21.592.581,63 29.758.768,85 
Ano 8 -736.118,50 1.769.228,67 22.416.358,21 30.632.718,65 
Ano 9 -620.164,52 1.858.826,42 22.920.709,80 31.535.577,72 
Ano 10 -513.441,16 1.951.058,63 23.546.638,91 32.452.891,44 
Ano 11 -497.678,26 2.038.781,92 24.383.228,93 33.405.785,81 
Ano 12 -137.485,06 2.157.437,13 24.970.404,20 34.389.813,25 
Ano 13 719.993,60 2.292.668,16 25.618.795,46 35.398.302,39 
Ano 14 4.446.388,85 2.572.254,14 26.538.209,16 36.440.148,39 
Ano 15 -1.116.748,53 2.387.541,04 27.458.440,55 37.526.470,21 
Ano 16 -1.024.275,23 2.507.944,16 27.809.868,95 38.630.582,36 
Ano 17 -1.109.529,82 2.617.602,98 28.730.918,03 39.763.603,79 
Ano 18 -1.097.523,47 2.742.574,72 29.740.735,66 40.917.751,23 
Ano 19 -981.584,40 2.912.993,13 30.413.224,43 42.118.598,27 
Ano 20 -761.893,41 3.118.014,47 31.515.514,45 43.372.816,30 
Ano 21 -772.455,07 3.313.697,62 31.950.584,22 44.644.824,65 
Ano 22 -358.649,76 3.554.034,36 33.049.276,42 45.967.980,19 
Ano 23 661.572,77 3.830.625,81 33.827.051,01 47.317.821,23 
Ano 24 5.275.945,00 4.269.932,56 34.938.556,65 48.717.697,55 
Ano 25 -1.885.194,44 4.136.422,35 35.870.694,53 50.155.378,32 
VPL 4.289.312,76 10.148.922,11 114.578.673,34 201.384.150,27 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 408 mortes evitadas no período 
54 
Tabela C.3 – Fluxo de caixa do usuário com a prorrogação dos 
investimentos – Cenário 1.1 (valores em R$) 
Ano 
Redução dos custos 
operacionais 
Redução do tempo 
de viagem 
Redução do número 
de acidentes* 
Custo das tarifas 
Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 15.430.916,06 
Ano 2 -65.102,19 468.697,53 9.861.285,15 31.763.727,90 
Ano 3 212.436,68 992.749,74 14.641.512,40 32.701.260,90 
Ano 4 4.500.953,38 2.068.342,37 20.129.647,60 33.668.948,48 
Ano 5 -830.649,19 2.082.611,74 25.642.838,36 34.655.825,33 
Ano 6 -1.076.138,92 2.714.931,41 31.770.690,50 35.656.408,80 
Ano 7 -1.156.812,80 2.827.859,20 32.061.066,49 36.684.405,52 
Ano 8 -1.254.103,75 2.946.070,49 33.310.339,81 37.761.746,08 
Ano 9 -1.400.967,36 3.069.136,94 34.060.051,63 38.874.723,86 
Ano 10 -1.672.787,25 3.193.657,70 34.971.582,00 40.005.520,25 
Ano 11 -2.244.967,98 3.312.970,96 36.233.668,76 41.180.177,83 
Ano 12 -3.516.194,25 3.350.619,31 37.112.332,64 42.393.213,95 
Ano 13 -2.696.672,63 3.542.848,07 38.052.212,50 43.636.404,65 
Ano 14 1.131.660,97 3.886.849,41 39.443.251,32 44.920.715,22 
Ano 15 -4.115.222,92 3.781.872,28 40.835.107,82 46.259.852,27 
Ano 16 -3.325.068,33 4.001.900,20 41.303.775,67 47.620.919,93 
Ano 17 -1.440.037,57 4.397.047,76 42.696.449,86 49.017.624,80 
Ano 18 -1.516.749,93 4.597.291,82 44.221.077,30 50.440.372,26 
Ano 19 -1.629.699,00 4.856.764,50 45.190.942,02 51.920.687,53 
Ano 20 -1.788.702,42 5.153.567,58 46.860.057,57 53.466.794,59 
Ano 21 -2.093.168,01 5.464.993,94 47.458.495,16 55.034.832,25 
Ano 22 -2.886.812,11 5.773.821,11 49.121.069,22 56.665.920,38 
Ano 23 -3.863.390,07 6.043.510,71 50.248.235,49 58.329.904,39 
Ano 24 880.167,84 6.650.828,15 51.923.622,98 60.055.568,22 
Ano 25 -3.963.538,85 6.874.116,07 53.291.521,94 61.827.834,56 
VPL -3.814.027,30 15.888.098,41 178.561.772,46 248.251.460,59 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 639 mortes evitadas no período 
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Tabela C.4 – Fluxo de caixa do usuário com a prorrogação dos 
investimentos – Cenário 2.1 (valores em R$) 
Ano 
Redução dos custos 
operacionais 
Redução do tempo 
de viagem 
Redução do número 
de acidentes* 
Custo das tarifas 
Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 R$ 12.452.876,79 
Ano 2 -65.102,19 468.697,53 5.166.835,23 R$ 25.633.590,92 
Ano 3 96.530,79 495.558,83 5.276.701,91 R$ 26.390.187,81 
Ano 4 3.002.878,60 1.379.098,04 10.342.284,04 R$ 27.171.119,68 
Ano 5 -433.298,73 1.039.750,42 15.613.058,24 27.967.537,45 
Ano 6 -644.483,64 1.628.972,50 21.364.485,69 28.775.016,58 
Ano 7 -697.992,56 1.696.425,40 21.592.581,63 29.604.618,43 
Ano 8 -760.226,47 1.767.178,31 22.416.358,21 30.474.041,17 
Ano 9 -857.533,46 1.840.820,78 22.920.709,80 31.372.223,43 
Ano 10 -1.044.947,73 1.914.835,75 23.546.638,91 32.284.785,46 
Ano 11 -1.444.950,76 1.982.819,02 24.383.228,93 33.232.743,84 
Ano 12 -2.342.179,60 1.977.861,95 24.970.404,20 34.211.674,02 
Ano 13 -812.257,86 2.205.378,47 25.618.795,46 35.214.939,19 
Ano 14 311.478,56 2.282.313,09 26.538.209,16 36.251.388,43 
Ano 15 -1.745.989,98 2.358.817,93 27.458.440,55 37.332.083,10 
Ano 16 -2.776.931,37 2.318.978,41 27.809.868,95 38.430.475,94 
Ano 17 -867.097,39 2.637.922,96 28.730.918,03 39.557.628,32 
Ano 18 -914.222,84 2.757.895,67 29.740.735,66 40.705.797,27 
Ano 19 -985.808,67 2.913.600,04 30.413.224,43 41.900.423,93 
Ano 20 -1.090.900,59 3.091.014,11 31.515.514,45 43.148.145,11 
Ano 21 -1.318.270,04 3.276.430,89 31.950.584,22 44.413.564,46 
Ano 22 -1.921.883,83 3.455.116,02 33.049.276,42 45.729.866,06 
Ano 23 -2.516.220,59 3.598.413,64 33.827.051,01 47.072.714,91 
Ano 24 1.476.574,66 4.072.750,92 34.938.556,65 48.465.339,88 
Ano 25 -1.849.322,18 4.153.637,37 35.870.694,53 49.895.573,46 
VPL -2.077.161,05 9.584.870,54 114.578.673,34 200.340.980,37 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 408 mortes evitadas no período 
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Tabela C.5 – Fluxo de caixa do usuário com a prorrogação dos 

















Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 15.511.264,41 15.511.264,41 
Ano 2 350.447,79 26.947,92 5.166.835,23 31.929.120,74 31.929.120,74 
Ano 3 1.226.527,15 66.897,84 5.276.701,91 32.871.535,46 32.871.535,46 
Ano 4 8.172.542,56 925.387,97 5.448.602,26 33.844.261,76 33.844.261,76 
Ano 5 -136.401,78 -10.341,66 5.583.278,13 34.836.277,25 34.836.277,25 
Ano 6 -153.154,57 -12.352,48 5.755.178,47 20.465.126,99 33.550.328,72 
Ano 7 -182.366,37 -14.629,28 5.889.854,34 21.055.149,49 34.517.605,83 
Ano 8 -248.727,85 -20.470,46 6.075.385,81 21.673.493,06 35.531.312,23 
Ano 9 130.827,51 11.135,74 6.211.697,05 22.312.290,75 36.578.550,91 
Ano 10 173.174,19 14.352,56 6.409.224,28 22.961.315,50 37.642.555,72 
Ano 11 57.137,33 697.428,30 12.532.789,10 23.635.514,54 39.277.185,19 
Ano 12 251.768,01 1.465.042,79 18.899.439,98 24.331.741,09 40.979.112,50 
Ano 13 801.501,54 2.299.490,81 25.618.795,46 25.045.274,96 42.741.762,29 
Ano 14 4.246.347,54 3.345.979,98 32.990.730,24 25.782.409,73 44.577.178,90 
Ano 15 -1.624.929,17 3.998.151,45 40.835.107,82 26.551.012,37 46.500.726,03 
Ano 16 -1.777.332,17 4.172.358,39 41.303.775,67 27.332.202,16 47.868.880,73 
Ano 17 -1.759.556,37 4.369.608,00 42.696.449,86 28.133.846,06 49.272.858,20 
Ano 18 -1.587.114,49 4.591.481,40 44.221.077,30 28.950.437,20 50.703.013,87 
Ano 19 -1.568.840,67 4.862.005,24 45.190.942,02 29.800.069,59 52.191.037,10 
Ano 20 -1.542.702,52 5.173.135,08 46.860.057,57 30.687.463,43 53.745.194,70 
Ano 21 -1.357.685,12 5.517.282,58 47.458.495,16 31.587.444,41 55.321.397,09 
Ano 22 -1.151.357,86 5.879.502,51 49.121.069,22 32.523.613,44 56.960.978,24 
Ano 23 -289.412,10 6.290.281,58 50.248.235,49 33.478.663,19 58.633.626,58 
Ano 24 4.524.898,75 6.905.159,71 51.923.622,98 34.469.114,29 60.368.275,89 
Ano 25 -2.475.079,03 6.953.237,16 53.291.521,94 35.486.313,07 62.149.770,37 
VPL 5.552.229,14 6.559.891,96 87.293.240,21 185.024.088,53 244.003.834,80 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 453 mortes evitadas no período 
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Tabela C.6 – Fluxo de caixa do usuário com a prorrogação dos 

















Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 12.517.718,57 12.517.718,57 
Ano 2 350.447,79 26.947,92 5.166.835,23 25.767.064,32 25.767.064,32 
Ano 3 1.226.527,15 66.897,84 5.276.701,91 26.527.600,78 26.527.600,78 
Ano 4 8.172.542,56 925.387,97 5.448.602,26 27.312.598,94 27.312.598,94 
Ano 5 -136.401,78 -10.341,66 5.583.278,13 28.113.163,64 28.113.163,64 
Ano 6 -153.154,57 -12.352,48 5.755.178,47 19.681.552,32 27.815.174,45 
Ano 7 -182.366,37 -14.629,28 5.889.854,34 20.248.983,87 28.617.103,45 
Ano 8 -248.727,85 -20.470,46 6.075.385,81 20.843.652,13 29.457.525,03 
Ano 9 130.827,51 11.135,74 6.211.697,05 21.457.991,35 30.325.746,82 
Ano 10 173.174,19 14.352,56 6.409.224,28 22.082.166,05 31.207.868,71 
Ano 11 57.137,33 697.428,30 6.607.569,18 22.730.551,16 32.124.206,24 
Ano 12 459.631,20 757.494,33 6.757.511,55 23.400.120,39 33.070.482,46 
Ano 13 1.029.654,08 1.561.227,34 13.185.378,41 24.086.334,27 34.492.955,41 
Ano 14 4.663.684,33 1.799.129,34 20.085.688,08 24.795.245,41 35.974.151,78 
Ano 15 -1.049.835,62 2.393.231,01 27.458.440,55 25.534.419,58 37.526.470,21 
Ano 16 -1.162.383,04 2.495.554,92 27.809.868,95 26.285.698,94 38.630.582,36 
Ano 17 -1.098.827,19 2.618.109,37 28.730.918,03 27.056.649,27 39.763.603,79 
Ano 18 -1.074.144,23 2.745.004,86 29.740.735,66 27.841.974,53 40.917.751,23 
Ano 19 -935.195,15 2.916.860,12 30.413.224,43 28.659.075,96 42.118.598,27 
Ano 20 -861.936,65 3.109.310,33 31.515.514,45 29.512.493,00 43.372.816,30 
Ano 21 -733.657,80 3.316.783,85 31.950.584,22 30.378.015,25 44.644.824,65 
Ano 22 -305.073,08 3.558.305,68 33.049.276,42 31.278.339,97 45.967.980,19 
Ano 23 476.239,36 3.814.566,15 33.827.051,01 32.196.822,50 47.317.821,23 
Ano 24 5.344.423,81 4.275.589,34 34.938.556,65 33.149.350,92 48.717.697,55 
Ano 25 -1.799.483,09 4.144.086,44 35.870.694,53 34.127.602,91 50.155.378,32 
VPL 6.295.665,04 4.224.573,63 65.432.787,42 162.600.273,66 198.428.393,74 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 294 mortes evitadas no período 
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Tabela C.7 – Fluxo de caixa do usuário com a prorrogação dos 

















Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 15.511.264,41 15.511.264,41 
Ano 2 350.447,79 26.947,92 5.166.835,23 31.929.120,74 31.929.120,74 
Ano 3 1.226.527,15 66.897,84 5.276.701,91 32.871.535,46 32.871.535,46 
Ano 4 8.172.542,56 925.387,97 5.448.602,26 33.844.261,76 33.844.261,76 
Ano 5 -136.401,78 -10.341,66 5.583.278,13 34.836.277,25 34.836.277,25 
Ano 6 -153.154,57 -12.352,48 5.755.178,47 35.842.070,73 35.842.070,73 
Ano 7 -182.366,37 -14.629,28 5.889.854,34 36.875.420,19 36.875.420,19 
Ano 8 -248.727,85 -20.470,46 6.075.385,81 37.958.370,44 37.958.370,44 
Ano 9 130.827,51 11.135,74 6.211.697,05 39.077.143,46 39.077.143,46 
Ano 10 173.174,19 14.352,56 6.409.224,28 40.213.827,87 40.213.827,87 
Ano 11 57.137,33 697.428,30 12.532.789,10 41.394.601,87 41.394.601,87 
Ano 12 251.768,01 1.465.042,79 18.899.439,98 42.613.954,24 42.613.954,24 
Ano 13 801.501,54 2.299.490,81 25.618.795,46 43.863.618,19 43.863.618,19 
Ano 14 4.246.347,54 3.345.979,98 32.990.730,24 45.154.616,13 45.154.616,13 
Ano 15 -1.624.929,17 3.998.151,45 40.835.107,82 261.370,60 43.527.469,61 
Ano 16 -1.777.332,17 4.172.358,39 41.303.775,67 269.060,70 44.808.144,49 
Ano 17 -1.759.556,37 4.369.608,00 42.696.449,86 276.952,16 46.122.351,65 
Ano 18 -1.587.114,49 4.591.481,40 44.221.077,30 284.990,75 47.461.063,16 
Ano 19 -1.568.840,67 4.862.005,24 45.190.942,02 293.354,61 48.853.942,19 
Ano 20 -1.542.702,52 5.173.135,08 46.860.057,57 302.090,20 50.996.020,50 
Ano 21 -1.357.685,12 5.517.282,58 47.458.495,16 310.949,70 53.199.047,01 
Ano 22 -1.151.357,86 5.879.502,51 49.121.069,22 320.165,43 55.504.144,26 
Ano 23 -289.412,10 6.290.281,58 50.248.235,49 329.567,03 57.883.819,76 
Ano 24 4.524.898,75 6.905.159,71 51.923.622,98 339.317,12 60.368.275,89 
Ano 25 -2.475.079,03 6.953.237,16 53.291.521,94 349.330,52 62.149.770,37 
VPL 5.552.229,14 6.559.891,96 87.293.240,21 202.586.974,75 247.288.770,83 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 453 mortes evitadas no período 
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Tabela C.8 – Fluxo de caixa do usuário com a prorrogação dos 

















Ano 1 0,00 0,00 4.996.570,26 12.517.718,57 12.517.718,57 
Ano 2 350.447,79 26.947,92 5.166.835,23 25.767.064,32 25.767.064,32 
Ano 3 1.226.527,15 66.897,84 5.276.701,91 26.527.600,78 26.527.600,78 
Ano 4 8.172.542,56 925.387,97 5.448.602,26 27.312.598,94 27.312.598,94 
Ano 5 -136.401,78 -10.341,66 5.583.278,13 28.113.163,64 28.113.163,64 
Ano 6 -153.154,57 -12.352,48 5.755.178,47 28.924.847,29 28.924.847,29 
Ano 7 -182.366,37 -14.629,28 5.889.854,34 29.758.768,85 29.758.768,85 
Ano 8 -248.727,85 -20.470,46 6.075.385,81 30.632.718,65 30.632.718,65 
Ano 9 130.827,51 11.135,74 6.211.697,05 31.535.577,72 31.535.577,72 
Ano 10 173.174,19 14.352,56 6.409.224,28 32.452.891,44 32.452.891,44 
Ano 11 57.137,33 697.428,30 6.607.569,18 33.405.785,81 33.405.785,81 
Ano 12 459.631,20 757.494,33 6.757.511,55 34.389.813,25 34.389.813,25 
Ano 13 1.029.654,08 1.561.227,34 13.185.378,41 35.398.302,39 35.398.302,39 
Ano 14 4.663.684,33 1.799.129,34 20.085.688,08 36.440.148,39 36.440.148,39 
Ano 15 -1.049.835,62 2.393.231,01 27.458.440,55 8.568.573,72 36.086.804,71 
Ano 16 -1.162.383,04 2.495.554,92 27.809.868,95 8.820.680,20 37.148.558,70 
Ano 17 -1.098.827,19 2.618.109,37 28.730.918,03 9.079.387,65 38.238.112,89 
Ano 18 -1.074.144,23 2.745.004,86 29.740.735,66 9.342.918,90 39.347.982,62 
Ano 19 -935.195,15 2.916.860,12 30.413.224,43 9.617.113,26 40.502.760,37 
Ano 20 -861.936,65 3.109.310,33 31.515.514,45 9.903.494,03 41.708.861,57 
Ano 21 -733.657,80 3.316.783,85 31.950.584,22 10.193.936,94 42.932.070,60 
Ano 22 -305.073,08 3.558.305,68 33.049.276,42 10.496.058,51 44.792.303,13 
Ano 23 476.239,36 3.814.566,15 33.827.051,01 10.804.273,28 46.712.720,93 
Ano 24 5.344.423,81 4.275.589,34 34.938.556,65 11.123.912,81 48.717.697,55 
Ano 25 -1.799.483,09 4.144.086,44 35.870.694,53 11.452.184,39 50.155.378,32 
VPL 6.295.665,04 4.224.573,63 65.432.787,42 171.796.743,27 200.180.882,29 
* Soma-se aos benefícios financeiros as 294 mortes evitadas no período 
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D – CRONOGRAMAS DE INVESTIMENTOS 




ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Trabalhos iniciais   4.158.923,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  INV 10 436.321,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 1.309.143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 85.444,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 660.238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 770.905,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 890.608,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 25 6.260,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Recuperação da rodovia    0,00 7.355.532,72 4.151.614,45 1.049.935,74 3.863.034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento INV 10 0,00 6.007.461,20 1.941.530,85 588.354,19 2.768.338,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 433.155,55 1.239.826,31 225.939,43 917.798,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 44.513,97 66.770,96 66.770,96 44.513,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 17.597,49 26.396,24 26.396,24 17.597,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 784.961,13 784.961,13 50.134,36 50.134,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 57.619,87 86.429,80 86.429,80 57.619,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 10.223,50 5.699,15 5.910,76 7.032,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manutenção da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.004,82 2.465.396,11 734.346,98 2.241.000,53 2.293.421,89 3.810.817,37 2.738.601,82 1.677.474,02 2.615.374,53 1.627.251,09 4.211.780,98 3.202.690,69 1.899.575,92 1.885.679,75 2.879.308,58 4.457.430,45 2.454.043,46 1.509.755,52 2.949.038,73 2.753.138,67 
Pavimento  INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385.415,38 1.619.811,31 422.750,27 1.332.614,18 1.835.331,05 2.973.392,34 2.280.510,98 835.260,92 2.138.131,42 785.037,99 3.734.537,87 2.360.477,59 1.422.332,81 1.043.466,65 2.401.436,09 3.614.587,97 1.958.694,17 641.683,23 2.453.609,42 1.885.066,38 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.462,94 838.458,30 304.470,21 900.963,90 449.127,92 828.462,12 449.127,92 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 485.737,00 858.379,98 485.737,00 858.379,98 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.126,50 7.126,50 7.126,50 7.422,45 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 9.592,29 9.592,29 9.612,30 9.692,31 9.692,31 9.692,31 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras de ampliação da capaci-
dade e outras melhorias 
  33.793.699,79 32.611.101,12 32.650.028,54 33.684.555,61 32.463.029,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras obrigatórias   31.428.502,46 31.428.502,46 31.428.502,46 32.463.029,53 32.463.029,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias físicas e operacionais   31.428.502,46 31.428.502,46 31.428.502,46 32.463.029,53 32.463.029,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado   2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado até 
o 5º ano 
INV 25 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias em intersecções e 
acessos  
  3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intersecções e acessos até o 
5º ano 
INV 25 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entroncamento com a rodo-
via estadual até o 5º ano 
INV 25 0,00 0,00 0,00 1.034.527,07 1.034.527,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações   25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações até o 5º ano INV 25 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 2.136.178,15 1.068.089,07 1.103.247,19 1.103.247,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Conservação da rodovia    0,00 881.027,95 1.769.423,71 1.014.287,31 1.014.287,31 1.021.655,13 1.021.655,13 1.021.655,13 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 2.054.913,39 
Pavimento  COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 
Obras-de-arte especiais  COP - 0,00 65.862,32 139.092,47 76.846,84 76.846,84 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 229.324,45 458.648,90 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 303.281,58 303.281,58 303.281,58 303.281,58 348.773,82 348.773,82 348.773,82 348.773,82 401.089,89 401.089,89 401.089,89 401.089,89 461.253,38 461.253,38 461.253,38 461.253,38 530.441,39 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Monitoração da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gestão ambiental do sistema 
rodoviário 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cumprimento de legislação am-
biental 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de operação   17.964.258,75 8.313.535,70 7.158.367,91 6.668.913,69 6.090.897,91 8.736.298,58 7.787.044,84 6.640.339,73 6.156.448,27 6.766.183,69 9.806.862,06 7.450.113,88 6.784.366,33 6.195.239,69 5.988.602,44 9.561.497,53 7.268.510,33 6.639.781,87 6.338.150,56 6.025.999,19 9.805.467,40 7.632.095,10 6.689.724,71 6.194.960,75 6.091.176,76 
Gestão da qualidade   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centro de operação da concessio-
nária - COC 
  967.393,67 320.523,90 201.455,81 274.583,01 201.455,81 281.780,97 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 517.654,32 201.455,81 274.583,01 201.455,81 201.455,81 469.288,97 201.455,81 201.455,81 274.583,01 201.455,81 517.654,32 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 
Implantação das edificações do 
COC 
INV 25 87.077,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 678.860,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 119.068,09 0,00 73.127,20 0,00 80.325,17 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 316.198,51 0,00 73.127,20 0,00 0,00 267.833,16 0,00 0,00 73.127,20 0,00 316.198,51 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 
Centro de controle operacional – 
CCO 
  1.378.748,95 435.164,00 345.862,93 400.736,21 345.890,80 724.278,15 400.791,96 345.946,55 345.946,55 400.847,70 901.294,66 346.002,30 400.791,96 345.946,55 345.890,80 864.909,15 345.890,80 345.890,80 400.680,46 345.751,43 901.155,29 400.764,08 345.918,68 345.918,68 392.717,22 
Implantação da edificação do 
CCO 
INV 25 207.488,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 827.288,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 89.301,07 0,00 54.845,40 0,00 378.387,35 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 555.292,36 0,00 54.845,40 0,00 0,00 519.018,35 0,00 0,00 54.845,40 0,00 555.292,36 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 343.971,10 345.862,93 345.862,93 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.946,55 345.946,55 345.946,55 346.002,30 346.002,30 346.002,30 345.946,55 345.946,55 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.835,06 345.751,43 345.862,93 345.918,68 345.918,68 345.918,68 337.871,82 
Postos de fiscalização da ANTT   436.015,78 74.484,55 14.950,50 51.514,11 14.950,50 55.113,09 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 173.049,76 14.950,50 51.514,11 14.950,50 14.950,50 148.867,09 14.950,50 14.950,50 51.514,11 14.950,50 173.049,76 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 
Implantação das edificações dos 
postos de fiscalização da ANTT 
INV 25 81.635,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 339.430,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 59.534,05 0,00 36.563,60 0,00 40.162,58 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 158.099,26 0,00 36.563,60 0,00 0,00 133.916,58 0,00 0,00 36.563,60 0,00 158.099,26 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 
Bases operacionais - BSO   1.326.609,47 322.133,61 292.366,59 310.676,26 257.643,82 225.599,15 223.855,41 205.573,61 205.573,61 223.911,16 284.678,99 205.629,36 223.855,41 205.573,61 205.517,86 359.352,75 205.517,86 205.517,86 223.743,91 205.378,49 284.539,61 223.827,53 205.545,73 205.545,73 215.780,67 
Implantação das edificações das 
BSOs 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 256.591,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 116.643,63 86.876,60 105.158,41 52.125,96 20.081,29 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 79.049,63 0,00 18.281,80 0,00 0,00 153.834,90 0,00 0,00 18.281,80 0,00 79.049,63 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 203.598,15 205.489,98 205.489,98 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.573,61 205.573,61 205.573,61 205.629,36 205.629,36 205.629,36 205.573,61 205.573,61 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.462,11 205.378,49 205.489,98 205.545,73 205.545,73 205.545,73 197.498,87 
Equipamentos e veículos da ad-
ministração 
  1.354.827,07 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.368.265,02 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.369.045,50 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.368.265,02 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.368.069,90 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.328.400,42 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.341.643,25 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
Sistemas de controle de tráfego    1.149.923,36 1.603.761,78 980.267,96 638.356,89 638.356,89 1.181.239,14 1.625.034,92 980.352,14 638.413,01 638.469,13 1.181.351,38 1.625.091,04 980.352,14 638.413,01 638.356,89 1.181.239,14 1.624.978,79 980.296,02 638.300,77 638.216,58 1.181.211,08 1.625.006,85 980.324,08 638.384,95 630.284,09 
Equipamentos de detecção e sen-
soriamento de pista 
  10.313,13 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 10.313,13 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 
Painéis de mensagens variáveis – 
fixos 
  311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Painéis de mensagens variáveis – 
móveis 
  123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Sistema de monitoração ambien-
tal 
  1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Sistema de inspeção de tráfego   542.416,80 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 544.349,39 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 544.461,63 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 544.349,39 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 544.321,33 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 515.990,15 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 518.034,98 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 517.894,68 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Circuito fechado de TV – CFTV    48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Detectores de altura   3.956,44 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.956,44 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 
Sistema de controle de veloci-
dade 
  108.202,90 0,00 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 
Sistemas de atendimento ao usu-
ário 
  5.976.504,06 1.962.032,61 1.990.840,59 1.945.483,34 1.871.931,05 1.926.428,62 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.974.904,26 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.868.253,43 1.848.026,55 1.848.026,55 
Sistemas de atendimento emer-
gencial 
  1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 
Atendimento médico de emer-
gência 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 
Socorro mecânico   761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
Combate a incêndios e apreen-
são de animais na faixa de do-
mínio 
  133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Sistemas de informações aos 
usuários 
  4.080.871,38 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 4.080.871,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de reclamações e suges-
tões 
  463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de pedágio e controle 
da arrecadação 
  4.894.277,52 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.332.037,46 1.531.630,93 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.667.196,09 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Implantação das edificações INV 25 3.007.948,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 1.886.329,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.565,16 335.158,64 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.723,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Sistema de comunicação   411.015,19 477.735,08 574.706,88 421.709,77 173.606,35 516.459,15 352.269,10 417.790,22 314.629,30 575.319,73 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 486.018,66 314.629,30 147.341,33 
Estação de telecomunicações   267.314,28 16.584,35 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 202,04 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Telefonia de emergência - call 
boxes 
  72.209,76 456.770,06 553.943,90 400.946,79 152.843,37 177.653,71 331.506,12 397.027,24 293.866,33 554.556,75 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 465.255,68 293.866,33 126.578,35 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 384.560,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 481.734,14 328.737,03 80.633,61 105.443,95 259.296,36 324.817,48 221.656,57 482.346,99 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 393.045,92 221.656,57 54.368,59 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 
Radiocomunicações   60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Telefonia operacional   11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Pesagem fixa   28.937,91 577.133,26 217.349,73 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 
Implantação de postos de pesa-
gem fixa 
INV 25 0,00 261.986,56 171.049,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 268.846,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 38.791,41 0,00 38.791,41 88.358,22 38.791,41 0,00 38.791,41 0,00 268.846,05 0,00 38.791,41 0,00 38.791,41 88.358,22 38.791,41 0,00 38.791,41 0,00 268.846,05 0,00 38.791,41 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 28.937,91 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 
Pesagem móvel   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de bases para pesa-
gem móvel 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de guarda e vigilância 
patrimonial 
  40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fiscalização da concessão    777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Verba de fiscalização  - 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Segurança no trânsito   0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Verba de segurança no trânsito COP - 0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Desenvolvimento tecnológico    0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Recursos de desenvolvimento 
tecnológico 
 - 0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Seguros e garantias   1.566.937,77 1.563.376,31 1.572.385,03 1.586.178,20 1.606.842,82 514.361,82 489.167,53 487.231,28 564.837,61 565.804,84 553.232,47 550.304,69 550.730,60 557.388,68 548.645,70 554.221,20 551.080,00 549.161,83 549.549,25 554.194,34 556.045,85 554.197,27 556.943,38 552.412,68 552.661,34 
Garantias de execução  - 83.751,83 80.190,37 89.199,09 102.992,26 123.656,88 113.793,36 88.599,07 86.662,82 101.981,56 102.948,79 90.376,42 87.448,65 87.874,56 94.532,64 85.789,66 91.365,15 88.223,95 86.305,79 86.693,21 91.338,29 93.189,80 91.341,23 94.087,33 89.556,63 89.805,29 
Seguro  - 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 400.568,47 400.568,47 400.568,47 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 
Bm&fbovespa e EBP   731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Emolumentos para a BM&FBo-
vespa e a EBP 
COP - 731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Em amarelo estão destacados os itens afetados pela prorrogação dos investimentos 
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Tabela D.2 – Cronograma do Segmento 1 com duplicação até o 14º ano – Cenários 1.2 a 1.5 (valores em R$) 
DESCRIÇÃO CAT. DEPR. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Trabalhos iniciais   4.158.923,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  INV 10 436.321,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 1.309.143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 85.444,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 660.238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 770.905,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 890.608,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 25 6.260,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Recuperação da rodovia    0,00 7.355.532,72 4.151.614,45 1.049.935,74 3.863.034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento INV 10 0,00 6.007.461,20 1.941.530,85 588.354,19 2.768.338,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 433.155,55 1.239.826,31 225.939,43 917.798,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 44.513,97 66.770,96 66.770,96 44.513,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 17.597,49 26.396,24 26.396,24 17.597,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 784.961,13 784.961,13 50.134,36 50.134,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 57.619,87 86.429,80 86.429,80 57.619,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 10.223,50 5.699,15 5.910,76 7.032,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manutenção da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.004,82 2.465.396,11 734.346,98 2.241.000,53 2.293.421,89 3.810.817,37 2.738.601,82 1.677.474,02 2.615.374,53 1.627.251,09 4.211.780,98 3.202.690,69 1.899.575,92 1.885.679,75 2.879.308,58 4.457.430,45 2.454.043,46 1.509.755,52 2.949.038,73 2.753.138,67 
Pavimento  INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385.415,38 1.619.811,31 422.750,27 1.332.614,18 1.835.331,05 2.973.392,34 2.280.510,98 835.260,92 2.138.131,42 785.037,99 3.734.537,87 2.360.477,59 1.422.332,81 1.043.466,65 2.401.436,09 3.614.587,97 1.958.694,17 641.683,23 2.453.609,42 1.885.066,38 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.462,94 838.458,30 304.470,21 900.963,90 449.127,92 828.462,12 449.127,92 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 485.737,00 858.379,98 485.737,00 858.379,98 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.126,50 7.126,50 7.126,50 7.422,45 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 9.592,29 9.592,29 9.612,30 9.692,31 9.692,31 9.692,31 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras de ampliação da capaci-
dade e outras melhorias 
  4.031.236,25 3.890.164,55 3.929.091,97 4.963.619,04 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 1.041.526,97 28.720.936,57 28.720.936,57 28.720.936,57 28.720.936,57 27.679.409,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras obrigatórias   3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 27.679.409,60 27.679.409,60 27.679.409,60 27.679.409,60 27.679.409,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias físicas e operacionais   3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 27.679.409,60 27.679.409,60 27.679.409,60 27.679.409,60 27.679.409,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado até 
o 5º ano 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 2.097.574,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias em intersecções e 
acessos  
  3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intersecções e acessos até o 
5º ano 
INV 25 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entroncamento com a rodo-
via estadual até o 5º ano 
INV 25 0,00 0,00 0,00 1.034.527,07 1.034.527,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações até o 5º ano INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 25.581.834,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 254.823,79 127.411,90 162.570,02 162.570,02 0,00 0,00 0,00 0,00 940.677,18 940.677,18 940.677,18 940.677,18 940.677,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 27.319,60 13.659,80 17.429,10 17.429,10 0,00 0,00 0,00 0,00 100.849,79 100.849,79 100.849,79 100.849,79 100.849,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Conservação da rodovia    0,00 881.027,95 1.769.423,71 1.014.287,31 1.014.287,31 1.021.655,13 1.021.655,13 1.021.655,13 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 2.054.913,39 
Pavimento  COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 
Obras-de-arte especiais  COP - 0,00 65.862,32 139.092,47 76.846,84 76.846,84 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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DESCRIÇÃO CAT. DEPR. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 229.324,45 458.648,90 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 303.281,58 303.281,58 303.281,58 303.281,58 348.773,82 348.773,82 348.773,82 348.773,82 401.089,89 401.089,89 401.089,89 401.089,89 461.253,38 461.253,38 461.253,38 461.253,38 530.441,39 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Monitoração da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gestão ambiental do sistema 
rodoviário 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cumprimento de legislação am-
biental 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de operação   17.964.258,75 8.313.535,70 7.158.367,91 6.668.913,69 6.090.897,91 8.736.298,58 7.787.044,84 6.640.339,73 6.156.448,27 6.766.183,69 9.806.862,06 7.450.113,88 6.784.366,33 6.195.239,69 5.988.602,44 9.561.497,53 7.268.510,33 6.639.781,87 6.338.150,56 6.025.999,19 9.805.467,40 7.632.095,10 6.689.724,71 6.194.960,75 6.091.176,76 
Gestão da qualidade   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centro de operação da concessio-
nária - COC 
  967.393,67 320.523,90 201.455,81 274.583,01 201.455,81 281.780,97 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 517.654,32 201.455,81 274.583,01 201.455,81 201.455,81 469.288,97 201.455,81 201.455,81 274.583,01 201.455,81 517.654,32 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 
Implantação das edificações do 
COC 
INV 25 87.077,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 678.860,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 119.068,09 0,00 73.127,20 0,00 80.325,17 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 316.198,51 0,00 73.127,20 0,00 0,00 267.833,16 0,00 0,00 73.127,20 0,00 316.198,51 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 
Centro de controle operacional – 
CCO 
  1.378.748,95 435.164,00 345.862,93 400.736,21 345.890,80 724.278,15 400.791,96 345.946,55 345.946,55 400.847,70 901.294,66 346.002,30 400.791,96 345.946,55 345.890,80 864.909,15 345.890,80 345.890,80 400.680,46 345.751,43 901.155,29 400.764,08 345.918,68 345.918,68 392.717,22 
Implantação da edificação do 
CCO 
INV 25 207.488,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 827.288,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 89.301,07 0,00 54.845,40 0,00 378.387,35 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 555.292,36 0,00 54.845,40 0,00 0,00 519.018,35 0,00 0,00 54.845,40 0,00 555.292,36 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 343.971,10 345.862,93 345.862,93 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.946,55 345.946,55 345.946,55 346.002,30 346.002,30 346.002,30 345.946,55 345.946,55 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.835,06 345.751,43 345.862,93 345.918,68 345.918,68 345.918,68 337.871,82 
Postos de fiscalização da ANTT   436.015,78 74.484,55 14.950,50 51.514,11 14.950,50 55.113,09 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 173.049,76 14.950,50 51.514,11 14.950,50 14.950,50 148.867,09 14.950,50 14.950,50 51.514,11 14.950,50 173.049,76 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 
Implantação das edificações dos 
postos de fiscalização da ANTT 
INV 25 81.635,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 339.430,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 59.534,05 0,00 36.563,60 0,00 40.162,58 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 158.099,26 0,00 36.563,60 0,00 0,00 133.916,58 0,00 0,00 36.563,60 0,00 158.099,26 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 
Bases operacionais - BSO   1.326.609,47 322.133,61 292.366,59 310.676,26 257.643,82 225.599,15 223.855,41 205.573,61 205.573,61 223.911,16 284.678,99 205.629,36 223.855,41 205.573,61 205.517,86 359.352,75 205.517,86 205.517,86 223.743,91 205.378,49 284.539,61 223.827,53 205.545,73 205.545,73 215.780,67 
Implantação das edificações das 
BSOs 
INV 25 866.419,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 256.591,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 116.643,63 86.876,60 105.158,41 52.125,96 20.081,29 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 79.049,63 0,00 18.281,80 0,00 0,00 153.834,90 0,00 0,00 18.281,80 0,00 79.049,63 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 203.598,15 205.489,98 205.489,98 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.573,61 205.573,61 205.573,61 205.629,36 205.629,36 205.629,36 205.573,61 205.573,61 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.462,11 205.378,49 205.489,98 205.545,73 205.545,73 205.545,73 197.498,87 
Equipamentos e veículos da ad-
ministração 
  1.354.827,07 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.368.265,02 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.369.045,50 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.368.265,02 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.368.069,90 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
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Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.328.400,42 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.341.643,25 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
Sistemas de controle de tráfego    1.149.923,36 1.603.761,78 980.267,96 638.356,89 638.356,89 1.181.239,14 1.625.034,92 980.352,14 638.413,01 638.469,13 1.181.351,38 1.625.091,04 980.352,14 638.413,01 638.356,89 1.181.239,14 1.624.978,79 980.296,02 638.300,77 638.216,58 1.181.211,08 1.625.006,85 980.324,08 638.384,95 630.284,09 
Equipamentos de detecção e sen-
soriamento de pista 
  10.313,13 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 10.313,13 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 
Painéis de mensagens variáveis – 
fixos 
  311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Painéis de mensagens variáveis – 
móveis 
  123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Sistema de monitoração ambien-
tal 
  1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Sistema de inspeção de tráfego   542.416,80 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 544.349,39 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 544.461,63 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 544.349,39 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 544.321,33 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 515.990,15 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 518.034,98 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 517.894,68 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Circuito fechado de TV – CFTV    48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Detectores de altura   3.956,44 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.956,44 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 
Sistema de controle de veloci-
dade 
  108.202,90 0,00 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 
Sistemas de atendimento ao usu-
ário 
  5.976.504,06 1.962.032,61 1.990.840,59 1.945.483,34 1.871.931,05 1.926.428,62 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.974.904,26 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.868.253,43 1.848.026,55 1.848.026,55 
Sistemas de atendimento emer-
gencial 
  1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 
Atendimento médico de emer-
gência 
  1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 
Socorro mecânico   761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
68 
DESCRIÇÃO CAT. DEPR. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
Combate a incêndios e apreen-
são de animais na faixa de do-
mínio 
  133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Sistemas de informações aos 
usuários 
  4.080.871,38 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 4.080.871,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de reclamações e suges-
tões 
  463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de pedágio e controle 
da arrecadação 
  4.894.277,52 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.332.037,46 1.531.630,93 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.667.196,09 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Implantação das edificações INV 25 3.007.948,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 1.886.329,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.565,16 335.158,64 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.723,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Sistema de comunicação   411.015,19 477.735,08 574.706,88 421.709,77 173.606,35 516.459,15 352.269,10 417.790,22 314.629,30 575.319,73 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 486.018,66 314.629,30 147.341,33 
Estação de telecomunicações   267.314,28 16.584,35 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 202,04 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Telefonia de emergência - call 
boxes 
  72.209,76 456.770,06 553.943,90 400.946,79 152.843,37 177.653,71 331.506,12 397.027,24 293.866,33 554.556,75 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 465.255,68 293.866,33 126.578,35 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 384.560,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 481.734,14 328.737,03 80.633,61 105.443,95 259.296,36 324.817,48 221.656,57 482.346,99 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 393.045,92 221.656,57 54.368,59 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 
Radiocomunicações   60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Telefonia operacional   11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 
Sistemas de pesagem    28.937,91 577.133,26 217.349,73 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 
Pesagem fixa   28.937,91 577.133,26 217.349,73 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 
Implantação de postos de pesa-
gem fixa 
INV 25 0,00 261.986,56 171.049,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 268.846,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 38.791,41 0,00 38.791,41 88.358,22 38.791,41 0,00 38.791,41 0,00 268.846,05 0,00 38.791,41 0,00 38.791,41 88.358,22 38.791,41 0,00 38.791,41 0,00 268.846,05 0,00 38.791,41 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 28.937,91 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 
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DESCRIÇÃO CAT. DEPR. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Pesagem móvel   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de bases para pesa-
gem móvel 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de guarda e vigilância 
patrimonial 
  40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fiscalização da concessão    777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Verba de fiscalização  - 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Segurança no trânsito   0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Verba de segurança no trânsito  - 0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Desenvolvimento tecnológico    0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Recursos de desenvolvimento 
tecnológico 
 - 0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Seguros e garantias   1.566.937,77 1.563.376,31 1.572.385,03 1.586.178,20 1.606.842,82 514.361,82 489.167,53 487.231,28 564.837,61 565.804,84 553.232,47 550.304,69 550.730,60 557.388,68 548.645,70 554.221,20 551.080,00 549.161,83 549.549,25 554.194,34 556.045,85 554.197,27 556.943,38 552.412,68 552.661,34 
Garantias de execução  - 83.751,83 80.190,37 89.199,09 102.992,26 123.656,88 113.793,36 88.599,07 86.662,82 101.981,56 102.948,79 90.376,42 87.448,65 87.874,56 94.532,64 85.789,66 91.365,15 88.223,95 86.305,79 86.693,21 91.338,29 93.189,80 91.341,23 94.087,33 89.556,63 89.805,29 
Seguro  - 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 400.568,47 400.568,47 400.568,47 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 
Bm&fbovespa e EBP   731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Emolumentos para a BM&FBo-
vespa e a EBP 
COP - 731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Em amarelo estão destacados os itens afetados pela prorrogação dos investimentos 
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ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Trabalhos iniciais   4.158.923,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  INV 10 436.321,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 1.309.143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 85.444,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 660.238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 770.905,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 890.608,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 25 6.260,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Recuperação da rodovia    0,00 7.355.532,72 4.151.614,45 1.049.935,74 3.863.034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento INV 10 0,00 6.007.461,20 1.941.530,85 588.354,19 2.768.338,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 433.155,55 1.239.826,31 225.939,43 917.798,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 44.513,97 66.770,96 66.770,96 44.513,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 17.597,49 26.396,24 26.396,24 17.597,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 784.961,13 784.961,13 50.134,36 50.134,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 57.619,87 86.429,80 86.429,80 57.619,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 10.223,50 5.699,15 5.910,76 7.032,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manutenção da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.004,82 2.465.396,11 734.346,98 2.241.000,53 2.293.421,89 3.810.817,37 2.738.601,82 1.677.474,02 2.615.374,53 1.627.251,09 4.211.780,98 3.202.690,69 1.899.575,92 1.885.679,75 2.879.308,58 4.457.430,45 2.454.043,46 1.509.755,52 2.949.038,73 2.753.138,67 
Pavimento  INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385.415,38 1.619.811,31 422.750,27 1.332.614,18 1.835.331,05 2.973.392,34 2.280.510,98 835.260,92 2.138.131,42 785.037,99 3.734.537,87 2.360.477,59 1.422.332,81 1.043.466,65 2.401.436,09 3.614.587,97 1.958.694,17 641.683,23 2.453.609,42 1.885.066,38 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.462,94 838.458,30 304.470,21 900.963,90 449.127,92 828.462,12 449.127,92 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 485.737,00 858.379,98 485.737,00 858.379,98 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.126,50 7.126,50 7.126,50 7.422,45 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 9.592,29 9.592,29 9.612,30 9.692,31 9.692,31 9.692,31 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras de ampliação da capaci-
dade e outras melhorias 
  21.888.714,37 21.122.726,50 21.161.653,91 22.196.180,98 21.391.265,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras obrigatórias   20.356.738,62 20.356.738,62 20.356.738,62 21.391.265,69 21.391.265,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias físicas e operacionais   20.356.738,62 20.356.738,62 20.356.738,62 21.391.265,69 21.391.265,69 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado   1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado até 
o 5º ano 
INV 25 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias em intersecções e 
acessos  
  3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intersecções e acessos até o 
5º ano 
INV 25 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entroncamento com a rodo-
via estadual até o 5º ano 
INV 25 0,00 0,00 0,00 1.034.527,07 1.034.527,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações   15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações até o 5º ano INV 25 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 1.383.636,40 691.818,20 726.976,32 726.976,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 148.339,35 74.169,67 77.938,97 77.938,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Conservação da rodovia    0,00 881.027,95 1.769.423,71 1.014.287,31 1.014.287,31 1.021.655,13 1.021.655,13 1.021.655,13 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 2.054.913,39 
Pavimento  COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 229.324,45 458.648,90 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 303.281,58 303.281,58 303.281,58 303.281,58 348.773,82 348.773,82 348.773,82 348.773,82 401.089,89 401.089,89 401.089,89 401.089,89 461.253,38 461.253,38 461.253,38 461.253,38 530.441,39 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Monitoração da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gestão ambiental do sistema 
rodoviário 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cumprimento de legislação am-
biental 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de operação   17.964.258,75 8.313.535,70 7.158.367,91 6.668.913,69 6.090.897,91 8.736.298,58 7.787.044,84 6.640.339,73 6.156.448,27 6.766.183,69 9.806.862,06 7.450.113,88 6.784.366,33 6.195.239,69 5.988.602,44 9.561.497,53 7.268.510,33 6.639.781,87 6.338.150,56 6.025.999,19 9.805.467,40 7.632.095,10 6.689.724,71 6.194.960,75 6.091.176,76 
Gestão da qualidade   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centro de operação da concessio-
nária - COC 
  967.393,67 320.523,90 201.455,81 274.583,01 201.455,81 281.780,97 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 517.654,32 201.455,81 274.583,01 201.455,81 201.455,81 469.288,97 201.455,81 201.455,81 274.583,01 201.455,81 517.654,32 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 
Implantação das edificações do 
COC 
INV 25 87.077,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 678.860,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 119.068,09 0,00 73.127,20 0,00 80.325,17 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 316.198,51 0,00 73.127,20 0,00 0,00 267.833,16 0,00 0,00 73.127,20 0,00 316.198,51 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 
Centro de controle operacional – 
CCO 
  1.378.748,95 435.164,00 345.862,93 400.736,21 345.890,80 724.278,15 400.791,96 345.946,55 345.946,55 400.847,70 901.294,66 346.002,30 400.791,96 345.946,55 345.890,80 864.909,15 345.890,80 345.890,80 400.680,46 345.751,43 901.155,29 400.764,08 345.918,68 345.918,68 392.717,22 
Implantação da edificação do 
CCO 
INV 25 207.488,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 827.288,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 89.301,07 0,00 54.845,40 0,00 378.387,35 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 555.292,36 0,00 54.845,40 0,00 0,00 519.018,35 0,00 0,00 54.845,40 0,00 555.292,36 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 343.971,10 345.862,93 345.862,93 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.946,55 345.946,55 345.946,55 346.002,30 346.002,30 346.002,30 345.946,55 345.946,55 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.835,06 345.751,43 345.862,93 345.918,68 345.918,68 345.918,68 337.871,82 
Postos de fiscalização da ANTT   436.015,78 74.484,55 14.950,50 51.514,11 14.950,50 55.113,09 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 173.049,76 14.950,50 51.514,11 14.950,50 14.950,50 148.867,09 14.950,50 14.950,50 51.514,11 14.950,50 173.049,76 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 
Implantação das edificações dos 
postos de fiscalização da ANTT 
INV 25 81.635,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 339.430,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 59.534,05 0,00 36.563,60 0,00 40.162,58 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 158.099,26 0,00 36.563,60 0,00 0,00 133.916,58 0,00 0,00 36.563,60 0,00 158.099,26 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 
Bases operacionais - BSO   1.326.609,47 322.133,61 292.366,59 310.676,26 257.643,82 225.599,15 223.855,41 205.573,61 205.573,61 223.911,16 284.678,99 205.629,36 223.855,41 205.573,61 205.517,86 359.352,75 205.517,86 205.517,86 223.743,91 205.378,49 284.539,61 223.827,53 205.545,73 205.545,73 215.780,67 
Implantação das edificações das 
BSOs 
INV 25 866.419,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 256.591,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 116.643,63 86.876,60 105.158,41 52.125,96 20.081,29 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 79.049,63 0,00 18.281,80 0,00 0,00 153.834,90 0,00 0,00 18.281,80 0,00 79.049,63 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Equipamentos e veículos da ad-
ministração 
  1.354.827,07 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.368.265,02 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.369.045,50 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.368.265,02 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.368.069,90 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.328.400,42 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.341.643,25 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
Sistemas de controle de tráfego    1.149.923,36 1.603.761,78 980.267,96 638.356,89 638.356,89 1.181.239,14 1.625.034,92 980.352,14 638.413,01 638.469,13 1.181.351,38 1.625.091,04 980.352,14 638.413,01 638.356,89 1.181.239,14 1.624.978,79 980.296,02 638.300,77 638.216,58 1.181.211,08 1.625.006,85 980.324,08 638.384,95 630.284,09 
Equipamentos de detecção e sen-
soriamento de pista 
  10.313,13 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 10.313,13 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 
Painéis de mensagens variáveis – 
fixos 
  311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Painéis de mensagens variáveis – 
móveis 
  123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Sistema de monitoração ambien-
tal 
  1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Sistema de inspeção de tráfego   542.416,80 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 544.349,39 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 544.461,63 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 544.349,39 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 544.321,33 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 515.990,15 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 518.034,98 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 517.894,68 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Circuito fechado de TV – CFTV    48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Detectores de altura   3.956,44 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.956,44 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 
Sistema de controle de veloci-
dade 
  108.202,90 0,00 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 
Sistemas de atendimento ao usu-
ário 
  5.976.504,06 1.962.032,61 1.990.840,59 1.945.483,34 1.871.931,05 1.926.428,62 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.974.904,26 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.868.253,43 1.848.026,55 1.848.026,55 
Sistemas de atendimento emer-
gencial 
  1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 
Atendimento médico de emer-
gência 
  1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Socorro mecânico   761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
Combate a incêndios e apreen-
são de animais na faixa de do-
mínio 
  133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Sistemas de informações aos 
usuários 
  4.080.871,38 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 4.080.871,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de reclamações e suges-
tões 
  463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de pedágio e controle 
da arrecadação 
  4.894.277,52 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.332.037,46 1.531.630,93 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.667.196,09 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Implantação das edificações INV 25 3.007.948,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 1.886.329,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.565,16 335.158,64 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.723,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Sistema de comunicação   411.015,19 477.735,08 574.706,88 421.709,77 173.606,35 516.459,15 352.269,10 417.790,22 314.629,30 575.319,73 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 486.018,66 314.629,30 147.341,33 
Estação de telecomunicações   267.314,28 16.584,35 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 202,04 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Telefonia de emergência - call 
boxes 
  72.209,76 456.770,06 553.943,90 400.946,79 152.843,37 177.653,71 331.506,12 397.027,24 293.866,33 554.556,75 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 465.255,68 293.866,33 126.578,35 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 384.560,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 481.734,14 328.737,03 80.633,61 105.443,95 259.296,36 324.817,48 221.656,57 482.346,99 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 393.045,92 221.656,57 54.368,59 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 
Radiocomunicações   60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Telefonia operacional   11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 
Sistemas de pesagem    28.937,91 577.133,26 217.349,73 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 
Pesagem fixa   28.937,91 577.133,26 217.349,73 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 
Implantação de postos de pesa-
gem fixa 
INV 25 0,00 261.986,56 171.049,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 268.846,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 





ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 28.937,91 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 
Pesagem móvel   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de bases para pesa-
gem móvel 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de guarda e vigilância 
patrimonial 
  40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fiscalização da concessão    777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Verba de fiscalização  - 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Segurança no trânsito   0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Verba de segurança no trânsito COP - 0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Desenvolvimento tecnológico    0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Recursos de desenvolvimento 
tecnológico 
 - 0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Seguros e garantias   1.566.937,77 1.563.376,31 1.572.385,03 1.586.178,20 1.606.842,82 514.361,82 489.167,53 487.231,28 564.837,61 565.804,84 553.232,47 550.304,69 550.730,60 557.388,68 548.645,70 554.221,20 551.080,00 549.161,83 549.549,25 554.194,34 556.045,85 554.197,27 556.943,38 552.412,68 552.661,34 
Garantias de execução  - 83.751,83 80.190,37 89.199,09 102.992,26 123.656,88 113.793,36 88.599,07 86.662,82 101.981,56 102.948,79 90.376,42 87.448,65 87.874,56 94.532,64 85.789,66 91.365,15 88.223,95 86.305,79 86.693,21 91.338,29 93.189,80 91.341,23 94.087,33 89.556,63 89.805,29 
Seguro  - 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 400.568,47 400.568,47 400.568,47 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 
Bm&fbovespa e EBP   731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Emolumentos para a BM&FBo-
vespa e a EBP 
COP - 731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Em amarelo estão destacados os itens afetados pela prorrogação dos investimentos 
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Tabela D.4 – Cronograma do Segmento 2 com duplicação até o 14º ano – Cenários 2.2 a 2.5 (valores em R$) 
DESCRIÇÃO CAT. DEPR. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Trabalhos iniciais   4.158.923,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  INV 10 436.321,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 1.309.143,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 85.444,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 660.238,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 770.905,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 890.608,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 25 6.260,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Recuperação da rodovia    0,00 7.355.532,72 4.151.614,45 1.049.935,74 3.863.034,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento INV 10 0,00 6.007.461,20 1.941.530,85 588.354,19 2.768.338,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 433.155,55 1.239.826,31 225.939,43 917.798,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 44.513,97 66.770,96 66.770,96 44.513,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 17.597,49 26.396,24 26.396,24 17.597,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 784.961,13 784.961,13 50.134,36 50.134,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 57.619,87 86.429,80 86.429,80 57.619,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 10.223,50 5.699,15 5.910,76 7.032,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Manutenção da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.668.004,82 2.465.396,11 734.346,98 2.241.000,53 2.293.421,89 3.810.817,37 2.738.601,82 1.677.474,02 2.615.374,53 1.627.251,09 4.211.780,98 3.202.690,69 1.899.575,92 1.885.679,75 2.879.308,58 4.457.430,45 2.454.043,46 1.509.755,52 2.949.038,73 2.753.138,67 
Pavimento  INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.385.415,38 1.619.811,31 422.750,27 1.332.614,18 1.835.331,05 2.973.392,34 2.280.510,98 835.260,92 2.138.131,42 785.037,99 3.734.537,87 2.360.477,59 1.422.332,81 1.043.466,65 2.401.436,09 3.614.587,97 1.958.694,17 641.683,23 2.453.609,42 1.885.066,38 
Elementos de proteção e segu-
rança 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 275.462,94 838.458,30 304.470,21 900.963,90 449.127,92 828.462,12 449.127,92 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 468.280,20 833.250,19 485.737,00 858.379,98 485.737,00 858.379,98 
Obras-de-arte especiais  INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.126,50 7.126,50 7.126,50 7.422,45 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 8.962,91 9.592,29 9.592,29 9.612,30 9.692,31 9.692,31 9.692,31 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras de ampliação da capaci-
dade e outras melhorias 
  4.031.236,25 3.890.164,55 3.929.091,97 4.963.619,04 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 624.916,18 17.232.561,94 17.232.561,94 17.232.561,94 17.232.561,94 16.607.645,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras obrigatórias   3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 16.607.645,76 16.607.645,76 16.607.645,76 16.607.645,76 16.607.645,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias físicas e operacionais   3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 16.607.645,76 16.607.645,76 16.607.645,76 16.607.645,76 16.607.645,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Retificações de traçado até 
o 5º ano 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 1.258.544,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Melhorias em intersecções e 
acessos  
  3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 4.783.619,93 4.783.619,93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Intersecções e acessos até o 
5º ano 
INV 25 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 3.749.092,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Entroncamento com a rodo-
via estadual até o 5º ano 
INV 25 0,00 0,00 0,00 1.034.527,07 1.034.527,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Duplicações até o 5º ano INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 15.349.100,89 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 254.823,79 127.411,90 162.570,02 162.570,02 0,00 0,00 0,00 0,00 564.406,31 564.406,31 564.406,31 564.406,31 564.406,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 27.319,60 13.659,80 17.429,10 17.429,10 0,00 0,00 0,00 0,00 60.509,87 60.509,87 60.509,87 60.509,87 60.509,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Conservação da rodovia    0,00 881.027,95 1.769.423,71 1.014.287,31 1.014.287,31 1.021.655,13 1.021.655,13 1.021.655,13 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.174.903,40 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.351.138,91 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.553.809,75 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 1.786.881,21 2.054.913,39 
Pavimento  COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 219.690,44 439.380,89 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 252.644,01 290.540,61 290.540,61 290.540,61 290.540,61 334.121,70 334.121,70 334.121,70 334.121,70 384.239,96 384.239,96 384.239,96 384.239,96 441.875,95 441.875,95 441.875,95 441.875,95 508.157,34 
Obras-de-arte especiais  COP - 0,00 65.862,32 139.092,47 76.846,84 76.846,84 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
76 
DESCRIÇÃO CAT. DEPR. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 229.324,45 458.648,90 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 263.723,12 303.281,58 303.281,58 303.281,58 303.281,58 348.773,82 348.773,82 348.773,82 348.773,82 401.089,89 401.089,89 401.089,89 401.089,89 461.253,38 461.253,38 461.253,38 461.253,38 530.441,39 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 73.230,14 146.460,29 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 84.214,67 96.846,86 96.846,86 96.846,86 96.846,86 111.373,89 111.373,89 111.373,89 111.373,89 128.079,98 128.079,98 128.079,98 128.079,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 147.291,98 169.385,77 
Monitoração da rodovia    0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pavimento  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elementos de proteção e segu-
rança 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Obras-de-arte especiais  COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de drenagem e obras-de-
arte correntes  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Terraplenos e estruturas de con-
tenção  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Canteiro central e faixa de domí-
nio  
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Edificações e instalações opera-
cionais 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas elétricos e de ilumina-
ção 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Gestão ambiental do sistema 
rodoviário 
  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização de sistema de gestão 
ambiental 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Cumprimento de legislação am-
biental 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de operação   17.964.258,75 8.313.535,70 7.158.367,91 6.668.913,69 6.090.897,91 8.736.298,58 7.787.044,84 6.640.339,73 6.156.448,27 6.766.183,69 9.806.862,06 7.450.113,88 6.784.366,33 6.195.239,69 5.988.602,44 9.561.497,53 7.268.510,33 6.639.781,87 6.338.150,56 6.025.999,19 9.805.467,40 7.632.095,10 6.689.724,71 6.194.960,75 6.091.176,76 
Gestão da qualidade   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Atualização do sistema de gestão 
da qualidade ISO 9004 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Centro de operação da concessio-
nária - COC 
  967.393,67 320.523,90 201.455,81 274.583,01 201.455,81 281.780,97 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 517.654,32 201.455,81 274.583,01 201.455,81 201.455,81 469.288,97 201.455,81 201.455,81 274.583,01 201.455,81 517.654,32 274.583,01 201.455,81 201.455,81 274.583,01 
Implantação das edificações do 
COC 
INV 25 87.077,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 678.860,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 119.068,09 0,00 73.127,20 0,00 80.325,17 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 316.198,51 0,00 73.127,20 0,00 0,00 267.833,16 0,00 0,00 73.127,20 0,00 316.198,51 73.127,20 0,00 0,00 73.127,20 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 201.455,81 
Centro de controle operacional – 
CCO 
  1.378.748,95 435.164,00 345.862,93 400.736,21 345.890,80 724.278,15 400.791,96 345.946,55 345.946,55 400.847,70 901.294,66 346.002,30 400.791,96 345.946,55 345.890,80 864.909,15 345.890,80 345.890,80 400.680,46 345.751,43 901.155,29 400.764,08 345.918,68 345.918,68 392.717,22 
Implantação da edificação do 
CCO 
INV 25 207.488,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 827.288,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 89.301,07 0,00 54.845,40 0,00 378.387,35 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 555.292,36 0,00 54.845,40 0,00 0,00 519.018,35 0,00 0,00 54.845,40 0,00 555.292,36 54.845,40 0,00 0,00 54.845,40 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 343.971,10 345.862,93 345.862,93 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.946,55 345.946,55 345.946,55 346.002,30 346.002,30 346.002,30 345.946,55 345.946,55 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.890,80 345.835,06 345.751,43 345.862,93 345.918,68 345.918,68 345.918,68 337.871,82 
Postos de fiscalização da ANTT   436.015,78 74.484,55 14.950,50 51.514,11 14.950,50 55.113,09 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 173.049,76 14.950,50 51.514,11 14.950,50 14.950,50 148.867,09 14.950,50 14.950,50 51.514,11 14.950,50 173.049,76 51.514,11 14.950,50 14.950,50 51.514,11 
Implantação das edificações dos 
postos de fiscalização da ANTT 
INV 25 81.635,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 339.430,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 59.534,05 0,00 36.563,60 0,00 40.162,58 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 158.099,26 0,00 36.563,60 0,00 0,00 133.916,58 0,00 0,00 36.563,60 0,00 158.099,26 36.563,60 0,00 0,00 36.563,60 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 14.950,50 
Bases operacionais - BSO   1.326.609,47 322.133,61 292.366,59 310.676,26 257.643,82 225.599,15 223.855,41 205.573,61 205.573,61 223.911,16 284.678,99 205.629,36 223.855,41 205.573,61 205.517,86 359.352,75 205.517,86 205.517,86 223.743,91 205.378,49 284.539,61 223.827,53 205.545,73 205.545,73 215.780,67 
Implantação das edificações das 
BSOs 
INV 25 866.419,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 256.591,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 116.643,63 86.876,60 105.158,41 52.125,96 20.081,29 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 79.049,63 0,00 18.281,80 0,00 0,00 153.834,90 0,00 0,00 18.281,80 0,00 79.049,63 18.281,80 0,00 0,00 18.281,80 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 203.598,15 205.489,98 205.489,98 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.573,61 205.573,61 205.573,61 205.629,36 205.629,36 205.629,36 205.573,61 205.573,61 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.517,86 205.462,11 205.378,49 205.489,98 205.545,73 205.545,73 205.545,73 197.498,87 
Equipamentos e veículos da ad-
ministração 
  1.354.827,07 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.368.265,02 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.369.045,50 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.368.265,02 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.368.069,90 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
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Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.328.400,42 1.341.643,25 1.341.643,25 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.228,61 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.618,85 1.342.228,61 1.342.228,61 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.838,37 1.341.448,13 1.340.862,76 1.341.643,25 1.342.033,49 1.342.033,49 1.342.033,49 1.285.705,46 
Sistemas de controle de tráfego    1.149.923,36 1.603.761,78 980.267,96 638.356,89 638.356,89 1.181.239,14 1.625.034,92 980.352,14 638.413,01 638.469,13 1.181.351,38 1.625.091,04 980.352,14 638.413,01 638.356,89 1.181.239,14 1.624.978,79 980.296,02 638.300,77 638.216,58 1.181.211,08 1.625.006,85 980.324,08 638.384,95 630.284,09 
Equipamentos de detecção e sen-
soriamento de pista 
  10.313,13 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 17.188,55 175.182,75 122.518,02 17.188,55 17.188,55 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 0,00 157.994,20 105.329,47 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 10.313,13 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 17.188,55 
Painéis de mensagens variáveis – 
fixos 
  311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 311.361,38 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 292.282,53 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 19.078,85 
Painéis de mensagens variáveis – 
móveis 
  123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 123.540,16 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 115.970,17 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 7.570,00 
Sistema de monitoração ambien-
tal 
  1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 30.992,65 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 0,00 29.093,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 1.899,09 
Sistema de inspeção de tráfego   542.416,80 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 544.349,39 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 544.461,63 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 544.349,39 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 544.321,33 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 26.426,65 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 515.990,15 517.894,68 517.894,68 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.978,86 517.978,86 517.978,86 518.034,98 518.034,98 518.034,98 517.978,86 517.978,86 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.922,74 517.866,61 517.782,43 517.894,68 517.950,80 517.950,80 517.950,80 509.849,94 
Circuito fechado de TV – CFTV    48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 787.156,01 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 0,00 738.922,56 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 48.233,45 
Detectores de altura   3.956,44 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 5.275,26 65.886,84 25.479,12 5.275,26 5.275,26 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 0,00 60.611,58 20.203,86 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.956,44 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 5.275,26 
Sistema de controle de veloci-
dade 
  108.202,90 0,00 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 129.391,86 21.188,96 237.594,76 21.188,96 21.188,96 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 108.202,90 0,00 216.405,80 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 21.188,96 
Sistemas de atendimento ao usu-
ário 
  5.976.504,06 1.962.032,61 1.990.840,59 1.945.483,34 1.871.931,05 1.926.428,62 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.974.904,26 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.868.253,43 1.848.026,55 1.848.026,55 
Sistemas de atendimento emer-
gencial 
  1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.895.168,90 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 1.848.026,55 
Atendimento médico de emer-
gência 
  1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 1.000.209,93 
Socorro mecânico   761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
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Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 761.920,39 
Combate a incêndios e apreen-
são de animais na faixa de do-
mínio 
  133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 133.038,57 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Implantação e instalação 
dos equipamentos e siste-
mas 
INV 5 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 47.142,34 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação 
dos equipamentos e siste-
mas 
COP - 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 85.896,23 
Sistemas de informações aos 
usuários 
  4.080.871,38 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 4.080.871,38 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 114.006,06 142.814,04 97.456,79 23.904,50 31.259,73 0,00 0,00 0,00 126.877,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.226,88 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de reclamações e suges-
tões 
  463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 463,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistemas de pedágio e controle 
da arrecadação 
  4.894.277,52 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.332.037,46 1.531.630,93 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.667.196,09 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 2.916.199,54 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Implantação das edificações INV 25 3.007.948,03 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 1.886.329,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.135.565,16 335.158,64 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 1.470.723,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1.719.727,24 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 1.196.472,29 
Sistema de comunicação   411.015,19 477.735,08 574.706,88 421.709,77 173.606,35 516.459,15 352.269,10 417.790,22 314.629,30 575.319,73 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 417.790,22 314.629,30 147.341,33 482.112,58 352.269,10 486.018,66 314.629,30 147.341,33 
Estação de telecomunicações   267.314,28 16.584,35 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 267.314,28 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 202,04 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 250.931,96 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 16.382,32 
Telefonia de emergência - call 
boxes 
  72.209,76 456.770,06 553.943,90 400.946,79 152.843,37 177.653,71 331.506,12 397.027,24 293.866,33 554.556,75 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 397.027,24 293.866,33 126.578,35 143.307,15 331.506,12 465.255,68 293.866,33 126.578,35 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 384.560,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 481.734,14 328.737,03 80.633,61 105.443,95 259.296,36 324.817,48 221.656,57 482.346,99 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 324.817,48 221.656,57 54.368,59 71.097,39 259.296,36 393.045,92 221.656,57 54.368,59 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 72.209,76 
Radiocomunicações   60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 60.435,67 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 56.732,44 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 3.703,23 
Telefonia operacional   11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 11.055,48 677,43 677,43 677,43 677,43 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 10.378,05 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 677,43 
Sistemas de pesagem    28.937,91 577.133,26 217.349,73 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 
Pesagem fixa   28.937,91 577.133,26 217.349,73 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 85.092,06 134.658,87 85.092,06 46.300,65 85.092,06 46.300,65 315.146,70 46.300,65 85.092,06 46.300,65 
Implantação de postos de pesa-
gem fixa 
INV 25 0,00 261.986,56 171.049,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 268.846,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 38.791,41 0,00 38.791,41 88.358,22 38.791,41 0,00 38.791,41 0,00 268.846,05 0,00 38.791,41 0,00 38.791,41 88.358,22 38.791,41 0,00 38.791,41 0,00 268.846,05 0,00 38.791,41 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 28.937,91 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 46.300,65 
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DESCRIÇÃO CAT. DEPR. ANO 1 ANO 2 ANO 3 ANO 4 ANO 5 ANO 6 ANO 7 ANO 8 ANO 9 ANO 10 ANO 11 ANO 12 ANO 13 ANO 14 ANO 15 ANO 16 ANO 17 ANO 18 ANO 19 ANO 20 ANO 21 ANO 22 ANO 23 ANO 24 ANO 25 
Pesagem móvel   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação de bases para pesa-
gem móvel 
INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Sistema de guarda e vigilância 
patrimonial 
  40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 40.005,78 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Implantação e instalação dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Reposição e atualização dos 
equipamentos e sistemas 
INV 5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 37.554,40 0,00 0,00 0,00 0,00 
Operação e conservação dos 
equipamentos e sistemas 
COP - 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 2.451,38 
Elaboração de projetos INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Desapropriações e indenizações INV 25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Fiscalização da concessão    777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Verba de fiscalização  - 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 777.470,23 
Segurança no trânsito   0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Verba de segurança no trânsito  - 0,00 97.463,14 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 184.990,60 
Desenvolvimento tecnológico    0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Recursos de desenvolvimento 
tecnológico 
 - 0,00 34.781,45 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 129.578,02 
Seguros e garantias   1.566.937,77 1.563.376,31 1.572.385,03 1.586.178,20 1.606.842,82 514.361,82 489.167,53 487.231,28 564.837,61 565.804,84 553.232,47 550.304,69 550.730,60 557.388,68 548.645,70 554.221,20 551.080,00 549.161,83 549.549,25 554.194,34 556.045,85 554.197,27 556.943,38 552.412,68 552.661,34 
Garantias de execução  - 83.751,83 80.190,37 89.199,09 102.992,26 123.656,88 113.793,36 88.599,07 86.662,82 101.981,56 102.948,79 90.376,42 87.448,65 87.874,56 94.532,64 85.789,66 91.365,15 88.223,95 86.305,79 86.693,21 91.338,29 93.189,80 91.341,23 94.087,33 89.556,63 89.805,29 
Seguro  - 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 1.483.185,94 400.568,47 400.568,47 400.568,47 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 462.856,05 
Bm&fbovespa e EBP   731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Emolumentos para a BM&FBo-
vespa e a EBP 
COP - 731.146,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
* Em amarelo estão destacados os itens afetados pela prorrogação dos investimentos 
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E – FLUXOS DE CAIXA 
Tabela E.1 – Fluxo de caixa do Cenário 1.0 (valores em R$) 
Resultado Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 
Receita de pedágio 15.511.264,41 31.929.120,74 32.871.535,46 33.844.261,76 34.836.277,25 35.842.070,73 36.875.420,19 37.958.370,44 39.077.143,46 40.213.827,87 41.394.601,87 42.613.954,24 43.863.618,19 45.154.616,13 46.500.726,03 47.868.880,73 49.272.858,20 50.703.013,87 52.191.037,10 53.745.194,70 55.321.397,09 56.960.978,24 58.633.626,58 60.368.275,89 62.149.770,37 
Receita financeira 387.781,61 798.228,02 821.788,39 846.106,54 870.906,93 896.051,77 921.885,50 948.959,26 976.928,59 1.005.345,70 1.034.865,05 1.065.348,86 1.096.590,45 1.128.865,40 1.162.518,15 1.196.722,02 1.231.821,46 1.267.575,35 1.304.775,93 1.343.629,87 1.383.034,93 1.424.024,46 1.465.840,66 1.509.206,90 1.553.744,26 
Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA BRUTA 15.899.046,02 32.727.348,76 33.693.323,84 34.690.368,30 35.707.184,18 36.738.122,50 37.797.305,70 38.907.329,70 40.054.072,05 41.219.173,57 42.429.466,91 43.679.303,09 44.960.208,65 46.283.481,53 47.663.244,18 49.065.602,75 50.504.679,66 51.970.589,21 53.495.813,03 55.088.824,57 56.704.432,01 58.385.002,70 60.099.467,24 61.877.482,78 63.703.514,63 
ISS -775.563,22 -1.596.456,04 -1.643.576,77 -1.692.213,09 -1.741.813,86 -1.792.103,54 -1.843.771,01 -1.897.918,52 -1.953.857,17 -2.010.691,39 -2.069.730,09 -2.130.697,71 -2.193.180,91 -2.257.730,81 -2.325.036,30 -2.393.444,04 -2.463.642,91 -2.535.150,69 -2.609.551,86 -2.687.259,73 -2.766.069,85 -2.848.048,91 -2.931.681,33 -3.018.413,79 -3.107.488,52 
COFINS -476.971,38 -981.820,46 -1.010.799,72 -1.040.711,05 -1.071.215,53 -1.102.143,67 -1.133.919,17 -1.167.219,89 -1.201.622,16 -1.236.575,21 -1.272.884,01 -1.310.379,09 -1.348.806,26 -1.388.504,45 -1.429.897,33 -1.471.968,08 -1.515.140,39 -1.559.117,68 -1.604.874,39 -1.652.664,74 -1.701.132,96 -1.751.550,08 -1.802.984,02 -1.856.324,48 -1.911.105,44 
PIS -103.343,80 -212.727,77 -219.006,60 -225.487,39 -232.096,70 -238.797,80 -245.682,49 -252.897,64 -260.351,47 -267.924,63 -275.791,53 -283.915,47 -292.241,36 -300.842,63 -309.811,09 -318.926,42 -328.280,42 -337.808,83 -347.722,78 -358.077,36 -368.578,81 -379.502,52 -390.646,54 -402.203,64 -414.072,85 
TRIBUTOS -1.355.878,40 -2.791.004,27 -2.873.383,09 -2.958.411,53 -3.045.126,08 -3.133.045,01 -3.223.372,67 -3.318.036,06 -3.415.830,80 -3.515.191,23 -3.618.405,64 -3.724.992,27 -3.834.228,53 -3.947.077,88 -4.064.744,71 -4.184.338,54 -4.307.063,72 -4.432.077,20 -4.562.149,03 -4.698.001,83 -4.835.781,62 -4.979.101,51 -5.125.311,88 -5.276.941,92 -5.432.666,80 
RECEITA LÍQUIDA 14.543.167,62 29.936.344,50 30.819.940,75 31.731.956,77 32.662.058,09 33.605.077,49 34.573.933,03 35.589.293,64 36.638.241,24 37.703.982,34 38.811.061,28 39.954.310,82 41.125.980,12 42.336.403,65 43.598.499,47 44.881.264,21 46.197.615,94 47.538.512,01 48.933.664,00 50.390.822,74 51.868.650,39 53.405.901,19 54.974.155,36 56.600.540,87 58.270.847,82 
Administração / operação / conservação -5.402.952,52 -6.793.793,90 -7.703.378,62 -6.948.521,15 -6.948.521,15 -6.955.888,97 -6.956.446,84 -6.956.446,84 -7.109.695,11 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.285.930,62 -7.285.930,62 -7.285.372,75 -7.285.372,75 -7.488.043,59 -7.488.043,59 -7.487.485,73 -7.486.648,94 -7.720.836,12 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.908.903,55 
Seguros e garantias -1.566.937,77 -1.563.376,31 -1.572.385,03 -1.586.178,20 -1.606.842,82 -514.361,82 -489.167,53 -487.231,28 -564.837,61 -565.804,84 -553.232,47 -550.304,69 -550.730,60 -557.388,68 -548.645,70 -554.221,20 -551.080,00 -549.161,83 -549.549,25 -554.194,34 -556.045,85 -554.197,27 -556.943,38 -552.412,68 -552.661,34 
Verba de fiscalização -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 
Verga de segurança no trânsito 0,00 -97.463,14 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 
Recursos de desenvolvimento tecnológico 0,00 -34.781,45 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 
Depreciação -3.601.232,42 -5.998.299,69 -7.879.103,53 -9.460.752,28 -11.166.717,74 -10.281.675,20 -10.515.842,19 -10.515.834,57 -10.645.088,25 -11.005.385,30 -9.815.259,28 -7.989.328,90 -6.523.508,84 -5.346.454,38 -3.687.012,02 -3.684.781,59 -3.758.511,05 -3.838.470,34 -3.839.501,86 -3.898.090,53 -4.019.359,88 -4.027.467,65 -4.028.386,86 -4.025.189,68 -4.174.342,04 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 3.194.574,67 14.671.159,78 12.573.034,71 12.644.466,29 11.847.937,53 14.761.112,63 15.520.437,62 16.537.742,10 17.226.581,43 17.930.500,37 20.240.277,71 23.212.385,40 25.673.771,20 28.054.591,11 30.985.430,14 32.264.849,81 33.307.942,45 34.570.797,40 35.965.088,30 37.359.850,08 38.480.369,68 40.010.803,43 41.575.392,29 43.209.505,67 44.542.902,04 
Imposto de renda até R$ 240.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 
Imposto de renda após R$ 240.000,00 -78.643,67 -2.947.789,94 -2.423.258,68 -2.441.116,57 -2.241.984,38 -2.970.278,16 -3.160.109,40 -3.414.435,53 -3.586.645,36 -3.762.625,09 -4.340.069,43 -5.083.096,35 -5.698.442,80 -6.293.647,78 -7.026.357,54 -7.346.212,45 -7.606.985,61 -7.922.699,35 -8.271.272,08 -8.619.962,52 -8.900.092,42 -9.282.700,86 -9.673.848,07 -10.082.376,42 -10.415.725,51 
Contribuição social -287.511,72 -1.320.404,38 -1.131.573,12 -1.138.001,97 -1.066.314,38 -1.328.500,14 -1.396.839,39 -1.488.396,79 -1.550.392,33 -1.613.745,03 -1.821.624,99 -2.089.114,69 -2.310.639,41 -2.524.913,20 -2.788.688,71 -2.903.836,48 -2.997.714,82 -3.111.371,77 -3.236.857,95 -3.362.386,51 -3.463.233,27 -3.600.972,31 -3.741.785,31 -3.888.855,51 -4.008.861,18 
IMPOSTOS -798.155,39 -4.700.194,32 -3.986.831,80 -4.011.118,54 -3.740.298,76 -4.730.778,30 -4.988.948,79 -5.334.832,31 -5.569.037,69 -5.808.370,13 -6.593.694,42 -7.604.211,04 -8.441.082,21 -9.250.560,98 -10.247.046,25 -10.682.048,94 -11.036.700,43 -11.466.071,12 -11.940.130,02 -12.414.349,03 -12.795.325,69 -13.315.673,17 -13.847.633,38 -14.403.231,93 -14.856.586,69 
RESULTADO LÍQUIDO 2.396.419,28 9.970.965,45 8.586.202,91 8.633.347,75 8.107.638,77 10.030.334,34 10.531.488,83 11.202.909,79 11.657.543,74 12.122.130,25 13.646.583,29 15.608.174,36 17.232.688,99 18.804.030,13 20.738.383,89 21.582.800,88 22.271.242,02 23.104.726,28 24.024.958,28 24.945.501,05 25.685.043,99 26.695.130,26 27.727.758,91 28.806.273,74 29.686.315,35 
-Depreciação 3.601.232,42 5.998.299,69 7.879.103,53 9.460.752,28 11.166.717,74 10.281.675,20 10.515.842,19 10.515.834,57 10.645.088,25 11.005.385,30 9.815.259,28 7.989.328,90 6.523.508,84 5.346.454,38 3.687.012,02 3.684.781,59 3.758.511,05 3.838.470,34 3.839.501,86 3.898.090,53 4.019.359,88 4.027.467,65 4.028.386,86 4.025.189,68 4.174.342,04 
Investimentos -51.245.076,39 -42.367.403,59 -38.026.055,98 -35.469.171,20 -36.482.727,71 -6.470.069,56 -4.317.649,24 -1.439.895,01 -2.462.657,10 -3.124.256,01 -7.682.329,86 -4.253.366,13 -2.527.048,64 -2.875.822,51 -1.681.619,68 -7.839.044,67 -4.536.967,17 -2.605.123,95 -2.290.154,32 -2.972.468,59 -8.328.942,94 -4.151.625,78 -2.264.967,45 -3.209.486,71 -2.990.325,27 
SALDO DE CAIXA -45.247.424,69 -26.398.138,45 -21.560.749,54 -17.375.071,17 -17.208.371,20 13.841.939,98 16.729.681,78 20.278.849,35 19.839.974,89 20.003.259,54 15.779.512,71 19.344.137,13 21.229.149,20 21.274.662,00 22.743.776,23 17.428.537,80 21.492.785,89 24.338.072,67 25.574.305,82 25.871.122,99 21.375.460,94 26.570.972,13 29.491.178,32 29.621.976,71 30.870.332,12 
SALDO DE CAIXA ACUMULADO -45.247.424,69 -71.645.563,14 -93.206.312,68 -110.581.383,85 -127.789.755,05 -113.947.815,07 -97.218.133,29 -76.939.283,95 -57.099.309,05 -37.096.049,51 -21.316.536,81 -1.972.399,67 19.256.749,52 40.531.411,53 63.275.187,75 80.703.725,55 102.196.511,44 126.534.584,12 152.108.889,94 177.980.012,93 199.355.473,87 225.926.446,00 255.417.624,31 285.039.601,03 315.909.933,14 
Tabela E.2 – Fluxo de caixa do Cenário 1.2 (valores em R$) 
Resultado Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 
Receita de pedágio 15.511.264,41 31.929.120,74 32.871.535,46 33.844.261,76 34.836.277,25 20.465.126,99 21.055.149,49 21.673.493,06 22.312.290,75 22.961.315,50 23.635.514,54 24.331.741,09 25.045.274,96 25.782.409,73 26.551.012,37 27.332.202,16 28.133.846,06 28.950.437,20 29.800.069,59 30.687.463,43 31.587.444,41 32.523.613,44 33.478.663,19 34.469.114,29 35.486.313,07 
Receita financeira 387.781,61 798.228,02 821.788,39 846.106,54 870.906,93 511.628,17 526.378,74 541.837,33 557.807,27 574.032,89 590.887,86 608.293,53 626.131,87 644.560,24 663.775,31 683.305,05 703.346,15 723.760,93 745.001,74 767.186,59 789.686,11 813.090,34 836.966,58 861.727,86 887.157,83 
Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA BRUTA 15.899.046,02 32.727.348,76 33.693.323,84 34.690.368,30 35.707.184,18 20.976.755,16 21.581.528,22 22.215.330,39 22.870.098,02 23.535.348,39 24.226.402,40 24.940.034,61 25.671.406,83 26.426.969,98 27.214.787,68 28.015.507,21 28.837.192,21 29.674.198,13 30.545.071,33 31.454.650,01 32.377.130,52 33.336.703,77 34.315.629,77 35.330.842,14 36.373.470,90 
ISS -775.563,22 -1.596.456,04 -1.643.576,77 -1.692.213,09 -1.741.813,86 -1.023.256,35 -1.052.757,47 -1.083.674,65 -1.115.614,54 -1.148.065,78 -1.181.775,73 -1.216.587,05 -1.252.263,75 -1.289.120,49 -1.327.550,62 -1.366.610,11 -1.406.692,30 -1.447.521,86 -1.490.003,48 -1.534.373,17 -1.579.372,22 -1.626.180,67 -1.673.933,16 -1.723.455,71 -1.774.315,65 
COFINS -476.971,38 -981.820,46 -1.010.799,72 -1.040.711,05 -1.071.215,53 -629.302,65 -647.445,85 -666.459,91 -686.102,94 -706.060,45 -726.792,07 -748.201,04 -770.142,21 -792.809,10 -816.443,63 -840.465,22 -865.115,77 -890.225,94 -916.352,14 -943.639,50 -971.313,92 -1.000.101,11 -1.029.468,89 -1.059.925,26 -1.091.204,13 
PIS -103.343,80 -212.727,77 -219.006,60 -225.487,39 -232.096,70 -136.348,91 -140.279,93 -144.399,65 -148.655,64 -152.979,76 -157.471,62 -162.110,22 -166.864,14 -171.775,30 -176.896,12 -182.100,80 -187.441,75 -192.882,29 -198.542,96 -204.455,23 -210.451,35 -216.688,57 -223.051,59 -229.650,47 -236.427,56 
TRIBUTOS -1.355.878,40 -2.791.004,27 -2.873.383,09 -2.958.411,53 -3.045.126,08 -1.788.907,91 -1.840.483,25 -1.894.534,21 -1.950.373,12 -2.007.105,99 -2.066.039,41 -2.126.898,32 -2.189.270,10 -2.253.704,89 -2.320.890,37 -2.389.176,12 -2.459.249,82 -2.530.630,09 -2.604.898,58 -2.682.467,90 -2.761.137,48 -2.842.970,36 -2.926.453,65 -3.013.031,45 -3.101.947,34 
RECEITA LÍQUIDA 14.543.167,62 29.936.344,50 30.819.940,75 31.731.956,77 32.662.058,09 19.187.847,25 19.741.044,97 20.320.796,18 20.919.724,91 21.528.242,40 22.160.362,99 22.813.136,30 23.482.136,74 24.173.265,09 24.893.897,31 25.626.331,09 26.377.942,39 27.143.568,03 27.940.172,75 28.772.182,12 29.615.993,04 30.493.733,41 31.389.176,12 32.317.810,69 33.271.523,56 
Administração / operação / conservação -5.402.952,52 -6.793.793,90 -7.703.378,62 -6.948.521,15 -6.948.521,15 -6.955.888,97 -6.956.446,84 -6.956.446,84 -7.109.695,11 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.285.930,62 -7.285.930,62 -7.285.372,75 -7.285.372,75 -7.488.043,59 -7.488.043,59 -7.487.485,73 -7.486.648,94 -7.720.836,12 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.908.903,55 
Seguros e garantias -1.566.937,77 -1.563.376,31 -1.572.385,03 -1.586.178,20 -1.606.842,82 -514.361,82 -489.167,53 -487.231,28 -564.837,61 -565.804,84 -553.232,47 -550.304,69 -550.730,60 -557.388,68 -548.645,70 -554.221,20 -551.080,00 -549.161,83 -549.549,25 -554.194,34 -556.045,85 -554.197,27 -556.943,38 -552.412,68 -552.661,34 
Verba de fiscalização -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 
Verga de segurança no trânsito 0,00 -97.463,14 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 
Recursos de desenvolvimento tecnológico 0,00 -34.781,45 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 
Depreciação -2.410.733,88 -3.658.963,68 -4.390.930,06 -4.823.741,35 -5.422.530,43 -4.537.487,89 -4.771.654,88 -4.771.647,25 -4.942.562,01 -6.451.696,53 -7.600.906,51 -8.072.651,06 -8.904.505,93 -9.983.465,31 -9.431.199,33 -9.428.968,90 -9.502.698,36 -9.582.657,65 -9.542.028,10 -8.451.779,30 -7.424.211,19 -6.283.481,49 -5.135.563,25 -4.025.189,68 -4.174.342,04 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 4.385.073,21 17.010.495,78 16.061.208,18 17.281.477,22 17.592.124,84 6.088.069,71 6.431.736,87 7.013.431,95 7.210.591,33 6.308.449,20 5.803.932,19 5.987.888,72 5.648.930,74 5.254.441,62 6.536.640,67 7.265.729,38 7.744.081,59 8.431.666,10 9.269.070,82 11.187.520,68 12.822.861,02 14.842.621,81 16.883.236,66 18.926.775,50 19.543.577,77 
Imposto de renda até R$ 240.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 
Imposto de renda após R$ 240.000,00 -376.268,30 -3.532.623,95 -3.295.302,04 -3.600.369,30 -3.678.031,21 -802.017,43 -887.934,22 -1.033.357,99 -1.082.647,83 -857.112,30 -730.983,05 -776.972,18 -692.232,68 -593.610,41 -914.160,17 -1.096.432,35 -1.216.020,40 -1.387.916,53 -1.597.267,70 -2.076.880,17 -2.485.715,25 -2.990.655,45 -3.500.809,17 -4.011.693,87 -4.165.894,44 
Contribuição social -394.656,59 -1.530.944,62 -1.445.508,74 -1.555.332,95 -1.583.291,24 -547.926,27 -578.856,32 -631.208,88 -648.953,22 -567.760,43 -522.353,90 -538.909,98 -508.403,77 -472.899,75 -588.297,66 -653.915,64 -696.967,34 -758.849,95 -834.216,37 -1.006.876,86 -1.154.057,49 -1.335.835,96 -1.519.491,30 -1.703.409,79 -1.758.922,00 
IMPOSTOS -1.202.924,89 -5.495.568,57 -5.172.810,78 -5.587.702,25 -5.693.322,45 -1.781.943,70 -1.898.790,54 -2.096.566,86 -2.163.601,05 -1.856.872,73 -1.685.336,94 -1.747.882,17 -1.632.636,45 -1.498.510,15 -1.934.457,83 -2.182.347,99 -2.344.987,74 -2.578.766,48 -2.863.484,08 -3.515.757,03 -4.071.772,75 -4.758.491,42 -5.452.300,46 -6.147.103,67 -6.356.816,44 
RESULTADO LÍQUIDO 3.182.148,32 11.514.927,22 10.888.397,40 11.693.774,96 11.898.802,39 4.306.126,01 4.532.946,33 4.916.865,09 5.046.990,28 4.451.576,47 4.118.595,24 4.240.006,56 4.016.294,29 3.755.931,47 4.602.182,84 5.083.381,39 5.399.093,85 5.852.899,63 6.405.586,74 7.671.763,65 8.751.088,27 10.084.130,39 11.430.936,20 12.779.671,83 13.186.761,33 
-Depreciação 2.410.733,88 3.658.963,68 4.390.930,06 4.823.741,35 5.422.530,43 4.537.487,89 4.771.654,88 4.771.647,25 4.942.562,01 6.451.696,53 7.600.906,51 8.072.651,06 8.904.505,93 9.983.465,31 9.431.199,33 9.428.968,90 9.502.698,36 9.582.657,65 9.542.028,10 8.451.779,30 7.424.211,19 6.283.481,49 5.135.563,25 4.025.189,68 4.174.342,04 
Investimentos -21.482.612,86 -13.646.467,02 -9.305.119,41 -6.748.234,63 -8.803.318,10 -6.470.069,56 -4.317.649,24 -1.439.895,01 -3.504.184,06 -31.845.192,58 -36.403.266,43 -32.974.302,70 -31.247.985,21 -30.555.232,12 -1.681.619,68 -7.839.044,67 -4.536.967,17 -2.605.123,95 -2.290.154,32 -2.972.468,59 -8.328.942,94 -4.151.625,78 -2.264.967,45 -3.209.486,71 -2.990.325,27 
SALDO DE CAIXA -15.889.730,66 1.527.423,88 5.974.208,05 9.769.281,68 8.518.014,72 2.373.544,34 4.986.951,97 8.248.617,34 6.485.368,23 -20.941.919,58 -24.683.764,67 -20.661.645,08 -18.327.185,00 -16.815.835,34 12.351.762,49 6.673.305,62 10.364.825,04 12.830.433,33 13.657.460,52 13.151.074,37 7.846.356,53 12.215.986,11 14.301.531,99 13.595.374,79 14.370.778,10 
SALDO DE CAIXA ACUMULADO -15.889.730,66 -14.362.306,78 -8.388.098,73 1.381.182,95 9.899.197,67 12.272.742,00 17.259.693,97 25.508.311,31 31.993.679,53 11.051.759,96 -13.632.004,72 -34.293.649,80 -52.620.834,80 -69.436.670,13 -57.084.907,64 -50.411.602,02 -40.046.776,98 -27.216.343,65 -13.558.883,13 -407.808,77 7.438.547,76 19.654.533,87 33.956.065,86 47.551.440,65 61.922.218,75 
81 
Tabela E.3 – Fluxo de caixa do Cenário 1.4 (valores em R$) 
Resultado Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 
Receita de pedágio 15.511.264,41 31.929.120,74 32.871.535,46 33.844.261,76 34.836.277,25 35.842.070,73 36.875.420,19 37.958.370,44 39.077.143,46 40.213.827,87 41.394.601,87 42.613.954,24 43.863.618,19 45.154.616,13 261.370,60 269.060,70 276.952,16 284.990,75 293.354,61 302.090,20 310.949,70 320.165,43 329.567,03 339.317,12 349.330,52 
Receita financeira 387.781,61 798.228,02 821.788,39 846.106,54 870.906,93 896.051,77 921.885,50 948.959,26 976.928,59 1.005.345,70 1.034.865,05 1.065.348,86 1.096.590,45 1.128.865,40 6.534,26 6.726,52 6.923,80 7.124,77 7.333,87 7.552,25 7.773,74 8.004,14 8.239,18 8.482,93 8.733,26 
Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA BRUTA 15.899.046,02 32.727.348,76 33.693.323,84 34.690.368,30 35.707.184,18 36.738.122,50 37.797.305,70 38.907.329,70 40.054.072,05 41.219.173,57 42.429.466,91 43.679.303,09 44.960.208,65 46.283.481,53 267.904,86 275.787,22 283.875,96 292.115,52 300.688,48 309.642,45 318.723,44 328.169,56 337.806,20 347.800,05 358.063,78 
ISS -775.563,22 -1.596.456,04 -1.643.576,77 -1.692.213,09 -1.741.813,86 -1.792.103,54 -1.843.771,01 -1.897.918,52 -1.953.857,17 -2.010.691,39 -2.069.730,09 -2.130.697,71 -2.193.180,91 -2.257.730,81 -13.068,53 -13.453,04 -13.847,61 -14.249,54 -14.667,73 -15.104,51 -15.547,48 -16.008,27 -16.478,35 -16.965,86 -17.466,53 
COFINS -476.971,38 -981.820,46 -1.010.799,72 -1.040.711,05 -1.071.215,53 -1.102.143,67 -1.133.919,17 -1.167.219,89 -1.201.622,16 -1.236.575,21 -1.272.884,01 -1.310.379,09 -1.348.806,26 -1.388.504,45 -8.037,15 -8.273,62 -8.516,28 -8.763,47 -9.020,65 -9.289,27 -9.561,70 -9.845,09 -10.134,19 -10.434,00 -10.741,91 
PIS -103.343,80 -212.727,77 -219.006,60 -225.487,39 -232.096,70 -238.797,80 -245.682,49 -252.897,64 -260.351,47 -267.924,63 -275.791,53 -283.915,47 -292.241,36 -300.842,63 -1.741,38 -1.792,62 -1.845,19 -1.898,75 -1.954,48 -2.012,68 -2.071,70 -2.133,10 -2.195,74 -2.260,70 -2.327,41 
TRIBUTOS -1.355.878,40 -2.791.004,27 -2.873.383,09 -2.958.411,53 -3.045.126,08 -3.133.045,01 -3.223.372,67 -3.318.036,06 -3.415.830,80 -3.515.191,23 -3.618.405,64 -3.724.992,27 -3.834.228,53 -3.947.077,88 -22.847,06 -23.519,27 -24.209,08 -24.911,75 -25.642,86 -26.406,46 -27.180,89 -27.986,46 -28.808,28 -29.660,56 -30.535,85 
RECEITA LÍQUIDA 14.543.167,62 29.936.344,50 30.819.940,75 31.731.956,77 32.662.058,09 33.605.077,49 34.573.933,03 35.589.293,64 36.638.241,24 37.703.982,34 38.811.061,28 39.954.310,82 41.125.980,12 42.336.403,65 245.057,80 252.267,95 259.666,88 267.203,77 275.045,62 283.236,00 291.542,55 300.183,10 308.997,92 318.139,49 327.527,92 
Administração / operação / conservação -5.402.952,52 -6.793.793,90 -7.703.378,62 -6.948.521,15 -6.948.521,15 -6.955.888,97 -6.956.446,84 -6.956.446,84 -7.109.695,11 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.285.930,62 -7.285.930,62 -7.285.372,75 -7.285.372,75 -7.488.043,59 -7.488.043,59 -7.487.485,73 -7.486.648,94 -7.720.836,12 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.908.903,55 
Seguros e garantias -1.566.937,77 -1.563.376,31 -1.572.385,03 -1.586.178,20 -1.606.842,82 -514.361,82 -489.167,53 -487.231,28 -564.837,61 -565.804,84 -553.232,47 -550.304,69 -550.730,60 -557.388,68 -548.645,70 -554.221,20 -551.080,00 -549.161,83 -549.549,25 -554.194,34 -556.045,85 -554.197,27 -556.943,38 -552.412,68 -552.661,34 
Verba de fiscalização -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 
Verga de segurança no trânsito 0,00 -97.463,14 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 
Recursos de desenvolvimento tecnológico 0,00 -34.781,45 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 
Depreciação -2.410.733,88 -3.658.963,68 -4.390.930,06 -4.823.741,35 -5.422.530,43 -4.537.487,89 -4.771.654,88 -4.771.647,25 -4.942.562,01 -6.451.696,53 -7.600.906,51 -8.072.651,06 -8.904.505,93 -9.983.465,31 -9.431.199,33 -9.428.968,90 -9.502.698,36 -9.582.657,65 -9.542.028,10 -8.451.779,30 -7.424.211,19 -6.283.481,49 -5.135.563,25 -4.025.189,68 -4.174.342,04 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 4.385.073,21 17.010.495,78 16.061.208,18 17.281.477,22 17.592.124,84 20.505.299,95 21.264.624,93 22.281.929,42 22.929.107,66 22.484.189,15 22.454.630,47 23.129.063,24 23.292.774,12 23.417.580,18 -18.112.198,84 -18.108.333,76 -18.374.193,92 -18.444.698,16 -18.396.056,31 -17.301.425,44 -16.501.589,47 -15.350.928,50 -14.196.941,54 -13.072.895,71 -13.400.417,86 
Imposto de renda até R$ 240.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Imposto de renda após R$ 240.000,00 -376.268,30 -3.532.623,95 -3.295.302,04 -3.600.369,30 -3.678.031,21 -4.406.324,99 -4.596.156,23 -4.850.482,35 -5.012.276,92 -4.901.047,29 -4.893.657,62 -5.062.265,81 -5.103.193,53 -5.134.395,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuição social -394.656,59 -1.530.944,62 -1.445.508,74 -1.555.332,95 -1.583.291,24 -1.845.477,00 -1.913.816,24 -2.005.373,65 -2.063.619,69 -2.023.577,02 -2.020.916,74 -2.081.615,69 -2.096.349,67 -2.107.582,22 1.630.097,90 1.629.750,04 1.653.677,45 1.660.022,83 1.655.645,07 1.557.128,29 1.485.143,05 1.381.583,57 1.277.724,74 1.176.560,61 1.206.037,61 
IMPOSTOS -1.202.924,89 -5.495.568,57 -5.172.810,78 -5.587.702,25 -5.693.322,45 -6.683.801,98 -6.941.972,48 -7.287.856,00 -7.507.896,61 -7.356.624,31 -7.346.574,36 -7.575.881,50 -7.631.543,20 -7.673.977,26 1.630.097,90 1.629.750,04 1.653.677,45 1.660.022,83 1.655.645,07 1.557.128,29 1.485.143,05 1.381.583,57 1.277.724,74 1.176.560,61 1.206.037,61 
RESULTADO LÍQUIDO 3.182.148,32 11.514.927,22 10.888.397,40 11.693.774,96 11.898.802,39 13.821.497,97 14.322.652,46 14.994.073,41 15.421.211,06 15.127.564,84 15.108.056,11 15.553.181,74 15.661.230,92 15.743.602,92 -16.482.100,94 -16.478.583,72 -16.720.516,47 -16.784.675,33 -16.740.411,24 -15.744.297,15 -15.016.446,42 -13.969.344,94 -12.919.216,80 -11.896.335,09 -12.194.380,25 
-Depreciação 2.410.733,88 3.658.963,68 4.390.930,06 4.823.741,35 5.422.530,43 4.537.487,89 4.771.654,88 4.771.647,25 4.942.562,01 6.451.696,53 7.600.906,51 8.072.651,06 8.904.505,93 9.983.465,31 9.431.199,33 9.428.968,90 9.502.698,36 9.582.657,65 9.542.028,10 8.451.779,30 7.424.211,19 6.283.481,49 5.135.563,25 4.025.189,68 4.174.342,04 
Investimentos -21.482.612,86 -13.646.467,02 -9.305.119,41 -6.748.234,63 -8.803.318,10 -6.470.069,56 -4.317.649,24 -1.439.895,01 -3.504.184,06 -31.845.192,58 -36.403.266,43 -32.974.302,70 -31.247.985,21 -30.555.232,12 -1.681.619,68 -7.839.044,67 -4.536.967,17 -2.605.123,95 -2.290.154,32 -2.972.468,59 -8.328.942,94 -4.151.625,78 -2.264.967,45 -3.209.486,71 -2.990.325,27 
SALDO DE CAIXA -15.889.730,66 1.527.423,88 5.974.208,05 9.769.281,68 8.518.014,72 11.888.916,29 14.776.658,09 18.325.825,66 16.859.589,01 -10.265.931,21 -13.694.303,80 -9.348.469,90 -6.682.248,36 -4.828.163,89 -8.732.521,29 -14.888.659,49 -11.754.785,28 -9.807.141,62 -9.488.537,47 -10.264.986,43 -15.921.178,16 -11.837.489,22 -10.048.621,01 -11.080.632,13 -11.010.363,48 
SALDO DE CAIXA ACUMULADO -15.889.730,66 -14.362.306,78 -8.388.098,73 1.381.182,95 9.899.197,67 21.788.113,96 36.564.772,05 54.890.597,71 71.750.186,72 61.484.255,51 47.789.951,70 38.441.481,80 31.759.233,44 26.931.069,55 18.198.548,26 3.309.888,77 -8.444.896,51 -18.252.038,13 -27.740.575,60 -38.005.562,03 -53.926.740,20 -65.764.229,42 -75.812.850,42 -86.893.482,55 -97.903.846,03 
Tabela E.4 – Fluxo de caixa do Cenário 2.0 (valores em R$) 
Resultado Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 
Receita de pedágio 12.517.718,57 25.767.064,32 26.527.600,78 27.312.598,94 28.113.163,64 28.924.847,29 29.758.768,85 30.632.718,65 31.535.577,72 32.452.891,44 33.405.785,81 34.389.813,25 35.398.302,39 36.440.148,39 37.526.470,21 38.630.582,36 39.763.603,79 40.917.751,23 42.118.598,27 43.372.816,30 44.644.824,65 45.967.980,19 47.317.821,23 48.717.697,55 50.155.378,32 
Receita financeira 312.942,96 644.176,61 663.190,02 682.814,97 702.829,09 723.121,18 743.969,22 765.817,97 788.389,44 811.322,29 835.144,65 859.745,33 884.957,56 911.003,71 938.161,76 965.764,56 994.090,09 1.022.943,78 1.052.964,96 1.084.320,41 1.116.120,62 1.149.199,50 1.182.945,53 1.217.942,44 1.253.884,46 
Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA BRUTA 12.830.661,53 26.411.240,93 27.190.790,80 27.995.413,92 28.815.992,73 29.647.968,48 30.502.738,07 31.398.536,61 32.323.967,17 33.264.213,73 34.240.930,46 35.249.558,58 36.283.259,95 37.351.152,10 38.464.631,97 39.596.346,92 40.757.693,88 41.940.695,01 43.171.563,23 44.457.136,71 45.760.945,27 47.117.179,70 48.500.766,76 49.935.639,99 51.409.262,78 
ISS -625.885,93 -1.288.353,22 -1.326.380,04 -1.365.629,95 -1.405.658,18 -1.446.242,36 -1.487.938,44 -1.531.635,93 -1.576.778,89 -1.622.644,57 -1.670.289,29 -1.719.490,66 -1.769.915,12 -1.822.007,42 -1.876.323,51 -1.931.529,12 -1.988.180,19 -2.045.887,56 -2.105.929,91 -2.168.640,81 -2.232.241,23 -2.298.399,01 -2.365.891,06 -2.435.884,88 -2.507.768,92 
COFINS -384.919,85 -792.337,23 -815.723,72 -839.862,42 -864.479,78 -889.439,05 -915.082,14 -941.956,10 -969.719,02 -997.926,41 -1.027.227,91 -1.057.486,76 -1.088.497,80 -1.120.534,56 -1.153.938,96 -1.187.890,41 -1.222.730,82 -1.258.220,85 -1.295.146,90 -1.333.714,10 -1.372.828,36 -1.413.515,39 -1.455.023,00 -1.498.069,20 -1.542.277,88 
PIS -83.399,30 -171.673,07 -176.740,14 -181.970,19 -187.303,95 -192.711,80 -198.267,80 -204.090,49 -210.105,79 -216.217,39 -222.566,05 -229.122,13 -235.841,19 -242.782,49 -250.020,11 -257.376,25 -264.925,01 -272.614,52 -280.615,16 -288.971,39 -297.446,14 -306.261,67 -315.254,98 -324.581,66 -334.160,21 
TRIBUTOS -1.094.205,07 -2.252.363,51 -2.318.843,90 -2.387.462,56 -2.457.441,92 -2.528.393,21 -2.601.288,38 -2.677.682,52 -2.756.603,69 -2.836.788,37 -2.920.083,25 -3.006.099,55 -3.094.254,11 -3.185.324,47 -3.280.282,58 -3.376.795,78 -3.475.836,02 -3.576.722,93 -3.681.691,97 -3.791.326,30 -3.902.515,73 -4.018.176,07 -4.136.169,05 -4.258.535,74 -4.384.207,01 
RECEITA LÍQUIDA 11.736.456,46 24.158.877,42 24.871.946,90 25.607.951,36 26.358.550,82 27.119.575,26 27.901.449,69 28.720.854,10 29.567.363,48 30.427.425,35 31.320.847,20 32.243.459,03 33.189.005,84 34.165.827,63 35.184.349,39 36.219.551,14 37.281.857,86 38.363.972,08 39.489.871,26 40.665.810,40 41.858.429,53 43.099.003,63 44.364.597,71 45.677.104,25 47.025.055,77 
Administração / operação / conservação -5.402.952,52 -6.793.793,90 -7.703.378,62 -6.948.521,15 -6.948.521,15 -6.955.888,97 -6.956.446,84 -6.956.446,84 -7.109.695,11 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.285.930,62 -7.285.930,62 -7.285.372,75 -7.285.372,75 -7.488.043,59 -7.488.043,59 -7.487.485,73 -7.486.648,94 -7.720.836,12 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.908.903,55 
Seguros e garantias -1.566.937,77 -1.563.376,31 -1.572.385,03 -1.586.178,20 -1.606.842,82 -514.361,82 -489.167,53 -487.231,28 -564.837,61 -565.804,84 -553.232,47 -550.304,69 -550.730,60 -557.388,68 -548.645,70 -554.221,20 -551.080,00 -549.161,83 -549.549,25 -554.194,34 -556.045,85 -554.197,27 -556.943,38 -552.412,68 -552.661,34 
Verba de fiscalização -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 
Verga de segurança no trânsito 0,00 -97.463,14 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 
Recursos de desenvolvimento tecnológico 0,00 -34.781,45 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 
Depreciação -3.125.033,01 -5.062.565,28 -6.483.834,14 -7.605.947,90 -8.869.042,82 -7.984.000,28 -8.218.167,26 -8.218.159,64 -8.347.413,32 -8.707.710,38 -7.993.783,77 -6.627.388,38 -5.621.103,30 -4.903.583,83 -3.687.012,02 -3.684.781,59 -3.758.511,05 -3.838.470,34 -3.839.501,86 -3.898.090,53 -4.019.359,88 -4.027.467,65 -4.028.386,86 -4.025.189,68 -4.174.342,04 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 864.062,93 9.829.427,10 8.020.310,24 8.375.265,25 7.842.105,18 10.573.285,33 11.145.629,20 11.966.977,48 12.453.378,59 12.951.618,31 14.571.539,14 16.863.474,14 18.639.202,46 20.326.885,65 22.571.280,06 23.603.136,74 24.392.184,38 25.396.257,46 26.521.295,56 27.634.837,74 28.470.148,83 29.703.905,87 30.965.834,63 32.286.069,06 33.297.109,99 
Imposto de renda até R$ 240.000,00 -129.609,44 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 
Imposto de renda após R$ 240.000,00 0,00 -1.737.356,78 -1.285.077,56 -1.373.816,31 -1.240.526,29 -1.923.321,33 -2.066.407,30 -2.271.744,37 -2.393.344,65 -2.517.904,58 -2.922.884,79 -3.495.868,53 -3.939.800,62 -4.361.721,41 -4.922.820,02 -5.180.784,19 -5.378.046,09 -5.629.064,37 -5.910.323,89 -6.188.709,44 -6.397.537,21 -6.705.976,47 -7.021.458,66 -7.351.517,26 -7.604.277,50 
Contribuição social -77.765,66 -884.648,44 -721.827,92 -753.773,87 -705.789,47 -951.595,68 -1.003.106,63 -1.077.027,97 -1.120.804,07 -1.165.645,65 -1.311.438,52 -1.517.712,67 -1.677.528,22 -1.829.419,71 -2.031.415,21 -2.124.282,31 -2.195.296,59 -2.285.663,17 -2.386.916,60 -2.487.135,40 -2.562.313,39 -2.673.351,53 -2.786.925,12 -2.905.746,22 -2.996.739,90 
IMPOSTOS -207.375,10 -3.054.005,21 -2.438.905,48 -2.559.590,19 -2.378.315,76 -3.306.917,01 -3.501.513,93 -3.780.772,34 -3.946.148,72 -4.115.550,23 -4.666.323,31 -5.445.581,21 -6.049.328,84 -6.623.141,12 -7.386.235,22 -7.737.066,49 -8.005.342,69 -8.346.727,54 -8.729.240,49 -9.107.844,83 -9.391.850,60 -9.811.328,00 -10.240.383,78 -10.689.263,48 -11.033.017,40 
RESULTADO LÍQUIDO 656.687,82 6.775.421,89 5.581.404,76 5.815.675,07 5.463.789,42 7.266.368,32 7.644.115,28 8.186.205,14 8.507.229,87 8.836.068,09 9.905.215,83 11.417.892,93 12.589.873,63 13.703.744,53 15.185.044,84 15.866.070,25 16.386.841,69 17.049.529,92 17.792.055,07 18.526.992,91 19.078.298,23 19.892.577,88 20.725.450,86 21.596.805,58 22.264.092,59 
-Depreciação 3.125.033,01 5.062.565,28 6.483.834,14 7.605.947,90 8.869.042,82 7.984.000,28 8.218.167,26 8.218.159,64 8.347.413,32 8.707.710,38 7.993.783,77 6.627.388,38 5.621.103,30 4.903.583,83 3.687.012,02 3.684.781,59 3.758.511,05 3.838.470,34 3.839.501,86 3.898.090,53 4.019.359,88 4.027.467,65 4.028.386,86 4.025.189,68 4.174.342,04 
Investimentos -39.340.090,98 -30.879.028,96 -26.537.681,35 -23.980.796,57 -25.410.963,87 -6.470.069,56 -4.317.649,24 -1.439.895,01 -2.462.657,10 -3.124.256,01 -7.682.329,86 -4.253.366,13 -2.527.048,64 -2.875.822,51 -1.681.619,68 -7.839.044,67 -4.536.967,17 -2.605.123,95 -2.290.154,32 -2.972.468,59 -8.328.942,94 -4.151.625,78 -2.264.967,45 -3.209.486,71 -2.990.325,27 
SALDO DE CAIXA -35.558.370,15 -19.041.041,79 -14.472.442,45 -10.559.173,60 -11.078.131,64 8.780.299,03 11.544.633,30 14.964.469,77 14.391.986,10 14.419.522,45 10.216.669,74 13.791.915,18 15.683.928,29 15.731.505,84 17.190.437,17 11.711.807,17 15.608.385,56 18.282.876,32 19.341.402,61 19.452.614,85 14.768.715,17 19.768.419,74 22.488.870,27 22.412.508,55 23.448.109,36 
SALDO DE CAIXA ACUMULADO -35.558.370,15 -54.599.411,94 -69.071.854,39 -79.631.027,99 -90.709.159,62 -81.928.860,59 -70.384.227,29 -55.419.757,52 -41.027.771,42 -26.608.248,97 -16.391.579,22 -2.599.664,05 13.084.264,24 28.815.770,09 46.006.207,26 57.718.014,43 73.326.399,99 91.609.276,31 110.950.678,92 130.403.293,77 145.172.008,94 164.940.428,69 187.429.298,95 209.841.807,50 233.289.916,86 
82 
Tabela E.5 – Fluxo de caixa do Cenário 2.2 (valores em R$) 
Resultado Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 
Receita de pedágio 12.517.718,57 25.767.064,32 26.527.600,78 27.312.598,94 28.113.163,64 19.681.552,32 20.248.983,87 20.843.652,13 21.457.991,35 22.082.166,05 22.730.551,16 23.400.120,39 24.086.334,27 24.795.245,41 25.534.419,58 26.285.698,94 27.056.649,27 27.841.974,53 28.659.075,96 29.512.493,00 30.378.015,25 31.278.339,97 32.196.822,50 33.149.350,92 34.127.602,91 
Receita financeira 312.942,96 644.176,61 663.190,02 682.814,97 702.829,09 492.038,81 506.224,60 521.091,30 536.449,78 552.054,15 568.263,78 585.003,01 602.158,36 619.881,14 638.360,49 657.142,47 676.416,23 696.049,36 716.476,90 737.812,33 759.450,38 781.958,50 804.920,56 828.733,77 853.190,07 
Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA BRUTA 12.830.661,53 26.411.240,93 27.190.790,80 27.995.413,92 28.815.992,73 20.173.591,13 20.755.208,46 21.364.743,43 21.994.441,13 22.634.220,20 23.298.814,94 23.985.123,40 24.688.492,63 25.415.126,55 26.172.780,06 26.942.841,42 27.733.065,50 28.538.023,89 29.375.552,85 30.250.305,33 31.137.465,63 32.060.298,47 33.001.743,06 33.978.084,70 34.980.792,98 
ISS -625.885,93 -1.288.353,22 -1.326.380,04 -1.365.629,95 -1.405.658,18 -984.077,62 -1.012.449,19 -1.042.182,61 -1.072.899,57 -1.104.108,30 -1.136.527,56 -1.170.006,02 -1.204.316,71 -1.239.762,27 -1.276.720,98 -1.314.284,95 -1.352.832,46 -1.392.098,73 -1.432.953,80 -1.475.624,65 -1.518.900,76 -1.563.917,00 -1.609.841,13 -1.657.467,55 -1.706.380,15 
COFINS -384.919,85 -792.337,23 -815.723,72 -839.862,42 -864.479,78 -605.207,73 -622.656,25 -640.942,30 -659.833,23 -679.026,61 -698.964,45 -719.553,70 -740.654,78 -762.453,80 -785.183,40 -808.285,24 -831.991,97 -856.140,72 -881.266,59 -907.509,16 -934.123,97 -961.808,95 -990.052,29 -1.019.342,54 -1.049.423,79 
PIS -83.399,30 -171.673,07 -176.740,14 -181.970,19 -187.303,95 -131.128,34 -134.908,86 -138.870,83 -142.963,87 -147.122,43 -151.442,30 -155.903,30 -160.475,20 -165.198,32 -170.123,07 -175.128,47 -180.264,93 -185.497,16 -190.941,09 -196.626,98 -202.393,53 -208.391,94 -214.511,33 -220.857,55 -227.375,15 
TRIBUTOS -1.094.205,07 -2.252.363,51 -2.318.843,90 -2.387.462,56 -2.457.441,92 -1.720.413,69 -1.770.014,30 -1.821.995,74 -1.875.696,67 -1.930.257,34 -1.986.934,30 -2.045.463,02 -2.105.446,69 -2.167.414,39 -2.232.027,45 -2.297.698,66 -2.365.089,35 -2.433.736,60 -2.505.161,48 -2.579.760,79 -2.655.418,26 -2.734.117,89 -2.814.404,75 -2.897.667,64 -2.983.179,09 
RECEITA LÍQUIDA 11.736.456,46 24.158.877,42 24.871.946,90 25.607.951,36 26.358.550,82 18.453.177,44 18.985.194,16 19.542.747,69 20.118.744,46 20.703.962,86 21.311.880,64 21.939.660,37 22.583.045,93 23.247.712,16 23.940.752,61 24.645.142,76 25.367.976,15 26.104.287,29 26.870.391,38 27.670.544,53 28.482.047,38 29.326.180,58 30.187.338,32 31.080.417,06 31.997.613,89 
Administração / operação / conservação -5.402.952,52 -6.793.793,90 -7.703.378,62 -6.948.521,15 -6.948.521,15 -6.955.888,97 -6.956.446,84 -6.956.446,84 -7.109.695,11 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.285.930,62 -7.285.930,62 -7.285.372,75 -7.285.372,75 -7.488.043,59 -7.488.043,59 -7.487.485,73 -7.486.648,94 -7.720.836,12 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.908.903,55 
Seguros e garantias -1.566.937,77 -1.563.376,31 -1.572.385,03 -1.586.178,20 -1.606.842,82 -514.361,82 -489.167,53 -487.231,28 -564.837,61 -565.804,84 -553.232,47 -550.304,69 -550.730,60 -557.388,68 -548.645,70 -554.221,20 -551.080,00 -549.161,83 -549.549,25 -554.194,34 -556.045,85 -554.197,27 -556.943,38 -552.412,68 -552.661,34 
Verba de fiscalização -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 
Verga de segurança no trânsito 0,00 -97.463,14 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 
Recursos de desenvolvimento tecnológico 0,00 -34.781,45 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 
Depreciação -2.410.733,88 -3.658.963,68 -4.390.930,06 -4.823.741,35 -5.422.530,43 -4.537.487,89 -4.771.654,88 -4.771.647,25 -4.925.897,58 -5.975.497,12 -6.665.172,11 -6.677.381,67 -7.049.701,55 -7.685.790,38 -7.133.524,40 -7.131.293,98 -7.205.023,43 -7.284.982,73 -7.261.017,60 -6.630.303,79 -6.062.270,67 -5.381.075,96 -4.692.692,69 -4.025.189,68 -4.174.342,04 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 1.578.362,05 11.233.028,70 10.113.214,32 11.157.471,81 11.288.617,56 5.353.399,90 5.675.886,06 6.235.383,46 6.426.275,31 5.960.369,08 5.891.184,24 6.509.682,18 6.604.644,30 6.626.563,62 7.881.170,90 8.582.215,97 9.031.790,27 9.690.060,29 10.480.299,94 11.907.358,61 13.050.855,88 14.577.474,51 16.124.269,41 17.689.381,86 18.269.668,11 
Imposto de renda até R$ 240.000,00 -236.754,31 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 
Imposto de renda após R$ 240.000,00 0,00 -2.088.257,18 -1.808.303,58 -2.069.367,95 -2.102.154,39 -618.349,97 -698.971,52 -838.845,87 -886.568,83 -770.092,27 -752.796,06 -907.420,55 -931.161,08 -936.640,91 -1.250.292,72 -1.425.553,99 -1.537.947,57 -1.702.515,07 -1.900.074,99 -2.256.839,65 -2.542.713,97 -2.924.368,63 -3.311.067,35 -3.702.345,47 -3.847.417,03 
Contribuição social -142.052,58 -1.010.972,58 -910.189,29 -1.004.172,46 -1.015.975,58 -481.805,99 -510.829,75 -561.184,51 -578.364,78 -536.433,22 -530.206,58 -585.871,40 -594.417,99 -596.390,73 -709.305,38 -772.399,44 -812.861,12 -872.105,43 -943.226,99 -1.071.662,27 -1.174.577,03 -1.311.972,71 -1.451.184,25 -1.592.044,37 -1.644.270,13 
IMPOSTOS -378.806,89 -3.531.229,76 -3.150.492,87 -3.505.540,42 -3.550.129,97 -1.532.155,96 -1.641.801,26 -1.832.030,38 -1.896.933,61 -1.738.525,49 -1.715.002,64 -1.925.291,94 -1.957.579,06 -1.965.031,63 -2.391.598,11 -2.629.953,43 -2.782.808,69 -3.006.620,50 -3.275.301,98 -3.760.501,93 -4.149.291,00 -4.668.341,33 -5.194.251,60 -5.726.389,83 -5.923.687,16 
RESULTADO LÍQUIDO 1.199.555,16 7.701.798,94 6.962.721,45 7.651.931,40 7.738.487,59 3.821.243,93 4.034.084,80 4.403.353,09 4.529.341,71 4.221.843,59 4.176.181,60 4.584.390,24 4.647.065,24 4.661.531,99 5.489.572,79 5.952.262,54 6.248.981,58 6.683.439,79 7.204.997,96 8.146.856,68 8.901.564,88 9.909.133,18 10.930.017,81 11.962.992,03 12.345.980,95 
-Depreciação 2.410.733,88 3.658.963,68 4.390.930,06 4.823.741,35 5.422.530,43 4.537.487,89 4.771.654,88 4.771.647,25 4.925.897,58 5.975.497,12 6.665.172,11 6.677.381,67 7.049.701,55 7.685.790,38 7.133.524,40 7.131.293,98 7.205.023,43 7.284.982,73 7.261.017,60 6.630.303,79 6.062.270,67 5.381.075,96 4.692.692,69 4.025.189,68 4.174.342,04 
Investimentos -21.482.612,86 -13.646.467,02 -9.305.119,41 -6.748.234,63 -8.803.318,10 -6.470.069,56 -4.317.649,24 -1.439.895,01 -3.087.573,27 -20.356.817,95 -24.914.891,80 -21.485.928,07 -19.759.610,58 -19.483.468,28 -1.681.619,68 -7.839.044,67 -4.536.967,17 -2.605.123,95 -2.290.154,32 -2.972.468,59 -8.328.942,94 -4.151.625,78 -2.264.967,45 -3.209.486,71 -2.990.325,27 
SALDO DE CAIXA -17.872.323,82 -2.285.704,39 2.048.532,11 5.727.438,11 4.357.699,91 1.888.662,26 4.488.090,44 7.735.105,33 6.367.666,01 -10.159.477,24 -14.073.538,09 -10.224.156,16 -8.062.843,79 -7.136.145,90 10.941.477,51 5.244.511,85 8.917.037,84 11.363.298,57 12.175.861,24 11.804.691,89 6.634.892,61 11.138.583,35 13.357.743,05 12.778.695,00 13.529.997,72 
SALDO DE CAIXA ACUMULADO -17.872.323,82 -20.158.028,21 -18.109.496,10 -12.382.057,99 -8.024.358,08 -6.135.695,82 -1.647.605,39 6.087.499,95 12.455.165,96 2.295.688,72 -11.777.849,38 -22.002.005,54 -30.064.849,32 -37.200.995,23 -26.259.517,71 -21.015.005,86 -12.097.968,02 -734.669,45 11.441.191,79 23.245.883,68 29.880.776,29 41.019.359,65 54.377.102,70 67.155.797,70 80.685.795,42 
Tabela E.6 – Fluxo de caixa do Cenário 2.4 (valores em R$) 
Resultado Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5 Ano 6 Ano 7 Ano 8 Ano 9 Ano 10 Ano 11 Ano 12 Ano 13 Ano 14 Ano 15 Ano 16 Ano 17 Ano 18 Ano 19 Ano 20 Ano 21 Ano 22 Ano 23 Ano 24 Ano 25 
Receita de pedágio 12.517.718,57 25.767.064,32 26.527.600,78 27.312.598,94 28.113.163,64 28.924.847,29 29.758.768,85 30.632.718,65 31.535.577,72 32.452.891,44 33.405.785,81 34.389.813,25 35.398.302,39 36.440.148,39 8.568.573,72 8.820.680,20 9.079.387,65 9.342.918,90 9.617.113,26 9.903.494,03 10.193.936,94 10.496.058,51 10.804.273,28 11.123.912,81 11.452.184,39 
Receita financeira 312.942,96 644.176,61 663.190,02 682.814,97 702.829,09 723.121,18 743.969,22 765.817,97 788.389,44 811.322,29 835.144,65 859.745,33 884.957,56 911.003,71 214.214,34 220.517,00 226.984,69 233.572,97 240.427,83 247.587,35 254.848,42 262.401,46 270.106,83 278.097,82 286.304,61 
Receitas extraordinárias 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
RECEITA BRUTA 12.830.661,53 26.411.240,93 27.190.790,80 27.995.413,92 28.815.992,73 29.647.968,48 30.502.738,07 31.398.536,61 32.323.967,17 33.264.213,73 34.240.930,46 35.249.558,58 36.283.259,95 37.351.152,10 8.782.788,06 9.041.197,20 9.306.372,34 9.576.491,87 9.857.541,09 10.151.081,38 10.448.785,37 10.758.459,97 11.074.380,11 11.402.010,63 11.738.489,00 
ISS -625.885,93 -1.288.353,22 -1.326.380,04 -1.365.629,95 -1.405.658,18 -1.446.242,36 -1.487.938,44 -1.531.635,93 -1.576.778,89 -1.622.644,57 -1.670.289,29 -1.719.490,66 -1.769.915,12 -1.822.007,42 -428.428,69 -441.034,01 -453.969,38 -467.145,94 -480.855,66 -495.174,70 -509.696,85 -524.802,93 -540.213,66 -556.195,64 -572.609,22 
COFINS -384.919,85 -792.337,23 -815.723,72 -839.862,42 -864.479,78 -889.439,05 -915.082,14 -941.956,10 -969.719,02 -997.926,41 -1.027.227,91 -1.057.486,76 -1.088.497,80 -1.120.534,56 -263.483,64 -271.235,92 -279.191,17 -287.294,76 -295.726,23 -304.532,44 -313.463,56 -322.753,80 -332.231,40 -342.060,32 -352.154,67 
PIS -83.399,30 -171.673,07 -176.740,14 -181.970,19 -187.303,95 -192.711,80 -198.267,80 -204.090,49 -210.105,79 -216.217,39 -222.566,05 -229.122,13 -235.841,19 -242.782,49 -57.088,12 -58.767,78 -60.491,42 -62.247,20 -64.074,02 -65.982,03 -67.917,10 -69.929,99 -71.983,47 -74.113,07 -76.300,18 
TRIBUTOS -1.094.205,07 -2.252.363,51 -2.318.843,90 -2.387.462,56 -2.457.441,92 -2.528.393,21 -2.601.288,38 -2.677.682,52 -2.756.603,69 -2.836.788,37 -2.920.083,25 -3.006.099,55 -3.094.254,11 -3.185.324,47 -749.000,45 -771.037,71 -793.651,97 -816.687,90 -840.655,91 -865.689,17 -891.077,51 -917.486,71 -944.428,54 -972.369,03 -1.001.064,07 
RECEITA LÍQUIDA 11.736.456,46 24.158.877,42 24.871.946,90 25.607.951,36 26.358.550,82 27.119.575,26 27.901.449,69 28.720.854,10 29.567.363,48 30.427.425,35 31.320.847,20 32.243.459,03 33.189.005,84 34.165.827,63 8.033.787,61 8.270.159,49 8.512.720,37 8.759.803,97 9.016.885,18 9.285.392,21 9.557.707,86 9.840.973,26 10.129.951,57 10.429.641,60 10.737.424,93 
Administração / operação / conservação -5.402.952,52 -6.793.793,90 -7.703.378,62 -6.948.521,15 -6.948.521,15 -6.955.888,97 -6.956.446,84 -6.956.446,84 -7.109.695,11 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.110.252,97 -7.285.930,62 -7.285.930,62 -7.285.372,75 -7.285.372,75 -7.488.043,59 -7.488.043,59 -7.487.485,73 -7.486.648,94 -7.720.836,12 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.721.393,98 -7.908.903,55 
Seguros e garantias -1.566.937,77 -1.563.376,31 -1.572.385,03 -1.586.178,20 -1.606.842,82 -514.361,82 -489.167,53 -487.231,28 -564.837,61 -565.804,84 -553.232,47 -550.304,69 -550.730,60 -557.388,68 -548.645,70 -554.221,20 -551.080,00 -549.161,83 -549.549,25 -554.194,34 -556.045,85 -554.197,27 -556.943,38 -552.412,68 -552.661,34 
Verba de fiscalização -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 -777.470,23 
Verga de segurança no trânsito 0,00 -97.463,14 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 -184.990,60 
Recursos de desenvolvimento tecnológico 0,00 -34.781,45 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 -129.578,02 
Depreciação -2.410.733,88 -3.658.963,68 -4.390.930,06 -4.823.741,35 -5.422.530,43 -4.537.487,89 -4.771.654,88 -4.771.647,25 -4.925.897,58 -5.975.497,12 -6.665.172,11 -6.677.381,67 -7.049.701,55 -7.685.790,38 -7.133.524,40 -7.131.293,98 -7.205.023,43 -7.284.982,73 -7.261.017,60 -6.630.303,79 -6.062.270,67 -5.381.075,96 -4.692.692,69 -4.025.189,68 -4.174.342,04 
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS 1.578.362,05 11.233.028,70 10.113.214,32 11.157.471,81 11.288.617,56 14.019.797,72 14.592.141,59 15.413.489,87 15.874.894,33 15.683.831,58 15.900.150,80 16.813.480,84 17.210.604,21 17.544.679,09 -8.025.794,11 -7.792.767,29 -7.823.465,51 -7.654.423,03 -7.373.206,26 -6.477.793,71 -5.873.483,64 -4.907.732,81 -3.933.117,34 -2.961.393,59 -2.990.520,85 
Imposto de renda até R$ 240.000,00 -236.754,31 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 -432.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Imposto de renda após R$ 240.000,00 0,00 -2.088.257,18 -1.808.303,58 -2.069.367,95 -2.102.154,39 -2.784.949,43 -2.928.035,40 -3.133.372,47 -3.248.723,58 -3.200.957,89 -3.255.037,70 -3.483.370,21 -3.582.651,05 -3.666.169,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
Contribuição social -142.052,58 -1.010.972,58 -910.189,29 -1.004.172,46 -1.015.975,58 -1.261.781,79 -1.313.292,74 -1.387.214,09 -1.428.740,49 -1.411.544,84 -1.431.013,57 -1.513.213,28 -1.548.954,38 -1.579.021,12 722.321,47 701.349,06 704.111,90 688.898,07 663.588,56 583.001,43 528.613,53 441.695,95 353.980,56 266.525,42 269.146,88 
IMPOSTOS -378.806,89 -3.531.229,76 -3.150.492,87 -3.505.540,42 -3.550.129,97 -4.478.731,22 -4.673.328,14 -4.952.586,56 -5.109.464,07 -5.044.502,74 -5.118.051,27 -5.428.583,49 -5.563.605,43 -5.677.190,89 722.321,47 701.349,06 704.111,90 688.898,07 663.588,56 583.001,43 528.613,53 441.695,95 353.980,56 266.525,42 269.146,88 
RESULTADO LÍQUIDO 1.199.555,16 7.701.798,94 6.962.721,45 7.651.931,40 7.738.487,59 9.541.066,50 9.918.813,45 10.460.903,31 10.765.430,26 10.639.328,84 10.782.099,53 11.384.897,36 11.646.998,78 11.867.488,20 -7.303.472,64 -7.091.418,23 -7.119.353,61 -6.965.524,96 -6.709.617,70 -5.894.792,28 -5.344.870,11 -4.466.036,86 -3.579.136,78 -2.694.868,17 -2.721.373,97 
-Depreciação 2.410.733,88 3.658.963,68 4.390.930,06 4.823.741,35 5.422.530,43 4.537.487,89 4.771.654,88 4.771.647,25 4.925.897,58 5.975.497,12 6.665.172,11 6.677.381,67 7.049.701,55 7.685.790,38 7.133.524,40 7.131.293,98 7.205.023,43 7.284.982,73 7.261.017,60 6.630.303,79 6.062.270,67 5.381.075,96 4.692.692,69 4.025.189,68 4.174.342,04 
Investimentos -21.482.612,86 -13.646.467,02 -9.305.119,41 -6.748.234,63 -8.803.318,10 -6.470.069,56 -4.317.649,24 -1.439.895,01 -3.087.573,27 -20.356.817,95 -24.914.891,80 -21.485.928,07 -19.759.610,58 -19.483.468,28 -1.681.619,68 -7.839.044,67 -4.536.967,17 -2.605.123,95 -2.290.154,32 -2.972.468,59 -8.328.942,94 -4.151.625,78 -2.264.967,45 -3.209.486,71 -2.990.325,27 
SALDO DE CAIXA -17.872.323,82 -2.285.704,39 2.048.532,11 5.727.438,11 4.357.699,91 7.608.484,82 10.372.819,09 13.792.655,56 12.603.754,56 -3.741.992,00 -7.467.620,16 -3.423.649,04 -1.062.910,25 69.810,31 -1.851.567,92 -7.799.168,93 -4.451.297,35 -2.285.666,18 -1.738.754,42 -2.236.957,07 -7.611.542,38 -3.236.586,68 -1.151.411,54 -1.879.165,20 -1.537.357,21 
SALDO DE CAIXA ACUMULADO -17.872.323,82 -20.158.028,21 -18.109.496,10 -12.382.057,99 -8.024.358,08 -415.873,26 9.956.945,83 23.749.601,39 36.353.355,95 32.611.363,96 25.143.743,79 21.720.094,75 20.657.184,50 20.726.994,82 18.875.426,90 11.076.257,97 6.624.960,62 4.339.294,44 2.600.540,03 363.582,96 -7.247.959,42 -10.484.546,11 -11.635.957,64 -13.515.122,84 -15.052.480,05 
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F – TARIFAS DE PEGÁGIO ANO A ANO 
Tabela F.1 – Tarifa ano a ano para os cenários do Segmento 1 
(valores em R$) – destaque para os anos em que há aplicação do 
redutor 
Ano Cenário 1.0 Cenário 1.1 Cenário 1.2 Cenário 1.3 Cenário 1.4 Cenário 1.5 
Ano 1 7,54959 7,51048 7,54959 7,54959 7,54959 7,54959 
Ano 2 7,54959 7,51048 7,54959 7,54959 7,54959 7,54959 
Ano 3 7,54959 7,51048 7,54959 7,54959 7,54959 7,54959 
Ano 4 7,54959 7,51048 7,54959 7,54959 7,54959 7,54959 
Ano 5 7,54959 7,51048 7,54959 7,54959 7,54959 7,54959 
Ano 6 7,54959 7,51048 4,31067 7,06686 7,54959 7,54959 
Ano 7 7,54959 7,51048 4,31067 7,06686 7,54959 7,54959 
Ano 8 7,54959 7,51048 4,31067 7,06686 7,54959 7,54959 
Ano 9 7,54959 7,51048 4,31067 7,06686 7,54959 7,54959 
Ano 10 7,54959 7,51048 4,31067 7,06686 7,54959 7,54959 
Ano 11 7,54959 7,51048 4,31067 7,16341 7,54959 7,54959 
Ano 12 7,54959 7,51048 4,31067 7,25995 7,54959 7,54959 
Ano 13 7,54959 7,51048 4,31067 7,35650 7,54959 7,54959 
Ano 14 7,54959 7,51048 4,31067 7,45304 7,54959 7,54959 
Ano 15 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,06686 
Ano 16 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,06686 
Ano 17 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,06686 
Ano 18 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,06686 
Ano 19 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,06686 
Ano 20 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,16341 
Ano 21 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,25995 
Ano 22 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,35650 
Ano 23 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,45304 
Ano 24 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,54959 
Ano 25 7,54959 7,51048 4,31067 7,54959 0,04243 7,54959 
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Tabela F.2 – Tarifa ano a ano para os cenários do Segmento 2 
(valores em R$) – destaque para os anos em que há aplicação do 
redutor 
Ano Cenário 2.0 Cenário 2.1 Cenário 2.2 Cenário 2.3 Cenário 2.4 Cenário 2.5 
Ano 1 6,09258 6,06102 6,09258 6,09258 6,09258 6,09258 
Ano 2 6,09258 6,06102 6,09258 6,09258 6,09258 6,09258 
Ano 3 6,09258 6,06102 6,09258 6,09258 6,09258 6,09258 
Ano 4 6,09258 6,06102 6,09258 6,09258 6,09258 6,09258 
Ano 5 6,09258 6,06102 6,09258 6,09258 6,09258 6,09258 
Ano 6 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 7 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 8 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 9 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 10 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 11 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 12 6,09258 6,06102 4,14562 5,85884 6,09258 6,09258 
Ano 13 6,09258 6,06102 4,14562 5,93675 6,09258 6,09258 
Ano 14 6,09258 6,06102 4,14562 6,01467 6,09258 6,09258 
Ano 15 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 16 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 17 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 18 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 19 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 20 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 21 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,85884 
Ano 22 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 5,93675 
Ano 23 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 6,01467 
Ano 24 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 6,09258 
Ano 25 6,09258 6,06102 4,14562 6,09258 1,39114 6,09258 
 
